

# 工事請負契約変更状況(6月分)

令和8年7月13日

| 工事NO.  | 担当課      | 件 名                                | 当 初 契 約     |             |             | 変 更 契 約     |            |       |           |    |         | 受注者                |
|--------|----------|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------|-----------|----|---------|--------------------|
|        |          |                                    | 請負金額        | 予定価格        | 最低制限価格      | 請負金額        | 増減額        | 増減率   | 理由        | 回数 | 契約締結日   |                    |
| 107046 | 上田公民館    | 上田公民館大規模改修(電気設備)工事                 | 390,500,000 | 393,800,000 | 329,360,000 | 448,463,400 | 57,963,400 | 14.8% | (4)(5)    | 2  | R8.6.30 | 興和電設・相光電気特定共同企業体   |
| 107006 | 教育委員会総務課 | 盛岡市立厨川小学校校舎改修及び厨川児童センター複合化(建築主体)工事 | 847,000,000 | 916,080,000 | 766,170,000 | 861,929,200 | 14,929,200 | 1.8%  | (2)(4)(7) | 3  | R8.6.30 | 大伸工業・東野建設工業特定共同企業体 |
| 107099 | スポーツ推進課  | 盛岡体育館大規模改修(機械設備)工事その1              | 231,000,000 | 239,800,000 | 199,440,000 | 257,998,400 | 26,998,400 | 11.7% | (5)       | 1  | R8.6.30 | (株) 岩電             |
| 107045 | 経済企画課    | 盛岡市都南サイクリングターミナル外2施設解体工事           | 256,465,000 | 259,050,000 | 216,660,000 | 274,956,000 | 18,491,000 | 7.2%  | (4)       | 2  | R8.6.30 | 篠村建設(株)            |
| 507092 | 下水道整備課   | 手代森処理分区外第九工区污水管布設工事                | 54,523,700  | 60,223,900  | 49,489,000  | 55,481,800  | 958,100    | 1.8%  | (9)       | 1  | R8.6.1  | (株) 内澤建設           |
| 107091 | 道路管理課    | 市道上米内24号線災害復旧工事                    | 36,740,000  | 38,211,800  | 31,101,000  | 36,774,100  | 34,100     | 0.1%  | (9)       | 3  | R8.6.2  | 岩手道路開発(株)          |
| 507091 | 下水道整備課   | 上米内分区第二工区污水管布設工事                   | 66,330,000  | 73,384,300  | 60,273,000  | 67,173,700  | 843,700    | 1.3%  | (9)       | 1  | R8.6.5  | 盛舗建設(有)            |
| 507096 | 水道維持課    | 黒石野一丁目地内配水管移設工事                    | 7,425,000   | 8,323,700   | 6,732,000   | 7,684,600   | 259,600    | 3.5%  | (9)       | 1  | R8.6.4  | (有) 北陵設備工業         |
| 106113 | スポーツ推進課  | (仮称)都南東部体育館建設(機械設備)工事              | 62,700,000  | 68,629,000  | 56,998,000  | 62,579,000  | △ 121,000  | △0.2% | (4)(5)    | 2  | R8.6.22 | 富士水工業(株)           |
| 106112 | スポーツ推進課  | (仮称)都南東部体育館建設(電気設備)工事              | 69,993,000  | 74,602,000  | 62,394,000  | 75,080,500  | 5,087,500  | 7.3%  | (2)(5)(6) | 2  | R8.6.16 | (株) 二富電機           |
| 107091 | 道路管理課    | 市道上米内24号線災害復旧工事                    | 36,740,000  | 38,211,800  | 31,101,000  | 36,699,300  | △ 40,700   | △0.1% | (6)       | 4  | R8.6.29 | 岩手道路開発(株)          |
| 507081 | 水道建設課    | 本宮三丁目地内配水管布設工事                     | 81,400,000  | 81,951,100  | 67,162,000  | 85,364,400  | 3,964,400  | 4.9%  | (6)(7)    | 2  | R8.6.19 | (株) 高設             |

# 工事請負契約変更状況(6月分)

令和8年7月13日

| 工事NO.  | 担当課   | 件 名                             | 当 初 契 約     |             |             | 変 更 契 約     |            |       |        |    |         | 受注者       |
|--------|-------|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------|--------|----|---------|-----------|
|        |       |                                 | 請負金額        | 予定価格        | 最低制限価格      | 請負金額        | 増減額        | 増減率   | 理由     | 回数 | 契約締結日   |           |
| 507065 | 浄水課   | 中屋敷浄水場逆止弁設置工事                   | 31,680,000  | 34,535,600  | 28,214,000  | 32,051,800  | 371,800    | 1.2%  | (7)    | 2  | R8.6.25 | 盛舗建設（有）   |
| 107083 | 道路建設課 | 市道好摩永井線歩道新設工事                   | 62,194,000  | 68,941,400  | 56,147,000  | 71,402,100  | 9,208,100  | 14.8% | (4)    | 3  | R8.6.24 | (株) 山與    |
| 107086 | 道路建設課 | 市道沼尻線路肩拡幅その2工事                  | 36,630,000  | 40,702,200  | 33,282,000  | 38,867,400  | 2,237,400  | 6.1%  | (5)    | 4  | R8.6.26 | (株) 司組    |
| 107061 | 道路建設課 | 市道下太田上太田5号線道路改良工事               | 99,847,000  | 109,587,500 | 90,511,000  | 115,574,800 | 15,727,800 | 15.8% | (7)    | 3  | R8.6.23 | 盛舗建設（有）   |
| 107060 | 道路建設課 | 市道柴沢下田線歩道新設工事及び下田字生出袋外地内配水管添架工事 | 135,256,000 | 149,267,800 | 122,696,000 | 143,603,900 | 8,347,900  | 6.2%  | (5)(6) | 4  | R8.6.25 | 三陸土建（株）   |
| 107101 | 河川課   | 一級河川南川防護柵設置工事                   | 37,620,000  | 41,488,700  | 34,120,000  | 37,979,700  | 359,700    | 1.0%  | (4)    | 3  | R8.6.29 | 岩手道路開発（株） |

※契約金額の変更を伴うものに限る。

【変更理由】市営建設工事等設計変更等事務取扱要領第3による。

- (1) 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないとき。
- (2) 設計図書に誤謬又は脱漏があるとき。
- (3) 設計図書の表示が明確でないとき。
- (4) 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないとき。
- (5) 設計図書等で明示されていない施工条件について予想することができない特別な状態が生じたとき。
- (6) 関係官公庁等の行政指導又は協議により工事内容を変更するとき。
- (7) 当初の目的物を完成させる手段に関して設計上の判断を必要とするとき。
- (8) 用地確保等が予定と異なったとき。
- (9) 前各号に掲げる場合のほか、当初の目的物を完成させる上で特に必要と認めるとき。