

工事請負契約変更状況(7月分)

令和8年8月25日

工事NO.	担当課	件 名	当 初 契 約			変 更 契 約						受注者
			請負金額	予定価格	最低制限価格	請負金額	増減額	増減率	理由	回数	契約締結日	
507097	水道建設課	下太田田端外地内配水管布設工事	17,842,000	18,815,500	15,302,000	19,475,500	1,633,500	9.2%	(4)	2	R8.7.2	(有) 北陵設備工業
507096	水道維持課	黒石野一丁目地内配水管移設工事	7,425,000	8,323,700	6,732,000	8,351,200	926,200	12.5%	(4)(6) (7)	3	R8.7.10	(有) 北陵設備工業
107099	スポーツ推進課	盛岡体育館大規模改修(機械設備)工事その1	231,000,000	239,800,000	199,440,000	263,487,400	32,487,400	14.1%	(7)	2	R8.7.31	(株) 岩電
107048	子ども青少年課	山王児童センター、山王老人福祉センター及びかつら荘建設(電気設備)工事	179,043,700	191,070,000	159,800,000	185,258,700	6,215,000	3.5%	(4)(5) (7)	1	R8.7.28	新興電気(株)
507088	水道建設課	日戸字鷹高外地内配水管布設工事	43,687,600	48,150,300	39,679,000	45,784,200	2,096,600	4.8%	(4)	2	R8.7.22	(有) 大高建設
507071	下水道整備課	手代森処理分区第四工区污水管建設工事	52,250,000	57,140,600	46,869,000	61,684,700	9,434,700	18.1%	(4)(5) (6)	4	R8.7.28	(株) 水清建設
107045	経済企画課	盛岡市都南サイクリングターミナル外2施設解体工事	256,465,000	259,050,000	216,660,000	274,411,500	17,946,500	7.0%	(4)	3	R8.7.31	篠村建設(株)
507010	水道建設課	前九年二丁目外地内配水管布設替工事	210,980,000	217,596,500	180,203,000	256,390,200	45,410,200	21.5%	(4)	4	R8.7.30	司組・水清建設特定共同企業体

※契約金額の変更を伴うものに限る。

【変更理由】市営建設工事等設計変更等事務取扱要領第3による。

- (1) 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないとき。
- (2) 設計図書に誤謬又は脱漏があるとき。
- (3) 設計図書の表示が明確でないとき。
- (4) 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないとき。
- (5) 設計図書等で明示されていない施工条件について予期することができない特別な状態が生じたとき。
- (6) 関係官公庁等の行政指導又は協議により工事内容を変更するとき。
- (7) 当初の目的物を完成させる手段に関して設計上の判断を必要とするとき。
- (8) 用地確保等が予定と異なったとき。
- (9) 前各号に掲げる場合のほか、当初の目的物を完成させる上で特に必要と認めるとき。