

工事請負契約変更状況(8月分)

令和8年9月11日

| 工事NO.  | 担当課      | 件 名                       | 当 初 契 約     |             |             | 変 更 契 約     |            |       |           |    |         | 受注者       |
|--------|----------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------|-----------|----|---------|-----------|
|        |          |                           | 請負金額        | 予定価格        | 最低制限価格      | 請負金額        | 増減額        | 増減率   | 理由        | 回数 | 契約締結日   |           |
| 507074 | 下水道整備課   | 手代森処理分区第六工区污水管布設その1、その2工事 | 57,513,500  | 62,785,800  | 51,665,000  | 69,301,100  | 11,787,600 | 20.5% | (4)       | 5  | R8.8.6  | 開成建設（株）   |
| 107127 | 道路管理課    | 市道下太田下飯岡2号線外1路線舗装二次改築工事   | 74,053,100  | 82,611,100  | 67,286,000  | 78,031,800  | 3,978,700  | 5.4%  | (4)(6)(9) | 2  | R8.8.17 | (株) 高光建設  |
| 507077 | 下水道施設管理課 | 蛇島污水中継ポンプ場耐震補強及び改修工事その1   | 78,760,000  | 85,140,000  | 71,208,000  | 82,219,500  | 3,459,500  | 4.4%  | (4)       | 1  | R8.8.6  | (株) メグミ   |
| 108031 | 道路管理課    | 市道松園二丁目35号線外1路線側溝整備工事     | 25,619,000  | 29,921,100  | 23,194,871  | 25,889,600  | 270,600    | 1.1%  | (9)       | 1  | R8.8.26 | 盛圧工業（株）   |
| 108025 | 道路管理課    | 市道稻荷町谷地頭線舗装二次改築工事         | 115,148,000 | 127,029,100 | 104,620,000 | 124,803,800 | 9,655,800  | 8.4%  | (9)       | 1  | R8.8.26 | みちのく工業（株） |
| 107113 | 玉山・産業振興課 | 玉山字日影地内農地災害復旧工事           | 18,507,500  | 20,662,400  | 16,774,000  | 20,201,500  | 1,694,000  | 9.2%  | (4)       | 1  | R8.8.19 | 高清建設（株）   |
| 108037 | 公園みどり課   | 岩山公園園路整備工事                | 15,752,000  | 17,655,000  | 14,301,000  | 15,764,100  | 12,100     | 0.1%  | (9)       | 1  | R8.8.26 | (株) 熊坂建設  |

※契約金額の変更を伴うものに限る。

【変更理由】市営建設工事等設計変更等事務取扱要領第3による。

- (1) 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないとき。
- (2) 設計図書に誤謬又は脱漏があるとき。
- (3) 設計図書の表示が明確でないとき。
- (4) 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないとき。
- (5) 設計図書等で明示されていない施工条件について予想することができない特別な状態が生じたとき。
- (6) 関係官公庁等の行政指導又は協議により工事内容を変更するとき。
- (7) 当初の目的物を完成させる手段に関して設計上の判断を必要とするとき。
- (8) 用地確保等が予定と異なったとき。
- (9) 前各号に掲げる場合のほか、当初の目的物を完成させる上で特に必要と認めるとき。