

工事請負契約変更状況(9月分)

令和8年10月14日

工事NO.	担当課	件 名	当 初 契 約			変 更 契 約						受注者
			請負金額	予定価格	最低制限価格	請負金額	増減額	増減率	理由	回数	契約締結日	
508016	下水道施設管理課	松園第一分区外第一工区人孔口環改修その1、その2工事	28,930,000	33,376,200	25,883,656	29,008,100	78,100	0.3%	(9)	1	R8.9.1	みちのく工業（株）
507072	水道建設課	東見前5地割外地内配水管布設工事	117,700,000	118,505,200	97,087,000	133,582,900	15,882,900	13.5%	(7)	2	R8.9.1	富士水工業（株）
508022	水道建設課	東松園一丁目外地内配水幹線布設工事	83,358,000	89,007,600	73,598,000	84,472,300	1,114,300	1.3%	(9)	1	R8.9.16	梨子建設（株）
507091	下水道整備課	上米内分区第二工区污水管布設工事	66,330,000	73,384,300	60,273,000	63,164,200	△ 3,165,800	△4.8%	(6)	2	R8.9.10	盛舗建設（有）
508036	水道建設課	上堂一丁目外地内配水管布設替工事	79,750,000	80,405,600	65,686,000	80,960,000	1,210,000	1.5%	(9)	1	R8.9.15	（株）タカヤ
508031	水道建設課	青山四丁目外地内配水管布設工事	113,190,000	113,635,500	93,403,000	115,101,800	1,911,800	1.7%	(9)	1	R8.9.16	中亀建設（株）
508024	水道建設課	山岸三丁目外地内配水管布設替工事	64,570,000	65,770,100	53,743,000	65,663,400	1,093,400	1.7%	(9)	1	R8.9.16	（株）司組
108052	道路管理課	市道開運橋西仙北線外2路線区画線設置工事	3,564,000	3,765,300	3,000,000	3,627,800	63,800	1.8%	(4)	1	R8.9.16	（株）三伸鋼機
108026	公園みどり課	史跡盛岡城跡三ノ丸周辺園路整備工事	12,100,000	12,912,900	10,429,000	11,737,000	△ 363,000	△3.0%	(6)(7)	1	R8.9.18	（有）光明園
508026	下水道整備課	武道処理分区外第一工区污水管布設工事	52,896,800	58,867,600	48,016,000	53,296,100	399,300	0.8%	(9)	1	R8.9.24	盛舗建設（有）

※契約金額の変更を伴うものに限る。

【変更理由】市営建設工事等設計変更等事務取扱要領第3による。

- (1) 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないとき。
- (2) 設計図書に誤謬又は脱漏があるとき。
- (3) 設計図書の表示が明確でないとき。
- (4) 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないとき。
- (5) 設計図書等で明示されていない施工条件について予想することができない特別な状態が生じたとき。
- (6) 関係官公庁等の行政指導又は協議により工事内容を変更するとき。
- (7) 当初の目的物を完成させる手段に関して設計上の判断を必要とするとき。
- (8) 用地確保等が予定と異なったとき。
- (9) 前各号に掲げる場合のほか、当初の目的物を完成させる上で特に必要と認めるとき。