資料-4

みちのく盛岡広域連携都市圏ビジョン事業の取組スケジュール

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

都市圏ビジョン懇談会

・ＫＰＩの設定について
・ビジョンの改定について

意見・提言

（広域８市町担当課）

・28年度実績の取りまとめ
・次年度の取組内容の検討

都市圏ビジョン懇談会

・２８年度の実績報告について
・次年度以降の取組について

意見・提言

（広域８市町担当課）

・次年度の取組内容の検討（～10月）
・新規・拡充事業の調整（～10月）
・予算要求（11月～12月）
・ＫＰＩの見直し作業（必要に応じて）

新規・拡充事業の調整

首長懇談会

新規・拡充事業実施決定

都市圏ビジョン懇談会

・２９年度の中間報告について
・３０年度の取組について
・ＫＰＩの見直しについて

意見・提言

（広域８市町担当課）

・29年度の中間報告の取りまとめ
・次年度の取組内容の検討