当日配布資料１

盛岡市子ども・子育て会議スケジュール（予定）

	平成25年度					平成26年度											平成27年度
	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
子ども・子育て支援事業計画策定	ニーズ調査実施		ニーズ調査結果とりまとめ									次世代育成支援対策推進行動計画・後期行動計画「もりおか子ども育成プラン」（平成22年度～26年度）						盛岡市子ども・子育て支援事業計画（平成27年度～31年度）
														支援事業計画の検討				平成27年4月～子ども・子育て支援新制度本格実施（予定）
	事業計画構成の検討			教育・保育の「量の見込み」の検討		確保方策の検討					確保方策（中間とりまとめ）			パブリックコメント	素案修正	子ども・子育て支援事業計画策定（策定期限 平成27年3月）		
				「量の見込み」を岩手県に報告				岩手県との調整		「確保方策」を岩手県に報告								
子ども・子育て会議	第１回会議【協議事項等】・子ども・子育て新制度説明・ニーズ調査票検討・支援事業計画構成検討　等			第２回会議【協議事項等】・ニーズ調査結果・区域の検討		第３回会議・第１回部会【協議事項等】・事業計画・区域　等	第２回部会【協議事項等】・各種基準	第３回部会【協議事項等】・各種基準	第４回会議【協議事項等】・事業計画	第５回会議【協議事項等】・事業計画	第６回会議【協議事項等】・事業計画		（第７回会議）			（第８回会議）		支援事業計画進捗管理等 子ども・子育て会議は年数回程度開催（予定）
その他			□条例等・幼保連携型認定こども園の設備・運営基準・家庭的保育事業等の設備・運営基準・放課後健全育成事業の設備運営基準・特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準・児童福祉施設の設備・運営基準(一部改正)・支給認定（保育の必要性の認定）基準				・公定価格仮単価の提示 私立幼稚園等の意向確認	パブリックコメント	案文等調整		9月議会条例提案	・27年度当初に向けた認可，確認の開始 ・支給認定事務の開始 ・入所手続，利用調整			・利用者負担額の確定			