工事請負契約変更状況（11月分）

平成26年12月5日

工事NO.	担当課	件　名	当初契約			変更契約						受注者
			請負金額	予定価格	最低制限価格	請負金額	増減額	増減率	理由	回数	契約締結日	
525167	浄水課	新庄浄水場急速ろ過池ろ材更生工事	44,712,000	48,981,240	42,370,560	44,670,960	−41,040	−0.1%	（4）	1	H26.11.5	日本原料（株）
126127	道路建設課	市道上田18号線道路舗装その2工事	6,588,000	7,175,000	6,088,000	8,211,240	1,623,240	24.6%	（4）	1	H26.11.7	みちのく工業
126032	公園みどり課	中堤街区公園整備工事	10,800,000	10,954,440	9,308,520	11,311,920	511,920	4.7%	(4), (9)	3	H26.11.12	吉田建設(株)
126007	道路建設課	旧盛岡競馬場南北道路改良外工事	37,260,000	37,794,600	32,553,360	38,313,000	1,053,000	2.8%	(4), (6)	1	H26.11.12	盛舗建設（有）
126033	市街地整備課	市道油田土山線外1路線道路災害復旧工事	5,724,000	5,968,080	4,701,000	5,704,560	−19,440	−0.3%	（4）	2	H26.11.12	（有）高龍建設
126041	教委総務課	盛岡市立津志田小学校校舎・配膳室建設（建築主体）工事	149,904,000	155,844,000	139,752,000	152,303,760	2,399,760	1.6%	(4), (7)	1	H26.11.14	篠村建設(株)
126036	道路建設課	市道宮崎4号線外2路線道路改良工事	10,746,000	12,442,680	10,629,360	10,045,080	−700,920	−6.5%	（4）	2	H26.11.20	吉田建設(株)
125350	道路建設課	市道南大橋明治橋線歩道新設その5工事	59,400,000	68,151,240	59,207,760	69,024,960	9,624,960	16.2%	(4), (7)	3	H26.11.20	（株）司組
126113	道路建設課	市道北街道線外1路線舗装工事	11,988,000	13,957,920	11,891,880	15,468,840	3,480,840	29.0%	（6）	2	H26.11.21	（株）丸勝興建
126212	玉山・建設課	市道（玉山区）交通安全施設整備工事	1,760,400	1,894,320	1,594,080	1,818,720	58,320	3.3%	（4）	1	H26.11.21	（株）東北工商
126031	道路建設課	市道洞清水中村線道路改良工事	28,080,000	29,975,400	25,831,440	31,911,840	3,831,840	13.6%	(4), (6)	1	H26.11.21	（株）東北ターボ工業
125371	歴史文化課	史跡盛岡城跡土塁修復工事その3	44,496,000	46,977,840	41,601,600	43,295,040	−1,200,960	−2.7%	（4）	1	H26.11.26	東照建設（株）
525136	水道建設課	材木町外地内配水管移設その3工事	28,350,000	28,619,850	25,107,600	30,083,400	1,733,400	6.1%	（6）	4	H26.11.26	盛岡ガス工業（株）
126020	道路建設課	市道一の渡岩洞湖線道路改良工事	46,980,000	48,107,520	41,860,800	52,073,280	5,093,280	10.8%	（4）	1	H26.11.26	エスイーシー
126142	交通政策課	盛岡駅前自転車駐車場ラック撤去新設工事	19,224,000	19,647,360	16,731,360	19,188,360	−35,640	−0.2%	（4）	1	H26.11.27	（株）イクスル
526010	下水道整備課	手代森処理分区第一工区汚水管布設工事	21,600,000	22,897,080	19,457,280	25,457,760	3,857,760	17.9%	(4), (6)	2	H26.11.27	(株)トータル
126007	道路建設課	旧盛岡競馬場南北道路改良外工事	37,260,000	37,794,600	32,553,360	38,464,200	151,200	3.2%	（4）	2	H26.11.27	盛舗建設（有）
126139	建築住宅課	市営法領田アパート2・3・4号館高齢者向け改善工事その1	13,392,000	13,433,040	11,821,680	13,748,400	356,400	2.7%	（4）	1	H26.11.28	東北化学工業（株）

525076	下水道整備課	鴨助堰排水区函渠設置工事	193,095,000	221,644,500	191,352,000	208,245,600	10,349,640	7.8%	(4)	3	H26.11.28	三陸土建(株)
125161	歴史文化課	志波城古代公園案内所建設(機械設備)工事その2	14,910,000	16,510,200	14,604,450	15,905,160	995,160	6.7%	(9)	4	H26.11.28	(株)トライス

※契約金額の変更を伴うものに限る。

【変更理由】市営建設工事等設計変更等事務取扱要領第3による。
(1) 図面，仕様書，現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないとき。
(2) 設計図書に誤謬又は脱漏があるとき。
(3) 設計図書の表示が明確でないとき。
(4) 工事現場の形状，地質，湧水等の状態，施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないとき。
(5) 設計図書等で明示されていない施工条件について予期することができない特別な状態が生じたとき。
(6) 関係官公庁等の行政指導又は協議により工事内容を変更するとき。
(7) 当初の目的物を完成させる手段に関して設計上の判断を必要とするとき。
(8) 用地確保等が予定と異なったとき。
(9) 前各号に掲げる場合のほか，当初の目的物を完成させる上で特に必要と認めるとき。