工事請負契約変更状況（12月分）

平成27年1月7日

工事NO.	担当課	件　名	当初契約			変更契約						受注者
			請負金額	予定価格	最低制限価格	請負金額	増減額	増減率	理由	回数	契約締結日	
126092	道路建設課	神子田町歩行者専用道路築造その8工事	10,260,000	11,065,680	9,437,040	10,422,000	162,000	1.6%	(4)	1	H26.12.1	(株)熊坂建設
526032	水道建設課	加賀野一丁目外地内配水管布設替工事	28,080,000	28,208,520	24,624,000	27,752,760	-327,240	-1.2%	(4), (6)	1	H26.12.2	(株)丸茂建設
526095	水道建設課	玉山区芋田字上芋田地内配水管布設その1工事	6,156,000	6,575,040	-	6,275,880	119,880	1.9%	(4)	1	H26.12.2	昭栄建設(株)
126060	道路建設課	梨木町上米内線(Ⅱ工区)舗装工事	18,900,000	19,037,160	16,244,280	24,194,160	5,294,160	28.0%	(4)	3	H26.12.3	盛岡舗道(株)
126043	歴史文化課	志波城古代公園案内所建設(建築主体)工事その4	71,820,000	75,617,280	68,055,120	72,538,200	718,200	1.0%	(4)	1	H26.12.3	(株)菅七工務店
126179	玉山・建設課	盛岡西部地区広域農道法面復旧工事	7,452,000	7,482,240	6,367,680	7,412,040	-39,960	-0.5%	(4)	1	H26.12.3	(有)黒澤建設
126058	教委総務課	盛岡市立津志田小学校校舎・配膳室建設(電気設備)工事	11,288,160	12,556,080	11,088,360	11,640,240	352,080	3.1%	(4), (6), (7)	1	H26.12.4	舘沢電気(株)
126029	道路建設課	市道舟田西枝線道路改良工事	36,720,000	37,109,880	32,096,520	39,902,760	3,182,760	8.7%	(4), (6), (7)	1	H26.12.4	(株)浅沼工務店
126066	教委総務課	盛岡市立津志田小学校校舎・配膳室建設(機械設備)工事	20,412,000	22,634,640	2,002,080	22,668,120	2,256,120	11.1%	(4), (6)	1	H26.12.5	(有)オザワ工業
125059	歴史文化課	志波城古代公園案内所建設(電気設備)工事	9,101,400	9,981,300	8,858,850	10,781,880	1,680,480	18.5%	(4), (9)	4	H26.12.5	(株)北信電業社
126123	玉山・建設課	市道門前寺線外側溝改修工事	22,140,000	23,380,920	20,052,360	23,312,880	1,172,880	5.3%	(4)	1	H26.12.5	(株)熊坂建設
526007	水道建設課	西見前11地割地内配水管布設その1工事	25,920,000	27,105,840	23,550,480	26,414,640	494,640	1.9%	(4)	1	H26.12.9	(有)光明園
526026	下水道整備課	城西排水区外函渠更生工事	48,492,000	55,884,600	48,310,560	50,887,440	2,395,440	4.9%	(4)	1	H26.12.5	三陸土建(株)
126135	市立高校	盛岡市立高等学校第一体育館耐震補強工事その3	8,208,000	8,266,320	―	7,986,600	-221,400	-2.7%	(4)	1	H26.12.9	東北化学工業(株)
125306	河川課	玉山区芋田地内排水路設置工事	13,419,000	13,946,100	11,972,100	13,711,680	292,680	2.2%	(4)	3	H26.12.9	(株)太子建設
126200	建築住宅課	市営前九年アパート1号館大規模計画改修工事	15,120,000	15,594,120	13,941,720	18,963,720	3,843,720	25.4%	(4)	1	H26.12.9	(有)ミタケ
126097	管財課	平成26年度本庁舎配管改修等(設備)工事	66,096,000	67,919,040	60,799,680	69,100,560	3,004,560	4.5%	(4), (7)	1	H26.12.17	(株)トライス
126207	管財課	平成26年度本庁舎配管改修等(建築)工事その2	20,412,000	21,536,280	―	22,494,240	2,082,240	10.2%	(4), (7)	1	H26.12.17	(株)熊谷工務店

125346	道路建設課	市道みたけ4号線歩道新設外工事	40,500,000	42,166,440	36,468,360	47,531,880	7,031,880	17.4%	(4)	2	H26.12.11	(有)宮田屋
125345	道路建設課	市道桝沢橋線歩道新設その2工事	32,400,000	34,307,280	29,656,800	41,337,000	8,937,000	27.6%	(4), (9)	2	H26.12.11	(有)大高建設
126073	市街地整備課	市道東側2号線道路改良工事	8,046,000	8,530,920	7,281,360	8,623,800	577,800	7.2%	(4)	2	H26.12.12	(有)高龍建設
126128	スポーツ推進課	太田テニスコート人工芝改修(その1, その2)工事	121,608,000	137,365,200	120,549,600	122,119,920	511,920	0.4%	(4), (7)	1	H26.12.16	鹿島道路(株)
126195	道路管理課	市道南青山町11号線側溝整備その1工事	5,778,000	5,991,840	5,095,440	5,806,080	28,080	0.5%	(4)	1	H26.12.16	(株)熊坂建設
126155	盛岡南整備課	盛岡南新都市地区案内標識設置工事	8,604,360	10,011,600	8,584,920	8,652,960	48,600	0.6%	(4), (6)	1	H26.12.22	協積産業(株)
526039	下水道整備課	高松池排水区函渠更生工事	108,000,000	124,652,520	107,654,400	111,970,000	3,970,000	3.7%	(4), (6)	1	H26.12.18	菱和建設(株)
526080	浄水課	米内浄水場緩速ろ過池低濁度計自動洗浄用給水引込工事	2,430,000	2,538,000	2,195,640	2,442,960	12,960	0.5%	(4)	1	H26.12.19	(株)山與
526039	下水道整備課	高松池排水区函渠更生工事	108,000,000	124,652,520	107,654,400	111,970,080	3,970,080	3.7%	(4), (6)	1	H26.12.18	菱和建設(株)
526001	水道建設課	中央通三丁目外地内配水管布設替工事	70,740,000	71,272,440	62,546,040	70,978,680	238,680	0.3%	(4), (6)	1	H26.12.25	(株)都南建設
126061	道路建設課	市道谷地頭線舗装工事	35,100,000	37,335,600	32,235,840	34,500,600	-599,400	-1.7%	(4)	2	H26.12.22	三陸土建(株)
526102	水道建設課	上田三丁目地内配水管布設工事	4,158,000	4,456,080	3,834,000	3,931,200	-226,800	-5.5%	(4), (6)	1	H26.12.25	J・ウォーター(株)
126199	中央公民館	盛岡市中央公民館防水改修工事	15,224,760	15,461,280	13,750,560	14,420,160	-804,600	-5.3%	(4)	1	H26.12.22	マルエス工業(株)

※契約金額の変更を伴うものに限る。

【変更理由】市営建設工事等設計変更等事務取扱要領第3による。
(1) 図面, 仕様書, 現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないとき。
(2) 設計図書に誤謬又は脱漏があるとき。
(3) 設計図書の表示が明確でないとき。
(4) 工事現場の形状, 地質, 湧水等の状態, 施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないとき。
(5) 設計図書等で明示されていない施工条件について予期することができない特別な状態が生じたとき。
(6) 関係官公庁等の行政指導又は協議により工事内容を変更するとき。
(7) 当初の目的物を完成させる手段に関して設計上の判断を必要とするとき。
(8) 用地確保等が予定と異なったとき。
(9) 前各号に掲げる場合のほか, 当初の目的物を完成させる上で特に必要と認めるとき。