工事請負契約変更状況（6月分）

平成26年7月3日

工事NO.	担当課	件　名	当初契約			変更契約						受注者
			請負金額	予定価格	最低制限価格	請負金額	増減額	増減率	理由	回数	契約締結日	
125379	子ども未来課	くろいしの保育園園舎解体工事	20,000,000	20,679,000	20,058,000	20,425,000	425,000	2.1%	(4)	1	H26.6.3	菱和建設(株)
525161	下水道整備課	新川第二排水区外地震対策工事	26,250,000	26,917,800	23,218,650	31,888,080	5,638,080	21.5%	(4), (6)	2	H26.6.10	(株)内澤建設
125363	交通政策課	バス停上屋整備工事	1,800,000	1,927,000	1,641,000	1,697,000	−103,000	−5.7%	(2), (4)	1	H26.6.16	(株)東北工商
124189	観光課	鉈屋町歴史的建造物等修築(建築主体)工事その2	370,650,000	374,965,500	329,851,200	403,269,240	32,619,240	8.8%	(4), (7), (9)	4	H26.6.26	中亀建設・熊谷工務店　特定共同企業体
152005	建築住宅課	(仮称)青山三丁目アパート新1号館建設(建築主体)工事	450,450,000	454,902,000	400,491,000	467,129,520	16,679,520	3.7%	(4), (6), (9)	3	H26.6.26	樋下建設・篠村建設　特定共同企業体
125213	道路建設課	梨木町上米内線(Ⅱ工区)電線共同溝その4工事	46,830,000	50,150,100	42,916,650	43,394,400	−3,435,600	−7.3%	(4)	3	H26.6.26	(株)ユアテック
125380	玉山建設課	市道川崎夏間木線外道路災害復旧(25災508号・522号)工事	4,725,000	4,914,000	3,439,800	5,992,920	1,267,920	26.8%	(4), (6)	2	H26.6.26	(有)大高建設
125097	市街地整備課	太田地区榊下川原線街路築造等工事	56,385,000	64,437,450	55,443,150	55,980,750	−404,250	−0.7%	(4)	4	H26.6.27	(株)石名坂
525004	下水道整備課	旧盛岡競馬場跡地基盤施設整備その1，その2，その3，その4	173,145,000	198,670,500	173,097,750	204,084,030	30,939,030	17.9%	(4), (7)	4	H26.6.30	(株)司組
124219	観光課	鉈屋町歴史的建造物等修築(機械設備)工事	66,675,000	70,802,550	62,216,700	70,027,320	3,352,320	5.0%	(4), (7), (9)	3	H26.6.30	(株)双葉設備アンドサービス

※契約金額の変更を伴うものに限る。

【変更理由】市営建設工事等設計変更等事務取扱要領第3による。
(1) 図面，仕様書，現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないとき。
(2) 設計図書に誤謬又は脱漏があるとき。
(3) 設計図書の表示が明確でないとき。
(4) 工事現場の形状，地質，湧水等の状態，施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないとき。
(5) 設計図書等で明示されていない施工条件について予期することができない特別な状態が生じたとき。
(6) 関係官公庁等の行政指導又は協議により工事内容を変更するとき。
(7) 当初の目的物を完成させる手段に関して設計上の判断を必要とするとき。
(8) 用地確保等が予定と異なったとき。
(9) 前各号に掲げる場合のほか，当初の目的物を完成させる上で特に必要と認めるとき。