工事請負契約変更状況（7月分）

平成26年8月4日

工事NO.	担当課	件　名	当初契約			変更契約						受注者
			請負金額	予定価格	最低制限価格	請負金額	増減額	増減率	理由	回数	契約締結日	
125060	教委総務課	盛岡市立大宮中学校校舎耐震補強工事	177,450,000	183,183,000	162,550,500	178,423,080	973,080	0.5%	(4), (6)	3	H26.7.7	大伸工業(株)
125355	道路建設課	梨木町防火水槽設置工事	5,605,200	5,702,400	5,112,720	7,594,560	1,989,360	35.5%	(4), (9)	2	H26.7.9	(有)フジミ工建
525171	水道建設課	玉山区好摩字中塚地内配水管布設工事	19,500,000	19,793,000	17,427,000	18,544,200	−955,800	−4.9%	(4)	1	H26.7.10	(有)高橋設備工業
125385	農政課	農地農業用施設災害復旧事業盛岡地区その10工事	27,756,000	27,774,360	−	27,762,480	6,480	0.0%	(4)	1	H26.7.11	盛圧工業(株)
525159	浄水課	米内浄水場移動用電源車車庫建築工事	17,766,000	19,522,080	17,238,960	18,125,640	359,640	2.0%	(6), (9)	1	H26.7.11	(有)岩手架設工業
525161	下水道整備課	新川第二排水区外地震対策工事	26,250,000	26,917,800	23,218,650	34,709,040	8,459,040	32.2%	(4), (6)	3	H26.7.14	(株)内澤建設
125364	道路建設課	市道高櫓線歩道新設その7工事	15,768,000	17,809,200	15,242,040	18,653,760	1,127,520	18.3%	(7)	2	H26.7.15	みちのく工業(株)
124222	観光課	鉈屋町歴史的建造物等修築（電気設備）工事	74,949,000	80,370,150	71,522,850	84,135,480	9,186,480	12.3%	(4), (7), (9)	3	H26.7.16	岩手電工(株)
125347	企画総務課	新庄墓園20・21墓域暗渠敷設工事	19,440,000	21,834,360	18,663,480	20,136,600	696,600	3.6%	(4)	1	H26.7.18	(株)熊坂建設
125333	交通政策課	大通地区自転車走行空間整備外1その3工事	27,090,000	29,737,050	25,629,450	27,118,080	28,080	0.1%	(6)	4	H26.7.22	（有）宮田屋
125362	教委総務課	盛岡市立土淵小・中学校既存屋内運動場等解体工事	25,790,400	28,512,000	25,484,760	28,474,200	2,683,800	10.4%	(2), (4), (9)	1	H26.7.22	篠村建設（株）
525155	下水道整備課	中川原処理分区東地区外汚水管布設工事	13,650,000	13,855,800	11,787,300	18,091,080	4,441,080	32.5%	(4)	3	H26.7.24	(株)トータル
525170	水道建設課	玉山区下田字船綱地内配水管布設工事	12,366,000	13,442,760	11,799,000	12,901,680	535,680	4.3%	(4)	1	H26.7.24	（有）高橋設備工業
525172	水道建設課	津志田南一丁目地内配水管布設工事	11,016,000	11,071,080	9,592,000	11,319,480	303,480	2.8%	(4)	1	H26.7.24	（株）小林水道土木工業所
126002	農政課	農地農業用施設災害復旧事業盛岡地区その12工事	19,764,000	19,784,520	−	21,120,480	1,356,480	6.9%	(4)	1	H26.7.28	(株)都南建設
525153	下水道整備課	中川原処理分区東安庭地区第二工区汚水管建設工事	9,135,000	9,336,600	7,938,000	12,613,320	3,478,320	38.1%	(4)	4	H26.7.28	(株)トータル
125352	河川課	都市基盤河川南川護岸改修工事	57,240,000	58,762,800	51,062,400	61,821,360	4,581,360	8.0%	(9)	1	H26.7.29	(株)司組
125357	廃棄物対策課	埋立処分場堰堤築造等工事	12,636,000	13,763,520	12,076,560	13,048,560	412,560	3.3%	(4), (7)	1	H26.7.29	(有)フジミ工建

125156	市街地整備課	太田地区下太田新田屋敷田線等街路築造及び宅地造成工事	52,395,000	59,204,250	50,914,500	50,974,920	−1,420,080	−2.7%	(4)	4	H26.7.30	(株)司組
125128	道路建設課	厨川駅東西広場整備工事	54,075,000	54,321,750	46,847,850	56,775,000	2,700,000	5.0%	(4), (9)	3	H26.7.30	中亀建設(株)
126001	農政課	農地農業用施設災害復旧事業玉山区その8工事	82,080,000	82,111,320	−	57,484,080	−24,595,920	−30.0%	(4), (6)	1	H26.7.30	(株)上の島

※契約金額の変更を伴うものに限る。

【変更理由】市営建設工事等設計変更等事務取扱要領第3による。
(1) 図面，仕様書，現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないとき。
(2) 設計図書に誤謬又は脱漏があるとき。
(3) 設計図書の表示が明確でないとき。
(4) 工事現場の形状，地質，湧水等の状態，施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないとき。
(5) 設計図書等で明示されていない施工条件について予期することができない特別な状態が生じたとき。
(6) 関係官公庁等の行政指導又は協議により工事内容を変更するとき。
(7) 当初の目的物を完成させる手段に関して設計上の判断を必要とするとき。
(8) 用地確保等が予定と異なったとき。
(9) 前各号に掲げる場合のほか，当初の目的物を完成させる上で特に必要と認めるとき。