工事請負契約変更状況（8月分）

平成26年9月1日

工事NO.	担当課	件　名	当初契約			変更契約						受注者
			請負金額	予定価格	最低制限価格	請負金額	増減額	増減率	理由	回数	契約締結日	
125083	子ども未来課	土淵児童センター建設（電気設備）工事	16,254,000	18,003,300	15,701,700	16,881,480	627,480	3.9%	(4), (9)	2	H26.8.1	城北電機(株)
125312	子ども未来課	土淵児童センター建設（建築主体）工事その3	88,560,000	95,462,280	85,399,920	90,822,600	2,262,600	2.6%	(7), (8)	2	H26.8.1	(株)昭和建設
125359	市街地整備課	市道繋26号線外1路線道路災害復旧工事	10,368,000	10,374,480	8,881,920	9,883,080	−484,920	−4.7%	(6)	1	H26.8.4	高清建設(株)
525163	下水道整備課	大平分区第一工区汚水管布設工事	25,704,000	25,849,800	22,175,640	35,388,360	9,684,360	37.7%	(4)	1	H26.8.4	(株)渡辺土木
525174	水道建設課	上田堤一丁目外地内鉛製給水管布設替その3工事	7,020,000	7,687,440	6,118,000	7,077,240	57,240	0.8%	(7)	1	H26.8.4	（有）北陵設備工業
125162	子ども未来課	土淵児童センター建設（機械設備）工事その1	12,810,000	13,875,750	12,167,400	13,812,120	1,002,120	7.8%	(4), (9)	2	H26.8.4	富士水工業(株)
525158	水道維持課	水圧監視装置整備その1工事	30,240,000	30,481,920	26,333,640	32,024,160	1,784,160	5.9%	(4), (6)	2	H26.8.7	小山田電業（株）
525148	水道建設課	沢田浄水場系東部配水幹線布設その3工事	84,920,400	96,136,200	78,615,000	96,300,360	11,379,960	13.4%	(4)	2	H26.8.7	（株）盛福水道工業
525169	水道建設課	東見前5地割地内配水管布設工事	18,900,000	20,322,360	17,736,840	19,060,920	160,920	0.9%	(4), (6)	2	H26.8.7	（有）宮田屋
125369	教委総務課	盛岡市立太田東小学校校舎耐震補強工事その2	60,696,000	60,918,480	54,227,880	75,193,920	14,497,920	23.9%	(4), (7)	1	H26.8.8	中亀建設(株)
525152	下水道整備課	赤褄排水区開渠設置外その2工事	11,207,700	11,359,950	9,726,150	13,156,560	1,948,860	17.4%	(4)	2	H26.8.11	(株)熊坂建設
125059	歴史文化課	志波城古代公園案内所建設（電気設備）工事	9,101,400	9,981,300	8,858,850	9,405,960	304,560	3.3%	(7)	3	H26.8.19	(株)北信電業社
125161	歴史文化課	志波城古代公園案内所建設（機械設備）工事その2	14,910,000	16,510,200	14,604,450	15,489,360	579,360	3.9%	(7)	3	H26.8.19	(株)トライス
125005	建築住宅課	（仮称）青山三丁目アパート新1号館建設（建築主体）工事	450,450,000	454,902,000	400,491,000	468,885,600	18,435,600	4.1%	(4), (7)	4	H26.8.25	樋下建設・篠村建設　特定共同企業体
526011	下水道整備課	厨川西処理分区第一工区汚水管布設工事	6,480,000	7,092,360	6,024,240	6,947,640	467,640	7.2%	(4), (6)	1	H26.8.25	（株）熊坂建設
126038	道路管理課	市道上厨川線外路線区画線設置工事（第2工区）	4,276,800	4,390,200	3,733,560	4,382,640	105,840	2.5%	(4), (9)	1	H26.8.26	（株）三伸鋼機
126059	道路管理課	市道本町通一丁目新庄町2号線舗装二次改築工事	8,964,000	9,748,080	8,280,360	9,072,000	108,000	1.2%	(4), (6)	1	H26.8.26	みちのく工業（株）
126037	道路管理課	市道清水頭西松園1号線外路線区画線設置工事（第1工区）	4,266,000	4,368,600	3,715,200	4,386,960	120,960	2.8%	(4), (9)	1	H26.8.27	協積産業（株）

126039	道路管理課	市道羽場線外路線区画線設置工事（第3工区）	4,320,000	4,369,680	3,716,280	4,376,160	56,160	1.3%	（4），（9）	1	H26.8.27	（株）東北工商
125072	河川課	都市基盤河川南川函渠設置工事	137,025,000	148,711,500	129,118,500	144,696,240	7,671,240	5.6%	（4）	3	H26.8.27	三陸土建(株)
125348	道路建設課	市道東中野門線道路改良その3工事	19,764,000	20,503,800	17,624,520	19,800,720	36,720	0.2%	（4），（6），（9）	1	H26.8.29	シマノ建設(株)
126023	スポーツ推進課	太田橋グラウンド(25災都10号)都市排水施設等災害復旧工事	34,560,000	34,578,360	29,970,000	38,897,280	4,337,280	12.6%	（4）	1	H26.8.29	みちのく工業（株）

※契約金額の変更を伴うものに限る。

【変更理由】市営建設工事等設計変更等事務取扱要領第3による。
(1) 図面，仕様書，現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないとき。
(2) 設計図書に誤謬又は脱漏があるとき。
(3) 設計図書の表示が明確でないとき。
(4) 工事現場の形状，地質，湧水等の状態，施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないとき。
(5) 設計図書等で明示されていない施工条件について予期することができない特別な状態が生じたとき。
(6) 関係官公庁等の行政指導又は協議により工事内容を変更するとき。
(7) 当初の目的物を完成させる手段に関して設計上の判断を必要とするとき。
(8) 用地確保等が予定と異なったとき。
(9) 前各号に掲げる場合のほか，当初の目的物を完成させる上で特に必要と認めるとき。