工事請負契約変更状況（9月分）

平成26年10月1日

工事NO.	担当課	件　名	当初契約			変更契約						受注者
			請負金額	予定価格	最低制限価格	請負金額	増減額	増減率	理由	回数	契約締結日	
125373	農政課	農地農業用施設災害復旧事業玉山区その6工事	91,350,000	93,518,250	81,309,900	82,318,680	−9,031,320	−9.9%	(4), (6)	3	H26.9.1	(株)山崎組
125375	農政課	農地農業用施設災害復旧事業盛岡地区その7工事	44,310,000	45,398,850	39,055,800	46,640,880	2,330,880	5.3%	(4), (6)	3	H26.9.2	盛圧工業㈱
526010	下水道整備課	手代森処理分区第一工区汚水管布設工事	21,600,000	22,897,080	19,457,280	25,377,840	3,777,840	17.5%	(4)	1	H26.9.3	(株)トータル
125361	道路管理課	市道大館町37号線外2路線舗装新設改良工事（その1）	7,624,800	8,170,200	7,028,640	9,770,760	2,145,960	28.1%	(4), (9)	2	H26.9.3	吉田建設(株)
126026	盛岡南整備課	都南中央第三地区45街区外造成工事	12,798,000	14,670,720	12,546,360	11,193,120	−1,604,880	−12.5%	(4)	1	H26.9.3	(株)友工業
525163	下水道整備課	大平分区第一工区汚水管布設工事	25,704,000	25,849,800	22,175,640	35,317,080	9,613,080	37.4%	(4)	3	H26.9.3	(株)渡辺土木
526027	下水道整備課	高松池排水区函渠設置付帯工事	2,052,000	2,097,360	1,793,880	1,589,760	−462,240	−22.5%	(4)	1	H26.9.4	盛舗建設(有)
125160	建築住宅課	（仮称）青山三丁目アパート新1号館建設（機械設備）工事その2	102,039,000	112,686,000	101,417,400	108,339,120	6,300,120	6.2%	(6), (7), (9)	3	H26.9.5	(株)高設
125058	建築住宅課	（仮称）青山三丁目アパート新1号館建設（電気設備）工事	56,175,000	57,404,550	50,623,650	57,570,360	1,395,360	2.5%	(6), (7)	3	H26.9.11	岡田電気(株)
126032	公園みどり課	中堤街区公園整備工事	10,800,000	10,954,440	9,308,520	10,844,280	44,280	0.4%	(4), (7), (9)	1	H26.9.16	吉田建設(株)
126024	公園みどり課	雫石川少年野球場(25災都9号)都市排水施設等災害復旧工事	45,360,000	47,883,960	41,797,080	49,710,240	4,350,240	9.6%	(9)	1	H26.9.16	盛圧工業㈱
526009	下水道整備課	上田排水区面整備工事	6,177,600	6,440,040	5,484,240	6,190,560	12,960	0.2%	(4)	1	H26.9.16	(株)友工業
126072	教育委員会総務課	盛岡市立城東中学校グラウンド整備工事	12,744,000	14,305,680	12,130,560	13,169,520	425,520	3.3%	(4)	1	H26.9.24	(有)フジミ工建
125346	道路建設課	市道みたけ4号線歩道新設外工事	40,500,000	42,166,440	36,468,360	44,986,320	4,486,320	11.1%	(4), (6), (9)	1	H26.9.24	(有)宮田屋
126099	玉山・建設課	市道野中団地5号線外舗装新設工事	8,640,000	9,966,240	8,444,520	8,062,200	−577,800	−6.7%	(4)	1	H26.9.24	ACサカモト（株）
126077	教育委員会総務課	盛岡市立仁王小学校校舎棟防水改修工事	10,681,200	11,400,480	10,074,240	11,370,240	689,040	6.5%	(4),(6)	1	H26.9.24	奥羽工業（株）
125357	廃棄物対策課	埋立処分場堰堤築造等工事	12,636,000	13,763,520	12,076,560	13,106,880	470,880	3.7%	(4), (7)	2	H26.9.30	(有)フジミ工建
126062	道路管理課	市道舟場橋1号線舗装二次改築工事	31,752,000	34,963,920	30,254,040	31,145,040	−606,960	−1.9%	(6)	1	H26.9.30	東亜道路工業（株）

※契約金額の変更を伴うものに限る。

【変更理由】市営建設工事等設計変更等事務取扱要領第3による。
(1) 図面，仕様書，現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないとき。
(2) 設計図書に誤謬又は脱漏があるとき。
(3) 設計図書の表示が明確でないとき。
(4) 工事現場の形状，地質，湧水等の状態，施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないとき。
(5) 設計図書等で明示されていない施工条件について予期することができない特別な状態が生じたとき。
(6) 関係官公庁等の行政指導又は協議により工事内容を変更するとき。
(7) 当初の目的物を完成させる手段に関して設計上の判断を必要とするとき。
(8) 用地確保等が予定と異なったとき。
(9) 前各号に掲げる場合のほか，当初の目的物を完成させる上で特に必要と認めるとき。