工事請負契約変更状況（9月分）

令和元年10月11日

工事NO.	担当課	件　名	当初契約			変更契約						受注者
			請負金額	予定価格	最低制限価格	請負金額	増減額	増減率	理由	回数	契約締結日	
531022	下水道整備課	北上川左岸第一排水区面整備工事	1,582,200	1,627,560	1,407,240	1,611,500	29,300	1.9%	(4),(9)	1	R1.9.2	（有）高龍建設
131010	道路建設課	梨木町上米内線（Ⅱ工区）街路築造その15工事	12,636,000	12,729,960	10,966,320	10,503,000	−2,133,000	−16.9%	(4),(6)	1	R1.9.9	（株）トラヴィス
131054	道路管理課	市道みたけ1号線外路線区画線設置工事	4,050,000	4,295,160	3,672,000	3,776,760	−273,240	−6.7%	（4）	1	R1.9.9	協積産業（株）
531035	水道建設課	湯沢9地割外地内配水管布設その他工事	6,912,000	6,956,280	−	7,040,000	128,000	1.9%	(4),(9)	1	R1.9.9	（株）小林水道土木工業所
531021	下水道整備課	南川第一排水区函渠設置その2工事	4,690,440	5,380,560	4,673,160	4,777,300	86,860	1.9%	(4),(9)	1	R1.9.10	（株）アペイロン
531003	下水道整備課	南川第一排水区函渠設置工事	7,668,000	8,700,480	7, 578, 360	9,905,760	2,237,760	29.2%	（4）	2	R1.9.10	（株）友工業
130199	道路建設課	市道繋26号線融雪施設設備工事	51,840,000	54,853,200	49,095,720	55,197,720	3,357,720	6.5%	（4）	2	R1.9.13	日本地下水開発（株）
131070	道路管理課	市道上太田53号線舗装二次改築工事	25,267,000	28,758,400	25,205,400	31,999,000	6,732,000	26.6%	（4）	1	R1.9.19	（株）伊藤組
131042	教育委員会総務課	盛岡市立見前中学校屋内運動場等非構造部材地震対策工事	26,290,000	27,676,000	24,806,100	26,602,400	312,400	1.2%	(4),(7)	1	R1.9.19	岩手建工（株）
531006	水道維持課	下田字生出外地内配水調整区設定他工事	29,160,000	29,590,920	26,175,960	33,881,760	4,721,760	16.2%	（4）	1	R1.9.20	盛舗建設（有）
531022	下水道整備課	北上川左岸第一排水区面整備工事	1,582,200	1,627,560	1,407,240	1,613,700	31,500	2.0%	（4）	2	R1.9.20	（有）高龍建設
531021	下水道整備課	南川第一排水区函渠設置その2工事	4,690,440	5,380,560	4,673,160	5,595,700	905,260	19.3%	（4）	2	R1.9.24	（株）アペイロン
130136	道路建設課	明治橋大沢川原線（大通工区）電線共同溝工事	41,040,000	45,880,560	40,326,120	43,797,700	2,757,700	6.7%	（4）	3	R1.9.27	（株）協和エクシオ

※契約金額の変更を伴うものに限る。

【変更理由】市営建設工事等設計変更等事務取扱要領第3による。
(1) 図面，仕様書，現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないとき。
(2) 設計図書に誤謬又は脱漏があるとき。
(3) 設計図書の表示が明確でないとき。
(4) 工事現場の形状，地質，湧水等の状態，施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないとき。
(5) 設計図書等で明示されていない施工条件について予期することができない特別な状態が生じたとき。
(6) 関係官公庁等の行政指導又は協議により工事内容を変更するとき。
(7) 当初の目的物を完成させる手段に関して設計上の判断を必要とするとき。
(8) 用地確保等が予定と異なったとき。
(9) 前各号に掲げる場合のほか，当初の目的物を完成させる上で特に必要と認めるとき。