工事請負契約変更状況（10月分）

令和元年11月20日

工事NO.	担当課	件　名	当初契約			変更契約						受注者
			請負金額	予定価格	最低制限価格	請負金額	増減額	増減率	理由	回数	契約締結日	
531021	下水道整備課	南川第一排水区函渠設置その2工事	4,690,440	5,380,560	4,673,160	5,995,000	1,304,560	27.8%	（4）	3	R1.10.3	（株）アペイロン
131079	河川課	上米内字明通地内水路維持その2工事	1,694,000	1,739,100	1,501,500	1,709,400	15,400	0.9%	（4）	1	R1.10.4	（有）盛興
131004	市街地整備課	太田地区区画道路築造等工事	44,330,000	44,466,400	38,986,200	47,184,500	2,854,500	6.4%	（4）	1	R1.10.7	（有）黒澤建設
131070	道路管理課	市道上太田53号線舗装二次改築工事	25,267,000	28,758,400	25,205,400	32,599,600	7,332,600	29.0%	（4）	2	R1.10.8	（株）伊藤組
131001	消防対策室	大ケ生消防屯所解体及び建設工事	36,036,000	39,941,000	35,847,900	35,131,800	−904,200	−2.5%	（4）	1	R1.10.8	東照建設（株）
131071	道路管理課	市道長田町2号線外路線区画線設置工事（第2工区）	6,710,000	6,975,100	5,968,600	7,495,400	785,400	11.7%	（4）	1	R1.10.9	（株）東北工商
531027	水道建設課	向中野字東道明地内配水管布設工事	11,456,500	12,985,500	11,377,300	8,451,300	−3,005,200	−26.2%	（4）	1	R1.10.11	（株）アクード
131007	建築住宅課	市営法領田アパート農業集落排水切替え工事	19,910,000	20,977,000	18,773,700	19,680,100	−229,900	−1.2%	(4),(6)	1	R1.10.15	（有）第一エンジニヤリング工業
130190	道路建設課	市道高櫓線歩道新設その3工事	67,921,200	75,576,240	67,158,720	71,990,100	4,068,900	6.0%	（4）	2	R1.10.17	三陸土建（株）
131005	玉山・建設課	市道前田岩洞湖線道路改良工事	8,492,000	9,725,100	8,471,100	9,699,800	1,207,800	14.2%	（4）	1	R1.10.18	吉田建設（株）
130191	道路建設課	市道柴沢下田線道路改良その3工事	53,233,200	58,671,000	51,970,680	55,751,100	2,517,900	4.7%	（4）	3	R1.10.21	開成建設（株）
531005	水道維持課	東黒石野三丁目外地内配水調整区設定他工事	31,350,000	35,247,300	31,158,600	33,006,600	1,656,600	5.3%	（4）	1	R1.10.23	（株）山與
131091	教育委員会総務課	盛岡市立仙北中学校プール及び木造校舎等解体工事	27,060,000	29,326,000	26,287,800	27,140,300	80,300	0.3%	(4),(7)	1	R1.10.24	中亀建設（株）
131087	交通政策課	市道高松二丁目高松四丁目線自転車走行空間整備工事	12,870,000	12,951,400	11,181,500	12,999,800	129,800	1.0%	（4）	1	R1.10.25	（株）トラヴィス
530147	下水道整備課	北上川左岸第二排水区管設置その2及び東中野字五輪地内配水管布設その1工事	49,356,000	49,359,240	43,122,240	49,954,400	598,400	1.2%	(4),(9)	3	R1.10.25	（有）宮田屋
130105	道路建設課	盛岡駅南大通線（大沢川原工区）街路築造その3工事	70,740,000	78,593,760	69,311,160	70,332,840	−407,160	−0.6%	(4),(6)	3	R1.10.29	（株）司組
131050	教育委員会総務課	盛岡市立本宮小学校トイレ改修工事	35,860,000	36,949,000	33,069,300	35,785,200	−74,800	−0.2%	(4),(7)	1	R1.10.30	（株）よつばテクノ

工事請負契約変更状況（10月分）

令和元年11月20日

工事N0.	担当課	件　名	当 初 契 約			変 更 契 約						受注者
			請負金額	予定価格	最低制限価格	請負金額	増減額	増減率	理由	回数	契約締結日	
130023	中央公民館	中央公民館複合化・大規模改修（機械設備）工事	529,200,000	585,468,000	525,657,600	555,645,440	26,445,440	5.0%	（4）	3	R1.10.30	朝日工業社・都南建設特定共同企業体

※契約金額の変更を伴うものに限る。

【変更理由】市営建設工事等設計変更等事務取扱要領第3による。
(1) 図面，仕様書，現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないとき。
(2) 設計図書に誤謬又は脱漏があるとき。
(3) 設計図書の表示が明確でないとき。
(4) 工事現場の形状，地質，湧水等の状態，施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないとき。
(5) 設計図書等で明示されていない施工条件について予期することができない特別な状態が生じたとき。
(6) 関係官公庁等の行政指導又は協議により工事内容を変更するとき。
(7) 当初の目的物を完成させる手段に関して設計上の判断を必要とするとき。
(8) 用地確保等が予定と異なったとき。
(9) 前各号に掲げる場合のほか，当初の目的物を完成させる上で特に必要と認めるとき。