工事請負契約変更状況（11月分）

令和元年12月４日

工事NO.	担当課	件　名	当初契約			変更契約						受注者
			請負金額	予定価格	最低制限価格	請負金額	増減額	増減率	理由	回数	契約締結日	
131015	建築住宅課	（仮称）青山三丁目アパート新5号館建設（建築主体）工事	443,025,000	492,250,000	442,405,700	447,014,700	3,989,700	0.9%	（4）	1	R1.11.1	菱和建設・中亀建設特定共同企業体
531035	水道建設課	湯沢9地割外地内配水管布設その他工事	6,912,000	6,956,280	－	7,258,900	346,900	5.0%	（4）	2	R1.11.1	（株）小林水道土木工業所
131003	道路管理課	市道肴町12号線毘沙門橋橋梁補修その2工事	51,590,000	58,445,200	51,558,100	53,097,000	1,507,000	2.9%	（4）	2	R1.11.5	（株）高光建設
531042	水道建設課	好摩字芋田向地内配水管布設工事	7,621,900	7,628,500	6,681,400	7,872,700	250,800	3.3%	（4）	1	R1.11.7	（有）北陵設備工業
131004	市街地整備課	太田地区区画道路築造等工事	44,330,000	44,466,400	38,986,200	49,944,400	5,614,400	12.7%	(4),(6)	2	R1.11.12	（有）黒澤建設
130189	道路建設課	市道一の渡岩洞湖線道路改良その2工事	91,260,000	101,986,560	91,173,600	92,804,400	1,544,400	1.7%	（4）	2	R1.11.13	（株）メグミ
530110	下水道整備課	南川第三排水区函渠設置工事	198,309,600	221,477,760	198,018,000	198,691,300	381,700	0.2%	（4）	2	R1.11.13	（株）高光建設
130021	中央公民館	中央公民館複合化・大規模改修（建築主体）工事	548,316,000	609,120,000	546,234,840	584,941,820	36,625,820	6.7%	（4）	5	R1.11.18	樋下建設・中亀建設特定共同企業体
130022	中央公民館	中央公民館複合化・大規模改修（電気設備）工事	380,916,000	423,144,000	379,915,920	398,253,140	17,337,140	4.6%	（4）	3	R1.11.18	岩手電工・相光電気特定共同企業体
130023	中央公民館	中央公民館複合化・大規模改修（機械設備）工事	529,200,000	585,468,000	525,657,600	550,108,040	20,908,040	4.0%	（4）	4	R1.11.18	朝日工業社・都南建設特定共同企業体
531017	水道維持課	東松園一丁目地内配水管クリーニング工事	30,107,000	33,688,600	29,961,800	34,225,400	4,118,400	13.7%	(4),(6)	1	R1.11.18	（有）大高建設
131093	子育てあんしん課	うえだ保育園園舎解体工事	16,005,000	16,148,000	14,391,300	16,014,900	9,900	0.1%	（4）	1	R1.11.18	開成建設（株）
131095	中央公民館	中央公民館消防用水設置工事	9,130,000	9,130,000	－	8,690,000	−440,000	−4.8%	（4）	1	R1.11.19	樋下建設（株）
531016	水道維持課	加賀野四丁目外地内配水調整区設定他工事	27,115,000	30,506,300	27,018,200	25,785,100	−1,329,900	−4.9%	（4）	1	R1.11.20	（株）山與
130192	廃棄物対策課	盛岡市最終処分場第一区画被覆工事及び第二区画仮排水路設置工事	97,902,000	109,379,160	109,379,160	99,345,200	1,443,200	1.5%	（4）	2	R1.11.20	中亀建設（株）
131092	教育委員会総務課	盛岡市立桜城小学校史料室解体工事	7,678,000	7,832,000	6,985,000	8,226,900	548,900	7.1%	(4),(7)	1	R1.11.20	篠村建設（株）

工事請負契約変更状況（11月分）

令和元年12月４日

工事N0.	担当課	件　名	当初契約			変更契約						受注者
			請負金額	予定価格	最低制限価格	請負金額	増減額	増減率	理由	回数	契約締結日	
131045	玉山・建設課	市道大の平線外1路線側溝改修工事	15,370,300	17,490,000	15,370,300	16,738,700	1,368,400	8.9%	（4）	1	R1.11.21	（有）大高建設
530069	下水道整備課	北上川右岸第三排水区函渠設置工事	134,190,000	149,146,920	133,338,960	151,667,900	17,477,900	13.0%	（4）	4	R1.11.22	（株）石名坂
131023	道路建設課	市道二子沢線道路改良工事	46,926,000	53,122,300	46,644,400	50,380,000	3,454,000	7.4%	(4),(6)	1	R1.11.22	（有）黒澤建設
131027	建築住宅課	市営北厨川アパート6号館改修（浴室改善・給水管改修・給水方式変更）工事	85,800,000	86,922,000	77,685,300	92,097,500	6,297,500	7.3%	（4）	1	R1.11.22	（有）中野設備工業所
131085	管財課	本庁舎別館配管改修工事その1	89,100,000	97,658,000	88,830,500	89,711,600	611,600	0.7%	（7）	1	R1.11.22	（有）オザワ工業
530145	下水道整備課	北上川右岸第三排水区函渠設置その3及び都南南処理分区第三工区汚水管布設工事	72,036,000	80,914,680	71,953,920	80,165,000	8,129,000	11.3%	（4）	3	R1.11.25	（株）高光建設
530146	下水道整備課	手代森処理分区第八工区汚水管布設工事	42,984,000	43,187,040	37,841,040	45,115,800	2,131,800	5.0%	（4）	2	R1.11.26	大伸工業（株）
531034	水道建設課	流通センター北一丁目外地内配水管布設工事	20,295,000	20,361,000	17,911,300	24,897,400	4,602,400	22.7%	（4）	2	R1.11.27	（有）大高建設
530052	下水道整備課	都南西処理分区第一工区汚水管布設工事	27,275,400	27,278,640	23,913,360	29,859,300	2,583,900	9.5%	（4）	3	R1.11.28	盛舗建設（有）
530057	水道建設課	開運橋通外地内配水管布設工事	25,380,000	25,618,680	22,607,640	27,404,000	2,024,000	8.0%	（4）	4	R1.11.28	J・ウォーター（株）
531054	水道建設課	日戸字一本杉地内配水管布設工事	14,190,000	14,247,200	12,492,700	14,041,500	−148,500	−1.0%	（4）	2	R1.11.29	（有）高橋設備工業

※契約金額の変更を伴うものに限る。

【変更理由】市営建設工事等設計変更等事務取扱要領第3による。
(1) 図面，仕様書，現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないとき。
(2) 設計図書に誤謬又は脱漏があるとき。
(3) 設計図書の表示が明確でないとき。
(4) 工事現場の形状，地質，湧水等の状態，施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないとき。
(5) 設計図書等で明示されていない施工条件について予期することができない特別な状態が生じたとき。
(6) 関係官公庁等の行政指導又は協議により工事内容を変更するとき。
(7) 当初の目的物を完成させる手段に関して設計上の判断を必要とするとき。
(8) 用地確保等が予定と異なったとき。
(9) 前各号に掲げる場合のほか，当初の目的物を完成させる上で特に必要と認めるとき。