工事請負契約変更状況（12月分）

令和2年1月7日

工事NO.	担当課	件　名	当初契約			変更契約						受注者
			請負金額	予定価格	最低制限価格	請負金額	増減額	増減率	理由	回数	契約締結日	
131084	玉山・建設課	市道山谷川目線外1路線路肩拡幅工事	9,721,800	11,103,400	9,627,200	10,541,300	819,500	8.4%	（4）	1	R1.12.2	（株）富士見興業
530144	水道建設課	盛南中央第一処理分区第三工区汚水管建設工事	155,671,200	174,093,840	154,990,800	160,143,800	4,472,600	2.9%	（4）	1	R1.12.3	中亀建設（株）
131116	玉山・建設課	市道釘の平線舗装補修工事	7,535,000	8,679,000	7,487,700	8,061,900	526,900	7.0%	(4),(6)	1	R1.12.5	（株）グリーンロード岩手
130192	廃棄物対策課	盛岡市最終処分場第一区画被覆工事及び第二区画仮排水路設置工事	97,902,000	109,379,160	97,835,040	102,265,700	4,363,700	4.5%	(4),(7)	3	R1.12.5	中亀建設（株）
131083	廃棄物対策課	盛岡市最終処分場第二区画堰堤築造等工事	11,440,000	11,718,300	10,162,900	10,632,600	−807,400	−7.1%	(4),(7)	1	R1.12.9	吉田建設（株）
531025	水道建設課	月が丘三丁目外地内配水管布設替工事	34,628,000	38,960,900	34,522,400	38,354,800	3,726,800	10.8%	（4）	1	R1.12.11	（株）アクード
131031	玉山・建設課	市道大台線災害復旧その2工事	9,680,000	9,806,500	−	9,091,500	−588,500	−6.1%	（4）	2	R1.12.16	藤根建設（株）
131059	建築住宅課	市営青山二丁目アパート4号館解体工事その1	115,368,000	122,320,000	109,780,000	122,961,300	7,593,300	6.6%	（4）	1	R1.12.18	（株）メグミ
531077	浄水課	米内浄水場高速凝集沈でん池転落防止柵設置工事	4,673,900	5,284,400	4,653,000	4,713,500	39,600	0.8%	（4）	1	R1.12.18	（有）フジミ工建
131064	道路建設課	市道西部線外1路線歩道新設工事	32,450,000	32,736,000	28,645,100	33,162,800	712,800	2.2%	(4),(6)	1	R1.12.20	（有）東北農林建設
531047	下水道整備課	盛南西第二処理分区第六工区汚水管布設その1，その2工事	18,425,000	21,068,300	18,293,000	20,164,100	1,739,100	9.4%	（4）	2	R1.12.20	（有）東北農林建設
531063	水道建設課	下田字陣場地内配水管布設工事	15,730,000	15,780,600	13,872,100	15,659,600	−70,400	−0.4%	（4）	1	R1.12.24	（有）高橋設備工業
131036	盛岡南整備課	都南中央第三地区土地区画整理事業整備その1工事	71,403,200	80,341,800	71,200,800	68,858,500	−2,544,700	−3.6%	(4),(5)	1	R1.12.26	（株）内澤建設
131009	盛岡南整備課	道明地区都市計画道路西仙北北川線外整備工事	58,575,000	65,854,800	58,505,700	58,808,080	233,080	0.4%	（4）	3	R1.12.26	盛舗建設（有）
131016	教育委員会総務課	盛岡市立大新小学校校舎大規模改修（建築主体）工事	1,162,150,000	1,291,400,000	1,154,125,500	1,162,683,500	533,500	0.0%	(4),(7)	1	R1.12.26	樋下建設・篠村建設特定共同企業体
131117	道路建設課	市道高櫓線道路付属物設置工事	28,050,000	28,690,200	24,997,500	29,206,100	1,156,100	4.1%	(4),(6)	1	R1.12.27	岩手道路開発（株）

工事請負契約変更状況（12月分）

令和2年1月7日

工事N0.	担当課	件　名	当初契約			変更契約						受注者
			請負金額	予定価格	最低制限価格	請負金額	増減額	増減率	理由	回数	契約締結日	
131148	道路建設課	市道鉈屋町茶畑二丁目線外道路付属物工事	9,570,000	9,972,600	8,582,200	8,707,600	−862,400	−9.0%	(4),(6)	1	R1.12.27	(株)東北工商
131100	道路建設課	市道渋民好摩線歩道新設工事	15,565,000	17,410,800	15,191,000	16,309,700	744,700	4.8%	（4）	1	R1.12.27	(株)熊坂建設
531009	下水道整備課	盛南中央第二処理分区外第一工区汚水管布設その1，その2工事	42,350,000	42,361,000	37,191,000	42,004,600	−345,400	−0.8%	（4）	1	R1.12.27	(株)熊坂建設

※契約金額の変更を伴うものに限る。

【変更理由】市営建設工事等設計変更等事務取扱要領第3による。
(1) 図面，仕様書，現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないとき。
(2) 設計図書に誤謬又は脱漏があるとき。
(3) 設計図書の表示が明確でないとき。
(4) 工事現場の形状，地質，湧水等の状態，施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないとき。
(5) 設計図書等で明示されていない施工条件について予期することができない特別な状態が生じたとき。
(6) 関係官公庁等の行政指導又は協議により工事内容を変更するとき。
(7) 当初の目的物を完成させる手段に関して設計上の判断を必要とするとき。
(8) 用地確保等が予定と異なったとき。
(9) 前各号に掲げる場合のほか，当初の目的物を完成させる上で特に必要と認めるとき。