工事請負契約変更状況（2月分）

令和2年3月18日

工事NO.	担当課	件　名	当初契約			変更契約						受注者
			請負金額	予定価格	最低制限価格	請負金額	増減額	増減率	理由	回数	契約締結日	
131142	道路管理課	市道北山二丁目9号線外3路線舗装新設改良工事	10,560,000	12,100,000	10,481,900	8,940,800	−1,619,200	−15.3%	(4)	1	R2.2.3	吉田建設(株)
131029	危機管理防災課	令和元年度盛岡市防災行政無線(同報系)整備工事	182,160,000	202,362,600	181,617,700	181,993,900	−166,100	−0.1%	(4)	1	R2.2.4	(株)コスモ通信システム
530153	水道建設課	永井22地割外地内配水管布設替工事	97,200,000	97,435,440	86,948,640	103,221,400	6,021,400	6.2%	(4)	3	R2.2.5	ACサカモト(株)
131022	道路建設課	市道新幹線側道2号線道路改良工事及び配水管布設工事	71,962,000	79,697,200	70,147,000	66,664,400	−5,297,600	−7.4%	(4)	1	R2.2.6	ACサカモト(株)
131062	道路建設課	市道東中野門線道路改良工事	64,526,000	72,454,800	63,797,800	70,603,500	6,077,500	9.4%	(4)	1	R2.2.7	東野建設工業(株)
531015	水道建設課	愛宕町地内配水管布設替工事	60,500,000	61,994,900	55,046,200	70,170,100	9,670,100	16.0%	(4)	2	R2.2.7	(株)高設
131075	教育委員会総務課	盛岡市立見前小学校プール改修等(建築主体)工事	80,080,000	85,074,000	76,990,100	84,541,600	4,461,600	5.6%	(4),(7)	1	R2.2.7	篠村建設(株)
131101	教育委員会総務課	盛岡市立中野小学校トイレ改修工事その1	48,400,000	49,412,000	44,602,800	48,248,200	−151,800	−0.3%	(4),(7)	1	R2.2.12	(有)伸栄設備
131188	道路管理課	市道菖蒲田西線舗装新設改良工事	7,920,000	7,944,200	6,868,400	7,661,200	−258,800	−3.3%	(4)	1	R2.2.13	(有)美和工業
131139	市街地整備課	太田地区宅地造成等工事	17,308,500	19,808,800	17,295,300	19,453,500	2,145,000	12.4%	(4)	1	R2.2.17	(有)黒澤建設
131140	玉山・建設課	尻志田地区農業用用排水路改修工事	13,600,400	15,622,200	13,556,400	14,768,600	1,168,200	8.6%	(4)	1	R2.2.17	(有)黒澤建設
131033	経済企画課	都南勤労福祉会館大規模改修(建築主体)工事	124,190,000	137,830,000	124,047,000	127,994,900	3,804,900	3.1%	(4),(7)	1	R2.2.18	菱和建設(株)
131021	盛岡南整備課	市道畑返下鹿妻4号線外道路築造工事	83,310,700	93,159,000	83,205,100	84,384,300	1,073,600	1.3%	(4)	1	R2.2.18	昭栄建設(株)
131049	経済企画課	都南勤労福祉会館大規模改修(機械設備)工事	52,800,000	53,042,000	47,473,800	53,390,700	590,700	1.1%	(4)	1	R2.2.18	アクア工業(株)
531053	水道維持課	館向町地内配水管布設その1工事	13,343,000	13,345,200	11,705,100	13,634,500	291,500	2.2%	(4)	2	R2.2.18	(有)北陵設備工業
531044	下水道整備課	盛南西第二処理分区第五工区汚水管布設その1，その2工事	98,456,600	110,489,500	97,479,800	105,031,300	6,574,700	6.7%	(4)	1	R2.2.19	盛舗建設(有)
131069	建築住宅課	市営北厨川アパート5・7・8号館給水方式変更工事	64,350,000	68,167,000	61,350,300	64,577,700	227,700	0.4%	(4)	1	R2.2.20	(有)オザワ工業
531030	下水道整備課	仁王田甫排水区管設置工事	9,713,000	11,100,100	9,595,300	9,220,200	−492,800	−5.1%	(4)	3	R2.2.20	(株)アペイロン
531066	水道建設課	好摩字新田地内配水管布設工事	7,755,000	7,769,300	6,798,000	6,614,300	−1,140,700	−14.7%	(4)	2	R2.2.20	(有)新世水機工業
131145	建築住宅課	市営北厨川アパート4号館改修(浴室改善・給水管改修)工事	71,500,000	73,216,000	66,577,500	71,886,100	386,100	0.5%	(4)	1	R2.2.21	(株)盛福水道工業

工事請負契約変更状況（2月分）

令和2年3月18日

工事NO.	担当課	件　名	当初契約			変更契約						受注者
			請負金額	予定価格	最低制限価格	請負金額	増減額	増減率	理由	回数	契約締結日	
131192	市立高等学校	盛岡市立高校エアコン設置（電気設備）工事その2	26,978,600	27,126,000	24,548,700	27,415,300	436,700	1.6%	(4)	1	R2.2.21	舘沢電気（株）
131107	建築住宅課	市営北厨川アパート7・10号館外壁屋根等改修工事	106,370,000	114,070,000	103,888,400	115,457,100	9,087,100	8.5%	(4)	1	R2.2.21	中亀建設（株）
131187	河川課	乙部5地割地内水路改修その2工事	2,970,000	3,166,900	2,723,600	3,107,500	137,500	4.6%	(4)	1	R2.2.25	（有）宮田屋
131067	子ども青少年課	飯岡児童センター建設（電気設備）工事	18,260,000	19,910,000	17,919,000	18,158,800	−101,200	−0.6%	(4),(7)	1	R2.2.25	トラストテック（株）
131137	河川課	普通河川沢口川河川改修その2工事	25,630,000	25,722,400	22,360,800	26,644,200	1,014,200	4.0%	(4)	1	R2.2.25	（株）熊坂建設
131085	管財課	本庁舎別館配管改修工事その1	89,100,000	97,658,000	88,830,500	94,418,500	5,318,500	6.0%	(7)	3	R2.2.25	（有）オザワ工業
531094	浄水課	米内浄水場水質計器更新工事	16,500,000	17,506,500	16,039,100	16,699,100	199,100	1.2%	(7)	1	R2.2.25	トラストテック（株）
131176	道路建設課	梨木町上米内線（Ⅱ工区）街路築造その18工事	21,120,000	21,407,100	18,551,500	22,235,400	1,115,400	5.3%	(6),(7)	1	R2.2.26	（株）三伸鋼機
531040	水道建設課	高松～新庄系配水幹線布設（第3工区）その1工事	102,850,000	102,950,100	92,078,800	125,884,000	23,034,000	22.4%	(4)	1	R2.2.26	（株）都南建設
131190	公園みどり課	みたけわかば公園外3公園遊具更新工事	3,834,600	3,880,800	3,347,300	3,840,100	5,500	0.1%	(4)	1	R2.2.27	（株）富士見興業
131135	市立高等学校	盛岡市立高校エアコン設置（機械設備）工事	41,800,000	44,715,000	40,741,800	41,264,300	−535,700	−1.3%	(4)	1	R2.2.27	富士水工業（株）
131142	道路管理課	市道北山二丁目9号線外3路線舗装新設改良工事	10,560,000	12,100,000	10,481,900	9,036,500	−1,523,500	−14.4%	(4)	2	R2.2.28	吉田建設（株）
131154	建築住宅課	市営青山三丁目アパート17号館解体工事	65,560,000	72,358,000	65,496,200	66,336,660	776,660	1.2%	(4)	1	R2.2.25	開成建設（株）
131171	建築住宅課	市営北厨川アパート12号館浴室改善工事その1	59,070,000	61,116,000	55,162,800	58,261,500	−808,500	−1.4%	(4)	1	R2.2.28	（株）昭和建設

※契約金額の変更を伴うものに限る。

【変更理由】市営建設工事等設計変更等事務取扱要領第3による。
(1) 図面，仕様書，現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないとき。
(2) 設計図書に誤謬又は脱漏があるとき。
(3) 設計図書の表示が明確でないとき。
(4) 工事現場の形状，地質，湧水等の状態，施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないとき。
(5) 設計図書等で明示されていない施工条件について予期することができない特別な状態が生じたとき。
(6) 関係官公庁等の行政指導又は協議により工事内容を変更するとき。
(7) 当初の目的物を完成させる手段に関して設計上の判断を必要とするとき。
(8) 用地確保等が予定と異なったとき。
(9) 前各号に掲げる場合のほか，当初の目的物を完成させる上で特に必要と認めるとき。