工事請負契約変更状況（3月分）

令和2年4月13日

工事NO.	担当課	件　名	当初契約			変更契約						受注者
			請負金額	予定価格	最低制限価格	請負金額	増減額	増減率	理由	回数	契約締結日	
131188	道路管理課	市道菖蒲田西線舗装新設改良工事	7,920,000	7,944,200	6,868,400	7,802,300	−117,700	−1.5%	(4)	2	R2.3.2	(有)美和工業
131040	子ども青少年課	飯岡児童センター建設（建築主体）工事	113,960,000	126,610,000	113,949,000	116,296,400	2,336,400	2.1%	(4)	1	R2.3.2	大伸工業(株)
131161	道路建設課	市道みたけ4号線歩道新設工事	21,780,000	24,523,400	21,326,800	22,320,100	540,100	2.5%	(4),(6)	1	R2.3.2	東北体育施設(株)
131068	子ども青少年課	飯岡児童センター建設（機械設備）工事	22,363,000	23,804,000	21,334,500	22,011,000	−352,000	−1.6%	(4)	1	R2.3.3	トコヨ産業(株)
131118	河川課	羽場湯沢地区水路改修その2工事	45,430,000	45,478,400	40,065,166	52,055,300	6,625,300	14.6%	(4)	1	R2.3.3	盛圧工業(株)
131044	盛岡南整備課	都南中央第三地区外生活環境整備工事及び都南中央第三地区配水管布設工事	50,050,000	57,039,400	50,249,771	47,973,200	−2,076,800	−4.1%	(6)	2	R2.3.3	(株)山與
531073	下水道整備課	盛南南処理分区第三工区汚水管建設工事	77,363,000	86,757,000	76,802,000	77,804,100	441,100	0.6%	(4)	1	R2.3.3	中亀建設(株)
131160	公園みどり課	中央公園事業関連造成工事	18,575,700	21,228,900	18,583,032	18,751,700	176,000	0.9%	(6)	1	R2.3.3	(株)熊坂建設
531062	水道建設課	館向町地内配水管布設替（第1工区）工事	47,520,000	49,541,800	43,927,400	55,572,000	8,052,000	16.9%	(4)	1	R2.3.4	三水水道工業(株)
531055	下水道整備課	盛南中央第一処理分区第二工区汚水管建設工事	69,927,000	78,317,800	69,262,600	74,192,800	4,265,800	6.1%	(4)	1	R2.3.4	(株)石名坂
531019	下水道整備課	盛南中央第一処理分区第一工区汚水管布設その1，その2工事	51,293,000	58,037,100	51,133,500	55,196,900	3,903,900	7.6%	(4)	2	R2.3.5	(有)東北農林建設
131059	建築住宅課	市営青山二丁目アパート4号館解体工事その1	115,368,000	122,320,000	109,780,000	127,090,700	11,722,700	10.2%	(4)	2	R2.3.5	(株)メグミ
131034	道路建設課	市道渋民東線外1路線道路改良工事及び配水管布設工事	104,456,000	116,926,700	103,255,900	105,476,800	1,020,800	1.0%	(4)	1	R2.3.5	中亀建設(株)
531114	下水道整備課	菜園分区第一工区管渠更生その1，その2工事	23,980,000	24,259,400	21,159,600	24,817,100	837,100	3.5%	(4)	1	R2.3.5	三陸土建(株)
131020	盛岡南整備課	道明地区区画道路外整備工事	78,914,000	89,113,200	78,728,100	78,901,700	−12,300	0.0%	(4)	3	R2.3.6	(株)高光建設
131163	道路管理課	市道第一赤坂団地1号線外2路線側溝整備工事	11,865,700	12,087,900	10,469,800	11,820,600	−45,100	−0.4%	(6)	2	R2.3.6	(株)富士見興業
531033	水道建設課	道明地区土地区画整理事業及び生活環境整備事業地内配水管布設工事	88,550,000	88,961,400	79,510,200	88,611,600	61,600	0.1%	(4)	1	R2.3.6	(株)都南建設
131157	道路管理課	市道長橋町3号線鹿島前橋橋梁補修工事	44,872,300	50,694,600	44,067,100	42,709,700	−2,162,600	−4.8%	(4)	1	R2.3.6	(有)フジミ工建
131154	建築住宅課	市営青山三丁目アパート17号館解体工事	65,560,000	72,358,000	65,496,200	66,705,100	1,145,100	1.7%	(4)	2	R2.3.9	開成建設(株)
529068	水道建設課	沢田浄水場導水管更新工事	677,160,000	689,613,480	616,930,560	777,013,040	99,853,040	14.7%	(4)	2	R2.3.9	フソウ・菱和建設特定共同企業体

工事請負契約変更状況（3月分）

令和2年4月13日

工事NO.	担当課	件　名	当初契約			変更契約						受注者
			請負金額	予定価格	最低制限価格	請負金額	増減額	増減率	理由	回数	契約締結日	
131036	盛岡南整備課	都南中央第三地区土地区画整理事業整備その1工事	71,403,200	80,341,800	71,200,800	63,137,180	−8,266,020	−11.6%	(4),(6)	2	R2.3.9	（株）内澤建設
531074	下水道整備課	都南中央処理分区第九工区汚水管布設その1，その2工事	21,183,800	24,230,800	21,077,100	19,699,900	−1,483,900	−7.0%	(4)	2	R2.3.9	（有）黒澤建設
131098	道路建設課	市道柴沢下田線道路改良その4工事	44,825,000	50,604,400	44,811,800	50,708,900	5,883,900	13.1%	(4)	1	R2.3.9	（有）東北農林建設
531112	下水道整備課	新川第二排水区函渠設置その3工事	26,576,000	30,302,800	26,524,300	26,829,000	253,000	1.0%	(4)	1	R2.3.10	中亀建設（株）
531036	下水道整備課	鴨助堰排水区函渠設置外及び都南中央処理分区第二工区汚水管布設工事	105,050,000	110,827,200	97,967,100	108,190,500	3,140,500	3.0%	(4)	1	R2.3.10	（株）内澤建設
131162	道路建設課	市道宮崎4号線道路改良工事	15,873,000	18,099,400	15,698,100	16,426,300	553,300	3.5%	(4)	1	R2.3.10	みちのく工業（株）
531029	下水道整備課	手代森処理分区第二工区汚水管布設その1，その2，その3工事	48,730,000	51,069,700	44,734,800	46,664,200	−2,065,800	−4.2%	(4)	1	R2.3.10	（株）内澤建設
131174	道路建設課	市道岩山2号線歩道新設その2工事	11,418,000	11,992,200	10,282,800	10,826,200	−591,800	−5.2%	(4)	1	R2.3.10	（株）グリーンロード岩手
531093	浄水課	新庄第2配水場計装設備更新その1工事	15,290,000	15,486,900	14,148,200	15,871,900	581,900	3.8%	(4)	1	R2.3.11	トラストテック（株）
131038	道路建設課	盛岡駅南大通線（大沢川原工区）街路築造その4工事	60,214,000	67,687,400	59,994,000	62,334,800	2,120,800	3.5%	(4),(6)	2	R2.3.11	盛岡舗道（株）
531037	下水道整備課	新川第二排水区函渠設置工事	20,810,900	23,753,400	20,818,814	20,315,900	−495,000	−2.4%	(4)	3	R2.3.11	（株）熊坂建設
131066	道路建設課	市道南仙北一丁目道明線道路改良工事	16,005,000	18,275,400	15,914,800	19,563,500	3,558,500	22.2%	(4),(6)	2	R2.3.11	（有）東北農林建設
131062	道路建設課	市道東中野門線道路改良工事	64,526,000	72,454,800	63,797,800	70,853,200	6,327,200	9.8%	(4)	2	R2.3.11	東野建設工業（株）
131064	道路建設課	市道西部線外1路線歩道新設工事	32,450,000	32,736,000	28,645,100	36,085,500	3,635,500	11.2%	(4),(6)	2	R2.3.12	（有）東北農林建設
531058	水道維持課	青山水管橋外防食修繕工事	10,450,000	10,805,300	9,399,500	10,973,600	523,600	5.0%	(4)	1	R2.3.12	北日本防食（株）
131112	玉山・建設課	市道舟田西4号線道路改良工事	26,070,000	26,336,200	23,145,977	25,699,300	−370,700	−1.4%	(4)	1	R2.3.12	（有）大高建設
131127	公園みどり課	太田3号街区公園整備工事	18,873,800	22,019,800	19,278,175	19,122,400	248,600	1.3%	(4)	2	R2.3.12	（有）フジミ工建
531079	水道建設課	都南中央第三地区土地区画整理事業地内配水管布設工事	57,530,000	57,729,100	51,299,600	58,330,800	800,800	1.4%	(4)	2	R2.3.13	（株）都南建設
531052	水道建設課	高松一丁目地内配水管布設替工事	22,737,000	22,756,800	20,004,600	28,506,500	5,769,500	25.4%	(4)	3	R2.3.13	（株）小林水道土木工業所
131097	道路建設課	市道津志田白沢線道路改良工事及び配水管・汚水管布設工事	103,565,000	115,930,100	102,504,600	105,571,400	2,006,400	1.9%	(4),(6)	1	R2.3.13	三陸土建（株）

工事請負契約変更状況（3月分）

令和2年4月13日

工事NO.	担当課	件　名	当初契約			変更契約						受注者
			請負金額	予定価格	最低制限価格	請負金額	増減額	増減率	理由	回数	契約締結日	
131002	道路建設課	明治橋大沢川原線（大通工区）街路築造その2工事	140,360,000	142,733,800	127,136,900	149,315,100	8,955,100	6.4%	(4)	2	R2.3.13	（株）司組
131186	道路管理課	市道上鹿妻48号線246－1号橋外1橋橋梁補修工事	35,200,000	37,334,000	32,442,300	28,185,300	−7,014,700	−19.9%	(7)	1	R2.3.17	（有）フジミ工建
531109	水道建設課	刈屋地区配水管布設（第1−1工区）工事	40,480,000	40,484,400	35,658,700	39,463,600	−1,016,400	−2.5%	(4)	2	R2.3.19	（株）高設
531110	水道建設課	刈屋地区配水管布設（第1−2工区）工事	33,253,000	33,261,800	29,243,500	35,017,400	1,764,400	5.3%	(4)	2	R2.3.19	（有）高橋設備工業
531051	水道建設課	箱清水一丁目地内配水管布設替(第一工区)工事	36,410,000	38,712,300	34,241,900	33,297,000	−3,113,000	−8.5%	(4)	3	R2.3.23	J・ウォーター（株）
131192	市立高等学校	盛岡市立高校エアコン設置（電気設備）工事その2	26,978,600	27,126,000	24,548,700	28,903,600	1,925,000	7.1%	(4)	2	R2.3.24	舘沢電気（株）
531085	下水道整備課	北上川右岸第三排水区函渠設置その2工事	72,842,000	82,392,200	72,746,300	92,232,800	19,390,800	26.6%	(4)	2	R2.3.24	東野建設工業（株）
131035	盛岡南整備課	市道向中野東道明線道路改良工事	108,438,000	121,633,600	108,427,000	112,850,100	4,412,100	4.1%	(4)	2	R2.3.25	（株）石名坂
531114	下水道整備課	菜園分区第一工区管渠更生その1，その2工事	23,980,000	24,259,400	21,159,600	24,795,100	815,100	3.4%	(6)	2	R2.3.25	三陸土建（株）
131126	市街地整備課	太田地区区画道路築造及び宅地造成等工事	59,180,000	69,462,800	61,375,968	70,846,600	11,666,600	19.7%	(4)	2	R2.3.25	（株）石名坂
530152	水道建設課	高松～新庄系配水幹線布設（第5工区）工事	89,100,000	89,294,400	79,742,880	114,732,200	25,632,200	28.8%	(4)	3	R2.3.25	三陸土建（株）
131077	市街地整備課	榊北太田線街路築造及び宅地造成等工事	109,230,000	128,451,400	114,227,257	137,973,000	28,743,000	26.3%	(4)	2	R2.3.26	（株）メグミ

※契約金額の変更を伴うものに限る。

【変更理由】市営建設工事等設計変更等事務取扱要領第3による。
(1) 図面，仕様書，現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないとき。
(2) 設計図書に誤謬又は脱漏があるとき。
(3) 設計図書の表示が明確でないとき。
(4) 工事現場の形状，地質，湧水等の状態，施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないとき。
(5) 設計図書等で明示されていない施工条件について予期することができない特別な状態が生じたとき。
(6) 関係官公庁等の行政指導又は協議により工事内容を変更するとき。
(7) 当初の目的物を完成させる手段に関して設計上の判断を必要とするとき。
(8) 用地確保等が予定と異なったとき。
(9) 前各号に掲げる場合のほか，当初の目的物を完成させる上で特に必要と認めるとき。