工事請負契約変更状況（4月分）

令和元年5月14日

工事N0.	担当課	件　名	当初契約			変更契約						受注者
			請負金額	予定価格	最低制限価格	請負金額	増減額	増減率	理由	回数	契約締結日	
530126	水道建設課	松尾町外地内配水管布設替その3工事	26,136,000	26,374,680	－	26,883,360	747,360	2.9%	（4）	1	H31.4.12	盛岡ガス工業（株）
530061	水道建設課	大沢川原二丁目地内配水管布設その1工事	7,387,200	7,488,720	6,551,280	7,129,080	−258,120	−3.5%	（4）	3	H31.4.16	（有）北陵設備工業
530061	水道建設課	乙部30地割外地内配水管布設替その1工事	41,040,000	41,535,720	36,715,680	41,482,800	442,800	1.1%	（9）	1	H31.4.17	（株）都南建設
530148	下水道施設管理課	南排水区雨水管整備工事	20,966,040	23,934,960	20,877,480	21,392,640	426,600	2.0%	（9）	1	H31.4.18	（株）熊坂建設
530148	下水道施設管理課	南排水区雨水管整備工事	20,966,040	23,934,960	20,877,480	21,392,640	426,600	2.0%	（9）	1	H31.4.18	（株）熊坂建設
530155	水道建設課	下飯岡21地割地内配水管移設工事	11,394,000	12,896,280	11,389,680	11,458,800	64,800	0.6%	（9）	1	H31.4.24	（株）アクード
530153	水道建設課	永井22地割外地内配水管布設替工事	97,200,000	97,435,440	86,948,640	98,302,200	1,102,200	1.1%	（9）	1	H31.4.23	ACサカモト（株）
130201	市街地整備課	新田上川原線外街路築造等工事	6,382,800	7,358,040	6,332,040	6,538,320	155,520	2.4%	（9）	1	H31.4.24	みちのく工業（株）
130197	スポーツ推進課	盛岡市総合アリーナLED化改修工事	83,271,240	92,523,600	83,271,240	83,640,600	369,360	0.4%	（9）	1	H31.4.24	北日本通信（株）
130126	建築住宅課	（仮称）青山二丁目アパート新2号館建設（電気設備）工事	45,119,160	49,021,200	44,013,240	45,247,680	128,520	0.3%	（4）	3	H31.4.24	岡田電気（株）
130198	道路建設課	梨木町上米内線（Ⅱ工区）街路築造その14工事	22,032,000	22,644,360	19,758,600	22,280,400	248,400	1.1%	（9）	1	H31.4.25	岩舘電気（株）
130049	建築住宅課	（仮称）青山二丁目アパート新2号館建設（機械設備）工事	72,360,000	75,319,200	67,463,280	73,324,440	964,440	1.3%	（4）	3	H31.4.26	富士水工業（株）
130193	公園みどり課	中央公園階段園路整備その2工事	17,862,120	20,237,040	17,832,960	17,939,880	77,760	0.4%	（9）	1	H31.4.26	（株）熊坂建設

※契約金額の変更を伴うものに限る。

【変更理由】市営建設工事等設計変更等事務取扱要領第3による。
(1) 図面，仕様書，現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないとき。
(2) 設計図書に誤謬又は脱漏があるとき。
(3) 設計図書の表示が明確でないとき。
(4) 工事現場の形状，地質，湧水等の状態，施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないとき。
(5) 設計図書等で明示されていない施工条件について予期することができない特別な状態が生じたとき。
(6) 関係官公庁等の行政指導又は協議により工事内容を変更するとき。
(7) 当初の目的物を完成させる手段に関して設計上の判断を必要とするとき。
(8) 用地確保等が予定と異なったとき。
(9) 前各号に掲げる場合のほか，当初の目的物を完成させる上で特に必要と認めるとき。