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１ 背景 

  本市の水道事業は，長期的な事業運営の視点に立ち，平成 27 年度からの 10 年間に取

り組むべき施策の方向性を示す計画として策定された「第三次盛岡市水道事業基本計画

～もりおか水道ビジョン～（平成 27年３月）」（本編）により，効果的かつ効率的に事業

を推進している。 

  一方，国においては，国民の安全・安心を確保し，中長期的な維持管理・更新等に係

るトータルコストの縮減や予算の平準化を図るとともに，維持管理・更新に係る産業（メ

ンテナンス産業）の競争力を確保するための方向性を示すものとして，国や地方公共団

体，その他民間企業等が管理するあらゆるインフラを対象に，「インフラ長寿命化基本計

画（平成 25年 11月）」を策定した。 

  「インフラ長寿命化基本計画」においては，各インフラを管理・所管する者が，イン

フラの維持管理・更新等を着実に推進するための中期的な取組の方向性を明らかにする

計画である「インフラ長寿命化計画（行動計画）」を策定すると共に，各インフラの管理

者が，行動計画に基づき，個別施設毎の具体の対応方針を定める計画である「個別施設

毎の長寿命化計画（個別施設計画）」を策定することとされており，戦略的な維持管理・

更新等を推進することが求められている。 

  このことから，安全で強靭，持続可能な水道事業を実現するため，計画的に保全を行

う予防保全型維持管理を前提とした，上水道施設における「個別施設計画」を策定する

ものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－１－ 



２ 計画の位置付け 

  本市水道事業における「経営戦略」として位置付けている「第三次盛岡市水道事業基

本計画～もりおか水道ビジョン～」（本編）の付属資料（資料編）として，向こう 10 年

間の各事務事業の事業計画を定めたものであり，本編と併せることにより，上水道施設

における「個別施設計画」として位置付けるものである。 

  なお，「個別施設計画」については，国による「インフラ長寿命化基本計画」及び本市

の全ての公共施設等の適切な保有と維持管理等に関する基本的な考え方を取りまとめた

「盛岡市公共施設等総合管理計画（平成 27 年２月）」を踏まえた，都市基盤系施設にお

ける上水道施設として，主な事務事業の事業計画を可視化するものであり，各事務事業

の実施については，適宜見直しを行いながら，効果的かつ効率的に事業を推進していく

こととする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 計画の期間 

  「個別施設計画」の計画期間は，「第三次盛岡市水道事業基本計画～もりおか水道ビジ

ョン～」（本編）に合わせ，平成 27年度から平成 36年度までとする。 

 

 

４ 計画の進め方 

  「個別施設計画」を円滑に推進するため，「第三次盛岡市水道事業基本計画～もりおか

水道ビジョン～」（本編）の見直し実施に合わせたものとし，各年のローリングを反映し

た事業進捗管理を行うこととする。 

  なお，「個別施設計画」については，上下水道局ホームページにより公表する。 

計画の体系 
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Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｈ３１ 前期計 Ｈ３２ Ｈ３３ Ｈ３４ Ｈ３５ Ｈ３６ 後期計 計

52,423 73,558 69,438 58,143 71,470 325,032 71,470 71,470 71,470 71,470 71,470 357,350 682,382
保守点検

及び更新等
保守点検

及び更新等
保守点検

及び更新等
保守点検

及び更新等
保守点検

及び更新等
保守点検

及び更新等
保守点検

及び更新等
保守点検

及び更新等
保守点検

及び更新等
保守点検

及び更新等
保守点検

及び更新等
保守点検

及び更新等
保守点検

及び更新等

52,423 73,558 69,438 58,143 71,470 325,032 71,470 71,470 71,470 71,470 71,470 357,350 682,382

6,156 35,782 140,030 336,380 336,380 854,728 － 46,000 152,000 152,000 152,000 502,000 1,356,728

設計業務委託 設計業務委託等 沢田L=307m 沢田L=419m 沢田L=419m L=1,145m － － 新庄L=440m 新庄L=440m 新庄L=440m L=1,320m L=2,465m

－ － － 沢田～沢田第二L=450m － L=450m － 刈屋L=635m － － － L=635m L=1,085m

6,156 35,782 140,030 336,380 336,380 854,728 － 46,000 152,000 152,000 152,000 502,000 1,356,728

110,249 167,450 280,694 67,571 70,000 695,964 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 350,000 1,045,964

L=1,244.4m L=1513m L=2,965m L=1,065m L=921m L=7,708.4m L=921m L=921m L=921m L=921m L=920m L=4,604m L=12,312.4m

21,426 26,343 22,220 26,343 26,343 122,675 26,343 26,343 26,343 26,343 26,343 131,715 254,390

L=2,411m L=3,000m L=3,000m L=3,000m L=3,000m L=14,411m L=3,000m L=3,000m L=3,000m L=3,000m L=3,000m L=15,000m L=29,411m

404,317 456,522 432,972 466,417 428,505 2,188,733 578,800 471,535 471,265 523,720 576,725 2,622,045 4,810,778

L=1,458.6m L=1,576m L=1,145m L=2,432.5m L=3,695m L=10,307.1m L=3,120m L=2,650m L=2,965m L=3,545m L=2,875m L=15,155m L=25,462.1m

－ 24,792 － 213,726 236,476 474,994 － － － － － － 474,994

－ L=80m － L=361m L=500m L=941m － － － － － － L=941m

75,137 123,641 24,768 29,000 25,000 277,546 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 125,000 402,546

1箇所 1箇所 2箇所 3箇所 3箇所 10箇所 2箇所 1箇所 － － － 3箇所 盛岡13箇所

－ － － 1箇所 1箇所 2箇所 － － － － － － 玉山2箇所

146,796 772,859 760,000 1,050,000 1,050,000 3,779,655 1,050,000 1,050,000 1,050,000 1,050,000 1,050,000 5,250,000 9,029,655

L=1,454m L=6,108m L=6,000m L=6,000m L=6,000m L=25,562m L=6,000m L=2,707m － － － L=8,707m L=34,269m

－ L=2,971m L=3,120m L=6,000m L=6,000m L=18,091m L=6,000m L=7,796m L=12,000m L=12,000m L=12,000m L=49,796m L=67,887m

103,547 196,046 107,428 63,900 63,900 534,821 63,900 46,900 46,900 24,100 24,334 206,134 740,955

L=1,940m L=3,374m L=1,934m L=2,000m L=2,000m L=11,248m L=2,000m L=1,468m L=1,468m L=753m L=753m L=6,442m L=17,690m

145,372 250,722 210,015 132,916 98,832 837,857 108,112 87,347 91,868 85,050 79,367 451,744 1,289,601

L=1,793m L=2,961m L=2,370m L=2,594m L=1,797m L=11,515m L=2,125m L=1,682m L=1,686m L=1,525m L=1,440m L=8,458m L=19,973m

－ 68,000 68,000 83,810 87,000 306,810 87,000 87,000 87,000 87,000 87,000 435,000 741,810

－ L=822m L=598m L=900m L=900m L=3,220m L=900m L=900m L=900m L=900m L=900m L=4,500m L=7,720m

287,219 89,869 106,446 82,000 118,000 683,534 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 63,000 746,534

L=4,836.4m L=1,055m L=751m L=850m L=879m L=8,371.4m L=210m L=210m L=210m L=210m L=210m L=1,050m L=9,421.4m

134,421 103,950 107,145 103,950 103,950 553,416 103,625 103,625 103,625 103,625 103,625 518,125 1,071,541

配給水管等修繕工事外 配給水管等修繕工事外 配給水管等修繕工事外 配給水管等修繕工事外 配給水管等修繕工事外 配給水管等修繕工事外 配給水管等修繕工事外 配給水管等修繕工事外 配給水管等修繕工事外 配給水管等修繕工事外 配給水管等修繕工事外 配給水管等修繕工事外 配給水管等修繕工事外

51,804 77,955 111,218 112,712 112,712 466,401 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 300,000 766,401

水管橋防食修繕工事 水管橋防食修繕工事 水管橋防食修繕工事 水管橋防食修繕工事 水管橋防食修繕工事 水管橋防食修繕工事 水管橋防食修繕工事 水管橋防食修繕工事 水管橋防食修繕工事 水管橋防食修繕工事 水管橋防食修繕工事 水管橋防食修繕工事 水管橋防食修繕工事

－ 16,847 － － － 16,847 － － － － － － 16,847

－ 7箇所 － － － 7箇所 － － － － － － 盛岡7箇所

－ 3箇所 － － － 3箇所 － － － － － － 玉山3箇所

66,643 76,430 75,484 75,880 75,900 370,337 75,900 75,900 75,900 75,900 75,900 379,500 749,837

73,000戸 73,000戸 73,000戸 73,000戸 73,000戸 365,000戸 73,000戸 73,000戸 73,000戸 73,000戸 73,000戸 365,000戸 730,000戸

130箇所 130箇所 130箇所 130箇所 130箇所 650箇所 130箇所 130箇所 130箇所 130箇所 130箇所 650箇所 1,300箇所

1,546,931 2,451,426 2,306,390 2,508,225 2,496,618 11,309,590 2,261,280 2,116,250 2,120,501 2,143,338 2,190,894 10,832,263 22,141,853

1,605,510 2,560,766 2,515,858 2,902,748 2,904,468 12,489,350 2,332,750 2,233,720 2,343,971 2,366,808 2,414,364 11,691,613 24,180,963

小計 22,141,853

合計 24,180,963

管
路

共
通

配水監視等機器整備点検事業 減圧弁保守点検及び減圧弁更新等

玉山3箇所

漏水対策事業 漏水調査委託（730,000戸）及び修繕工事（1,300箇所）等

749,837

漏水調査　730,000戸

漏水修理　1,300箇所

水管橋維持管理修繕事業 水管橋防食修繕工事
766,401

水管橋防食修繕工事

鉄道横断箇所整備事業 鉄道線路横断施設整備工事（盛岡地域7箇所，玉山地域3箇所）

16,847

盛岡7箇所

配水管整備事業（玉山地域） 配水管整備　Ｌ＝9,421.4m
746,534

L=9,421.4m

配給水管施設維持管理整備事業 配給水管等修繕工事外
1,071,541

配給水管等修繕工事外

道路改良関連事業 配水管整備　Ｌ＝19,973m
1,289,601

L=19,973m

下水道関連事業 配水管整備　Ｌ＝7,720m
741,810

L=7,720m

VP L=67,887m

区画整理関連事業 配水管整備　Ｌ＝17,690m
740,955

L=17,690m

配水調整ブロック形成（盛岡地域13箇所，玉山地域2箇所）

402,546

盛岡13箇所

玉山2箇所

経年管対策事業 配水管布設替（CIP L=34,269m，VP L=67,887m）

9,029,655

CIP L=34,269m

配水幹線整備事業 配水幹線整備（沢田東部Ｌ＝334m，杜の大橋添架等Ｌ＝607m）
474,994

L=941m

配水管整備　Ｌ＝25,462.1m
4,810,778

配水調整ブロック整備事業

L=12,312.4m

配水管内水質管理事業 管路クリーニング工事等　Ｌ＝29,411m
254,390

L=29,411m

L=25,462.1m

導水管L=2,465m

送水管L=1,085m

小計 1,356,728

配
水
管

配水能力増強事業 配水管整備（増径等）　Ｌ＝12,312.4m
1,045,964

重要給水施設配水管整備事業

小計 682,382

導
送
水
管

経年導送水管更新事業 導送水管更新（導水管Ｌ＝2,465m，送水管Ｌ＝1,085m）

1,356,728

事務事業名 取り組み 整備内訳

682,382

保守点検及び更新等

※対象施設については，「盛岡市公共施設等総合管理計画（平成27年２月）」に基づくものである。

※概算事業費については，平成27年度は実績額，平成28年度以降は計画額である。

【資料１】事業計画一覧（対象施設：管路）

主な整備項目 総概算事業費（千円） 概算事業費（千円）

対象施設
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Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｈ３１ 前期計 Ｈ３２ Ｈ３３ Ｈ３４ Ｈ３５ Ｈ３６ 後期計 計

－ － 72,600 － 30,000 102,600 － － － － － － 102,600

－ －
魚類監視装置

設置工事 －
水質監視システム

設置工事
水質監視システム及び

魚類監視装置設置工事 － － － － － －
水質監視システム及び

魚類監視装置設置工事

－ － 72,600 － 30,000 102,600 － － － － － － 102,600

51,114 315,462 187,600 5,500 12,000 571,676 － 2,000 25,000 150,000 21,500 198,500 770,176
除塵機･TM機能増設
高速凝集沈殿池弁類

緩速ろ過池弁類
凝集薬品注入設備 急速ろ過二層化

浄水池水位計
岩清水残塩計

水質計器
桜台送水ﾎﾟﾝﾌﾟ

緩速ろ過池弁類
凝集薬品注入設備等 － 岩清UPS

浄水場更新設計業
務

水質計器

浄水場実施設計
松園TM,直流電源

桜台残塩計
岩清水流量計

浄水場実施設計
松園TM,直流電源等

緩速ろ過池弁類
凝集薬品注入設備等

20,076 24,122 33,088 33,088 33,088 143,462 33,088 33,088 33,088 33,088 33,088 165,440 308,902
水質計器･脱水機
洗砂機給水配管

水質計器･脱水機
松園送水ﾎﾟﾝﾌﾟ

水質計器
脱水機

水質計器
脱水機

水質計器
脱水機

水質計器
脱水機等

水質計器
脱水機

水質計器
脱水機

水質計器
脱水機

水質計器
脱水機

水質計器
脱水機

水質計器
脱水機

水質計器
脱水機等

71,190 339,584 220,688 38,588 45,088 715,138 33,088 35,088 58,088 183,088 54,588 363,940 1,079,078

－ － 15,000 50,000 300,000 365,000 300,000 － 15,000 250,000 250,000 815,000 1,180,000

－ － 設計業務委託 更新工事 更新工事 更新工事等 更新工事 － － － － 更新工事 更新工事等

－ － － － － － － － 設計業務委託 更新工事 更新工事 更新工事等 更新工事等

74,201 53,316 － － － 127,517 － － 15,000 270,000 － 285,000 412,517
PAC貯留槽
水質計器等

取水口ｽｸﾘｰﾝ
濃縮槽等 － － －

PAC貯留槽・水質計器
取水口スクリーン等 － － 新ポンプ場設計業務 新ポンプ場 － 新ポンプ場 新ポンプ場等

37,450 149,627 51,725 34,188 34,188 307,178 34,188 34,188 51,725 51,725 51,725 223,551 530,729
水質計器･脱水機

PAC貯留槽等
4号ろ過池

3号活性炭等

水質計器･脱水機
4号活性炭槽

水質計器
脱水機

水質計器
脱水機

4号ろ過池
3号活性炭等

水質計器
脱水機

水質計器
脱水機

水質計器
脱水機

水質計器
脱水機

水質計器
脱水機

水質計器
脱水機

4号ろ過池
3号活性炭等

111,651 202,943 66,725 84,188 334,188 799,695 334,188 34,188 81,725 571,725 301,725 1,323,551 2,123,246

－ － 15,000 130,000 － 145,000 － － － － － － 145,000

－ － 設計業務委託 更新工事 － 更新工事等 － － － － － － 更新工事等

203,768 198,120 46,000 186,500 330,500 964,888 388,808 121,873 210,000 172,500 150,000 1,043,181 2,008,069
沈澱池傾斜板･次亜P
水質計器･東部系TM

排砂門設計
ﾌﾛｷｭﾚｰﾀ等

受変電盤 繋･黒川系
水位計･流量計等

急速ろ過池二層化
活性炭吸着池

活性炭吸着池 手代
森･上飯岡水位計等

活性炭吸着池　手代
森･上飯岡水位計等

本宮受変電
電気設備等

北ﾉ浦受電･計装設備
浄水場電気計装設備

脱水機･羽場残塩計
上飯岡ﾎﾟﾝﾌﾟ

ﾌﾛｷｭﾚｰﾀ
ろ過表逆洗P等

ﾌﾛｷｭﾚｰﾀ
次亜貯蔵槽等

本宮受変電
電気設備等

本宮受変電・電気設備
活性炭吸着池等

28,828 24,090 32,012 37,428 29,012 151,370 37,212 24,228 32,012 32,012 32,012 157,476 308,846
脱水機･水質計器

Fﾐｷｻｰ･ﾌﾛｷｭﾚｰﾀｰ
脱水機･水質計器

自家発･高区ｹｰﾌﾞﾙ
脱水機･水質計器

羽場ﾎﾟﾝﾌﾟ･下台ﾎﾟﾝﾌﾟ

脱水機･水質計器
下台ﾎﾟﾝﾌﾟ･薬注設備

脱水機･水質計器
沈澱洗浄P･薬注設備

脱水機
水質計器等

脱水機･水質計器
沈澱池洗浄ﾎﾟﾝﾌﾟ

脱水機･水質計器
薬注設備

脱水機･水質計器
薬注設備

脱水機･水質計器
薬注設備

脱水機･水質計器
薬注設備

脱水機
水質計器等

脱水機
水質計器等

232,596 222,210 93,012 353,928 359,512 1,261,258 426,020 146,101 242,012 204,512 182,012 1,200,657 2,461,915

－ － － － － － 15,000 15,000 － 655,000 655,000 1,340,000 1,340,000

－ － － － － － 基本設計業務委託 実施設計業務委託 － 更新工事 更新工事 更新工事等 更新工事等

303,732 74,272 236,204 112,000 84,704 810,912 88,704 88,000 19,000 31,000 15,000 241,704 1,052,616
導水INV･中央監視
取水場受変電設備

導水ﾎﾟﾝﾌﾟ
取水場直流電源装

置

導水ﾎﾟﾝﾌﾟ
次亜注入機等

水質計器
苛性ｿｰﾀﾞ注入機

導水ﾎﾟﾝﾌﾟ･水質計器
新庄第2計装設備

導水INV･中央監視
取水場受変電設備等

導水ﾎﾟﾝﾌﾟ･水質計器
岩山計装設備

除塵機･水質計器
工業計器

水質計器･工業計器
岩山UPS

水質計器･表洗ﾎﾟﾝﾌﾟ
岩山送水ﾎﾟﾝﾌﾟ

水質計器･表洗ﾎﾟﾝﾌﾟ
岩山送水ﾎﾟﾝﾌﾟ

導水ﾎﾟﾝﾌﾟ･水質計器
岩山計装設備等

導水INV･中央監視
取水場受変電設備等

67,993 89,968 73,288 51,088 73,288 355,625 51,088 51,088 73,288 73,288 73,288 322,040 677,665
脱水機･水質計器

活性炭再生
排水棟照明
植栽整備等

脱水機･水質計器
活性炭再生

脱水機･水質計器
ｵｰﾄｼﾞｬｰﾃｽﾀｰ

脱水機･水質計器
活性炭再生

排水棟照明
植栽整備等

脱水機･水質計器
ｵｰﾄｼﾞｬｰﾃｽﾀｰ

脱水機･水質計器
ｵｰﾄｼﾞｬｰﾃｽﾀｰ

脱水機･水質計器
ｵｰﾄｼﾞｬｰﾃｽﾀｰ

脱水機･水質計器
ｵｰﾄｼﾞｬｰﾃｽﾀｰ

脱水機･水質計器
ｵｰﾄｼﾞｬｰﾃｽﾀｰ

脱水機･水質計器
ｵｰﾄｼﾞｬｰﾃｽﾀｰ

排水棟照明・植栽整備
脱水機・水質計器等

371,725 164,240 309,492 163,088 157,992 1,166,537 154,792 154,088 92,288 759,288 743,288 1,903,744 3,070,281

－ 16,633 20,000 － － 36,633 － 45,000 － － － 45,000 81,633

－
導水管路用地取得

日戸計装設備 現場操作盤 － － 現場操作盤等 －
日戸P場制御･計装盤

自家発電設備 － － －
日戸P場制御･計装盤

自家発電設備
日戸P場制御･計装盤

自家発電設備等

－ － － － － － － － － － － － －

－ － － － － － － － － － － － －

－ 16,633 20,000 － － 36,633 － 45,000 － － － 45,000 81,633

25,380 － － － － 25,380 － － － － － － 25,380

取水場制御･計装盤 － － － － 取水場制御･計装盤 － － － － － － 取水場制御･計装盤

－ － － － － － － － － － － － －

－ － － － － － － － － － － － －

25,380 － － － － 25,380 － － － － － － 25,380

1,188 － － － － 1,188 8,000 5,000 － － － 13,000 14,188

次亜注入機 － － － － 次亜注入機
浄水濁度計

配水池残塩計
配水池水位計

配水流量計 － － －
浄水濁度計

配水池残塩計等
浄水濁度計

配水池残塩計等

－ － － － － － － － － － － － －

－ － － － － － － － － － － － －

1,188 － － － － 1,188 8,000 5,000 － － － 13,000 14,188

13,401 22,628 27,000 19,000 34,000 116,029 19,000 24,000 20,000 22,000 20,000 105,000 221,029

4機器 12機器 7機器 14機器 1機器 38機器 12機器 7機器 9機器 5機器 7機器 40機器 78機器

4,681 3,544 5,622 4,235 6,495 24,577 3,715 4,763 3,780 3,920 4,910 21,088 45,665

6回 8回 6回 6回 7回 実施回数33回 5回 5回 7回 5回 7回 実施回数29回 実施回数62回

18,082 26,172 32,622 23,235 40,495 140,606 22,715 28,763 23,780 25,920 24,910 126,088 266,694

831,812 971,782 815,139 663,027 967,275 4,249,035 978,803 448,228 497,893 1,744,533 1,306,523 4,975,980 9,225,015

10,401 137,042 895 895 895 150,128 895 895 895 895 895 4,475 154,603

照明LED化 冷暖房設備更新 冷暖房保守点検 冷暖房保守点検 冷暖房保守点検 冷暖房設備更新等 冷暖房保守点検 冷暖房保守点検 冷暖房保守点検 冷暖房保守点検 冷暖房保守点検 冷暖房保守点検 冷暖房設備更新等

10,401 137,042 895 895 895 150,128 895 895 895 895 895 4,475 154,603

10,401 137,042 895 895 895 150,128 895 895 895 895 895 4,475 154,603

2,447,723 3,669,590 3,331,892 3,566,670 3,872,638 16,888,513 3,312,448 2,682,843 2,842,759 4,112,236 3,721,782 16,672,068 33,560,581総計 33,560,581

冷暖房設備更新等

小計 154,603

合計 154,603

小計 266,694

合計 9,225,015

庁
舎

庁舎等の省エネルギー化推進 本庁舎等のLED化及び冷暖房設備更新
154,603

水
質
管
理
セ
ン
タ
ー

水質検査機器整備事業 検査機器更新整備（78機器）
221,029

更新整備78機器

水質検査機器維持修繕事業 保守点検業務委託（62回）
45,665

保守点検等　実施回数62回

浄水濁度計
配水池残塩計等

浄水場施設維持管理整備事業 浄水場等維持管理整備
－

－

小計 25,380

前
田
水
系

浄水場等整備事業 浄水場等施設施設更新
14,188

小計 14,188

刈
屋
水
系

浄水場等整備事業 浄水場等施設施設更新
25,380

取水場制御･計装盤

浄水場施設維持管理整備事業 浄水場等維持管理整備
－

－

浄水場施設維持管理整備事業 浄水場等維持管理整備
－

－

小計 81,633

排水棟照明・植栽整備
脱水機・水質計器等

小計 3,070,281

生
出
水
系

浄水場等整備事業 浄水場等施設施設更新
81,633

日戸P場制御･計装盤
自家発電設備等

新庄配水場更新

浄水場等整備事業 浄水場等施設施設更新
1,052,616
導水INV･中央監視

取水場受変電設備等

小計 2,461,915

新
庄
水
系

浄配水場施設耐震化事業 新庄配水場更新
1,340,000

浄水場施設維持管理整備事業 浄水場等維持管理整備
677,665

浄水場等整備事業 浄水場等施設施設更新
2,008,069

本宮受変電・電気設備
活性炭吸着池等

浄水場施設維持管理整備事業 浄水場等維持管理整備
308,846

脱水機
水質計器等

4号ろ過池
3号活性炭等

小計 2,123,246

沢
田
水
系

浄配水場施設耐震化事業 沢田第２配水場更新
145,000

沢田第２配水場更新

高松配水場更新

浄水池更新

浄水場等整備事業 浄水場等施設施設更新
412,517

新ポンプ場等

小計 1,079,078

中
屋
敷
水
系

浄配水場施設耐震化事業 高松配水場及び浄水池更新

1,180,000

浄水場施設維持管理整備事業 浄水場等維持管理整備
530,729

浄水場等整備事業 浄水場等施設更新
770,176

緩速ろ過池弁類
凝集薬品注入設備等

浄水場施設維持管理整備事業 浄水場等維持管理整備
308,902

水質計器
脱水機等

浄
水
場
施
設

共
通

水質監視システム導入事業 水質監視システム及び魚類監視装置整備
102,600

水質監視システム及び
魚類監視装置設置工事

小計 102,600

米
内
水
系

主な整備項目 総概算事業費（千円） 概算事業費（千円）

対象施設 事務事業名 取り組み 整備内訳

【資料２】事業計画一覧（対象施設：浄水場施設，庁舎）

※対象施設については，「盛岡市公共施設等総合管理計画（平成27年２月）」に基づくものである。

※概算事業費については，平成27年度は実績額，平成28年度以降は計画額である。

－４－


