
　　　工事請負契約変更状況（5月分）

請負金額 予定価格 最低制限価格 請負金額 増減額 増減率 理由 回数 契約締結日

125350 道路建設課
市道南大橋明治橋線歩道新設
その５工事

59,400,000 68,151,240 59,207,760 64,580,760 5,180,760 8.7% （9） 1 H26.5.8 (株)司組

525106 下水道整備課
都南東第二処理分区第四工区
汚水管布設工事

26,775,000 27,920,550 24,094,350 27,050,760 275,760 1.0%
（4）,

（6）,（9）
3 H26.5.14 (株)高設

525009 水道建設課
仙北一丁目地内配水管移設工
事

40,950,000 41,658,750 35,202,300 36,916,950 -4,033,050 -9.8% （4）,（6） 3 H26.5.14 (株)高設

125364 道路建設課 市道高櫓線歩道新設その７工事 15,768,000 16,490,000 14,113,000 17,526,240 1,758,240 11.2% （9） 1 H26.5.22
みちのく工業
（株）

125381 玉山建設課
市道滝の上線道路災害復旧(25
災523号)その１，その２工事

4,410,000 4,553,850 3,187,800 5,141,880 731,880 16.6% (4) 2 H26.5.27 (有)大高建設

125097 市街地整備課
太田地区榊下川原線街路築造
等工事

56,385,000 61,369,000 52,803,000 55,564,950 -820,050 -1.5% (4) 3 H26.5.27 (株)石名坂

525117 下水道整備課
都南西処理分区第二工区汚水
管布設工事

26,775,000 27,512,100 23,733,150 32,074,920 5,299,920 19.8% （4）,（9） 3 H26.5.27 三陸土建(株)

125184 河川課
普通河川金洗川外３河川災害
復旧工事

26,145,000 26,632,200 22,892,100 27,237,600 1,092,600 4.2% (4) 3 H26.5.28 盛圧工業(株)

125265 道路建設課
盛岡駅青山線（前九年Ⅱ工区）
街路築造その２工事

22,575,000 25,116,000 21,558,600 25,752,600 3,177,600 14.1% （4）,（9） 2 H26.5.28 (株)熊坂建設

125260 道路建設課
市道東中野14号線道路改良そ
の２工事

4,987,500 5,391,750 4,555,950 6,050,160 1,062,660 21.3% (4) 3 H26.5.28 (株)友工業

125190 道路管理課
市道山岸三丁目25号線舗装新
設改良工事

5,772,900 6,731,550 5,766,600 6,256,440 483,540 8.4% (4) 3 H26.5.30 (有)高龍建設

125129 道路建設課
市道桝沢橋線(桝沢橋)橋梁下部
工その３工事

99,750,000 102,082,050 87,816,750 116,875,440 17,125,440 17.2% （4）,（9） 3 H26.5.30 (株)高光建設

※契約金額の変更を伴うものに限る。

【変更理由】市営建設工事等設計変更等事務取扱要領第３による。
(1) 図面，仕様書，現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないとき。
(2) 設計図書に誤謬又は脱漏があるとき。
(3) 設計図書の表示が明確でないとき。
(4) 工事現場の形状，地質，湧水等の状態，施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないとき。
(5) 設計図書等で明示されていない施工条件について予期することができない特別な状態が生じたとき。
(6) 関係官公庁等の行政指導又は協議により工事内容を変更するとき。
(7) 当初の目的物を完成させる手段に関して設計上の判断を必要とするとき。
(8) 用地確保等が予定と異なったとき。
(9) 前各号に掲げる場合のほか，当初の目的物を完成させる上で特に必要と認めるとき。
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