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１ 計画策定の背景 

  市は、学校施設について「盛岡市公共施設保有最適化・長寿命化長期計画」（以下「長期計

画」という。）及び同中期計画（以下「中期計画」という。）の方針に沿って、余裕教室を活用

した児童センターとの複合化、大規模改修による長寿命化等の取組を進めてきました。 

  その中で、中期計画取組期間の前半（平成28年度～令和２年度）における実績を検証したとこ

ろ、学校施設における取組実績に顕著な遅れが見られました。 

  特にも校舎は施設規模が大きく、また、使用しながら施工しなければならず、長期の施工期間

や多額の費用を要することから、短期間で複数の校舎を全面的にリニューアルすることは困難な

状況となっています。一方で、校舎は建設年度が古い施設が多く、他の施設と比較して劣化・老

朽化が進行しており、早期の改修は、安全な学校生活を送る上で喫緊の課題となっています。 

 

２ 計画の目的 

  「盛岡市立小中学校校舎安全対策改修計画」（以下「本計画」という）は、長期計画及び中期

計画の方針を堅持しつつ、校舎における危険箇所の改修を早期に実施し、安全な学習環境を確保

することを目的としています。 

 

３ 計画の対象 

  中期計画で大規模改修が計画されている施設のうち、次に掲げる学校の校舎は、中期計画にお

いて予定している大規模改修内容の一部を先行する形で、早期に危険箇所の改修を実施します。 

 なお、学校の屋内運動場は、 中期計画に基づく長寿命化工事の際に整備します。 

 

■対象施設 

 (1) 小学校（15校） 

   桜城小学校、仙北小学校、山岸小学校、土淵小学校、中野小学校、本宮小学校、青山小学校、

北厨川小学校、緑が丘小学校、松園小学校、月が丘小学校、高松小学校、見前小学校、津志田

小学校、好摩小学校 

 (2) 中学校（８校） 

   下橋中学校、下小路中学校、上田中学校、大宮中学校、土淵中学校、松園中学校、見前中学

校、渋民中学校 
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４ 計画の位置付け 

  中期計画を円滑に進めるため、向こう３年間を計画期間とする「盛岡市公共施設保有最適化・

長寿命化実施計画」（以下「実施計画」という。）をローリング方式により毎年作成し進行管理

等を行っていますが、本計画は、そのうち校舎の安全対策について集中的に取組を進めるための

個別施設計画です。 

 

 

【計画の体系図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

盛岡市公共施設等総合管理計画 
平成27年度～令和６年度 

公共施設保有の最適化と長寿命化 
のための基本方針（平成25年策定） 

建築物系施設の個別施設計画 
【庁舎・学校・教育文化施設・市営住宅など】 

盛岡市公共施設保有最適化・長寿命化計画 

長期計画 
平成28年度～令和17年度 

中期計画（第２次：今後策定） 
令和８年度～令和17年度 

中期計画（第１次） 
平成28年度～令和７年度 

盛岡市立小中学校校舎安全対策改修計画 

令和４年度～令和８年度 

安全対策改修施設 

実施計画 

実施計画 

実施計画 
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５ 計画の期間 

  令和４年度から令和８年度までの５年間を計画期間とします。 

 

６ 基本方針 

  校舎の安全対策改修においては、次の事項に配慮するものとします。 

 (1) 児童生徒の安全確保を第一に、改修範囲を選定します。 

 (2) 中期計画において児童センターと複合化が予定されている施設は、複合化する場合は別途必

要な改修を実施します。 

 (3) 改修履歴や今後の利用見通しを考慮し、最適な改修方法を採用します。 

 (4) 誰もが安心して過ごせるよう施設のバリアフリー化等による機能向上に努めます。 

   また、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」の趣旨を踏まえ、車椅子

使用者用トイレ、段差解消のためのスロープ等及びエレベーター（円滑な移動等に配慮が必要

な児童・生徒等が在籍する学校の校舎）等の整備について検討を進めます。 

 (5) 省エネルギー化への対応や環境負荷を考慮した仕様・工法の採用、改修規模を必要最小限に

する工法などの検討を進めます。 

 (6) 校舎及び屋内運動場のトイレについては、「盛岡市有公共施設トイレ環境整備計画」と連携

し、早期の全面改修を進めます。 

 

７ 安全対策改修の実施項目 

  中期計画で想定する大規模改修の基本仕様のうち、次の項目を集中的に取り組むこととします

が、整備に当たっては、個別の施設の状況や整備に要する費用と効果を総合的に勘案し改修内容

を決定し、施設の早期の安全確保と長寿命化を目指します。 

 〈基準とする整備水準〉 

⚫ 屋上防水改修・屋根材のカバー工法 

⚫ 外壁の防水改修・塗装 

⚫ キュービクルの更新・ＬＥＤ化 

⚫ 受水槽の更新 

⚫ 消防設備改修 

⚫ スロープ設置等のバリアフリー化改修 
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８ 改修計画 

  次の表のとおり順次取り組みます。なお、実施時期及び事業費は過去の修繕履歴等を参考

に算出した見込みであり、事業実施段階の工期及び事業費は、調査及び設計等により決まり

ます。事業実施段階で行った詳細な調査や実施設計等の結果により、改修計画を見直す必要

が生じた場合は、次の表を改訂し公表します。 

 

(1) 小学校（令和６年３月改訂） ※変更箇所をゴシック太字で記載。 

（単位：千円） 

 

 

 

 

 

学校名／年度
令和４年度
（実績）

令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 概算事業費

屋根

外壁改修

キュービクル、
受水槽

避難器具、屋内
消火栓

109,916 114,172

外壁改修

キュービクル、
火災報知設備

屋内消火栓、ベ
ランダ手摺、受
水槽

106,239 134,955

屋根

外壁改修

受水槽
キュービクル、屋
内消火栓、避難
器具

71,649 330,329

屋根

外壁改修

避難器具
キュービクル、屋
内消火栓

2,145 65,231 155,356

外壁改修

受水槽、避難器
具、ベランダ手
摺

キュービクル、
ベランダ手摺、
屋内消火栓

151,649 121,264

屋根

外壁改修

受水槽、屋内消
火栓、避難器具

キュービクル

90,159 106,392 59,200

屋根

外壁改修

避難器具
キュービクル、
受水槽、屋内消
火栓、避難器具

80,790 128,128 140,372

山岸小 349,290

本宮小 272,913

松園小 255,751

見前小 401,978

中野小 222,732

緑が丘小 224,088

月が丘小 241,194
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学校名／年度
令和４年度
（実績）

令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 概算事業費

屋根

外壁改修

受水槽

キュービクル、屋
内消火栓、避難
器具

197,912 126,088

屋根

外壁改修

キュービクル、
受水槽、屋内消
火栓、避難器具

100,672 248,228

屋根

外壁改修

キュービクル、屋
内消火栓、避難
器具

受水槽、
ベランダ手摺

97,240 169,480 169,480

屋根 屋根

外壁改修

受水槽
キュービクル、屋
内消火栓、避難
器具

ベランダ手摺

92,893 239,507 140,800

屋根

外壁改修

受水槽
キュービクル、
屋内消火栓、避
難器具

109,824 224,976

屋根

外壁改修

避難器具
受水槽、ベラン
ダ手摺

キュービクル、屋
内消火栓、ベラ
ンダ手摺

2,618 117,832 280,029

屋根

外壁改修

受水槽
キュービクル、屋
内消火栓、避難
器具

110,968 225,232 80,000

屋根

外壁改修

キュービクル、
受水槽、屋内消
火栓、避難器
具、ベランダ手
摺

279,600

事業費合計 292,567 967,285 1,338,481 1,713,112 669,880 4,981,325

土淵小 279,600

高松小 400,479

津志田小 416,200

青山小 473,200

北厨川小 334,800

桜城小 348,900

仙北小 436,200

好摩小 324,000
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 (2) 中学校（令和６年３月改訂）※変更箇所をゴシック太字で記載 

（単位：千円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※令和４年度は実績、令和５年度及び令和６年度は事業実施にあたり計上した予算、令和７年度以降

は概算事業費を記載しています。 

学校名／年度
令和４年度
（実績）

令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 概算事業費

屋根

外壁改修

受水槽
キュービクル、
避難器具

屋内消火栓

129,257 133,514 120,265 101,000

屋根

外壁改修

避難器具
受水槽、避難器
具

キュービクル、屋
内消火栓、避難
器具

80,584 166,350 164,350

屋根

外壁改修

避難器具 受水槽 ベランダ手摺
キュービクル、屋
内消火栓、ベラ
ンダ手摺

屋内消火栓

2,805 47,980 121,059 236,553 111,900

屋根

外壁改修

避難器具、
給水管

受水槽
キュービクル、屋
内消火栓

3,714 170,788 167,332 105,300

屋根

外壁改修

キュービクル
受水槽、屋内消
火栓、避難器具

229,624 124,576 49,100

屋根

外壁改修

キュービクル、
受水槽

屋内消火栓、避
難器具

187,600 114,000

屋根

外壁改修

キュービクル、
受水槽、屋内消
火栓、避難器具

346,300

屋根

外壁改修

キュービクル、
受水槽、屋内消
火栓、避難器
具、ベランダ手
摺

268,300

事業費合計 135,776 262,078 808,086 981,411 994,900 3,182,251

土淵中 268,300

渋民中 301,600

下橋中 346,300

松園中 447,134

見前中 403,300

大宮中 411,284

上田中 520,297

下小路中 484,036


