
【別紙２】

内閣府の「地方公共団体向けサービス購入型PFI事業実施手続簡易化
マニュアル」PFI事業手続実施の期間短縮イメージを参考にしています。
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20ヶ月

基本計画・実施方
針・要求水準書
（案）作成
※基本計画とＰＦＩ
アドバイザー業務の
一括発注

 23ヶ月

導入可能性調査
※ＶＦＭ算出①

ＰＦＩ導入に係る通常手続と簡易化手続の比較

（Ａ)従来公共調達手法 （Ｂ）通常ＰＦＩ手続 （Ｃ）ＰＦＩ手続簡易化Ⅰ （Ｄ）ＰＦＩ手続簡易化Ⅱ

基本構想 基本構想 基本構想 基本構想・事業手法
検討調査
※ＶＦＭ算出①

基本計画

実施方針公表
（質問回答省略）
※ＶＦＭ算出②

基本協定・事業契約
等締結

基本計画

基本計画・導入可能
性調査
※ＶＦＭ算出①

↓

実施方針の策定

ＰＦＩ事業の実施

実施設計

基本協定・事業契約
等締結

【期間短縮月数】

（Ｄ）－（Ｂ）＝△18ヶ月

実施方針公表
※ＶＦＭ算出②

 12ヶ月

↓
ＰＦＩ事業の実施

【期間短縮月数】

民間事業者の公募
（入札公告）

（Ｃ）－（Ｂ）＝△12ヶ月

審査・落札者決定
※ＶＦＭ算出③

基本設計

実施方針公表（質問
回答省略）・要求水
準書（案）公表
※ＶＦＭ算出②

 6ヶ月

民間事業者の募集
（入札公告）・特定
事業選定

実施方針の策定

審査・落札者決定
※ＶＦＭ算出③

民間事業者の募集
（入札公告）・特定
事業選定

工事請負契約締結
審査・落札者決定
※ＶＦＭ算出③

↓
基本協定・事業契約
等締結

※　ＰＦＩ事業は，基本協定・事業契約等締結後に
　実施され，設計・建設等には１年半～２年半程度
　を要するため，供用開始時期に合わせて手続を進
　めることとなります。
※　作業工程に対応した所用月数は目安です。事業
　によって必要な月数は前後します。
※　具体の手続は，本方針22ページ「Ⅲ　導入手順
　編」を参照してください。

事業の実施

↓
ＰＦＩ事業の実施

○ 32→23＝9ヶ月短縮 
 基本計画と導入可能性調査を
同一時期に実施 
 

○ 12→9＝3ヶ月短縮 
・実施方針公表後の質問回答省略 
・民間事業者募集開始と特定事業選定の同時実施 
・ＰＰＰ／ＰＦＩ審査委員会の効率的開催 

○ 23→20＝3ヶ月短縮 
 基本構想との同一時期に事業
手法を検討 

○ 9→6＝3ヶ月短縮 
・基本計画策定に併せて実施方針（案），要求水準
書（案）等を早期に作成 
・基本計画とＰＦＩアドバイザー業務の一括発注 
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