
１　趣旨

２　総括

３　詳細

　(1) 工事

　　ア　小学校 （単位：千円）

学校名 計画額（Ｒ4当初予算） 令和４年度実績 備考

屋根、外壁改修、キュービクル、受水槽 屋根、外壁改修、キュービクル、受水槽

142,124 109,916

外壁改修、キュービクル 外壁改修、キュービクル、火災報知設備

137,573 106,239

屋根、外壁改修、キュービクル、受水槽 屋根、外壁改修、受水槽

356,476 71,649 Ｒ５年度へ繰越あり

避難器具 避難器具

3,597 2,145

避難器具 避難器具

4,279 2,618

事業費合計 644,049 292,567

イ　中学校

学校名 令和４年度当初計画 令和４年度実績 備考

屋根、外壁改修、受水槽、避難器具 屋根、外壁改修、受水槽

138,523 129,257

避難器具 避難器具

5,027 2,805

避難器具、給水管 避難器具、給水管

6,974 3,714

事業費合計 150,524 135,776

　(2) 設計

学校名 令和４年度当初計画 令和４年度実績 備考

小学校 16,951 10,511
山岸、松園、中
野、本宮、緑が丘

中学校 5,192 2,891 大宮

事業費合計 22,143 13,402

令和４年度当初計画 令和４年度実績 備考

総計 816,716 441,745

下小路中

上田中

松園中

盛岡市立小中学校校舎安全対策改修計画

中野小

見前小

月が丘小

高松小

（令和４年度実績）について

緑が丘小

「盛岡市立小中学校校舎安全対策改修計画」の令和４年度年間取組状況を振り返り、今後の着実な実施に繋げていこ

うとするものである。

事業実施段階の調査及び実施設計に基づき、優先順位や工期の見直しの必要が一部生じたものの、計画どおり改修が

進められた。
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