
請負金額 予定価格 最低制限価格 請負金額 増減額 増減率 理由 回数 契約締結日

530142 下水道整備課 菜園分区第七工区汚水管布設工事 5,616,000 6,023,160 - 7,373,160 1,757,160 31.3% （４） 1 R1.5.7 （株）司組

130126 建築住宅課
市営北厨川アパート８・９号館外壁
屋根等改修工事

76,464,000 86,767,200 78,090,480 99,429,120 22,965,120 30.0% （４） 3 R1.5.9 中亀建設（株）

130020 建築住宅課
（仮称）青山二丁目アパート新２号
館建設（建築主体）工事

419,796,000 466,236,000 417,599,280 424,501,560 4,705,560 1.1% （４） 3 R1.5.13
日本住宅・司組特
定共同企業体

530133 水道建設課
みたけ四丁目地内配水管布設その
２工事

10,260,000 11,215,800 9,830,160 10,291,320 31,320 0.3% （４） 2 R1.5.14
（株）小林水道土
木工業所

530077 水道建設課 沢田浄水場系配水幹線移設工事 139,752,000 141,963,840 127,005,840 137,333,880 -2,418,120 -1.7% （４） 2 R1.5.15 中亀建設（株）

530157 水道建設課 高松一丁目地内配水管布設工事 2,160,000 2,288,520 - 2,030,400 -129,600 -6.0% （４） 1 R1.5.15 （株）都南建設

530152 水道建設課
高松～新庄系配水幹線布設（第５工
区）工事

89,100,000 89,294,400 79,742,880 89,776,080 676,080 0.8% （９） 1 R1.5.15 三陸土建（株）

130107 市街地整備課
榊沢田線街路築造及び宅地造成等
工事

47,736,000 47,761,920 42,301,835 48,015,720 279,720 0.6% （４） 3 R1.5.15
（有）東北農林建
設

530156 水道建設課 湯沢９地割外地内配水管布設工事 12,819,600 14,517,360 12,798,000 12,958,920 139,320 1.1% （９） 1 R1.5.16
（株）小林水道土
木工業所

130129 河川課 準用河川大葛川河川改修工事 47,520,000 47,874,240 42,272,280 49,118,440 1,598,440 3.4% （４） 3 R1.5.24 （有）宮田屋

530062 下水道整備課
盛南西第二処理分区第二工区汚水
管布設工事

24,192,000 24,199,560 21,289,578 24,818,400 626,400 2.6% （４） 3 R1.5.27 盛舗建設（有）

529144 水道建設課
高松～新庄系配水幹線推進その１
工事

93,744,000 93,849,840 83,808,000 107,434,080 13,690,080 14.6% （４） 5 R1.5.31 （株）内澤建設

(4) 工事現場の形状，地質，湧水等の状態，施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないとき。

　　　工事請負契約変更状況（5月分） 令和元年６月14日

工事N0. 担当課 件　　名
当　初　契　約 変　更　契　約

受注者

※契約金額の変更を伴うものに限る。

【変更理由】市営建設工事等設計変更等事務取扱要領第３による。
(1) 図面，仕様書，現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないとき。
(2) 設計図書に誤謬又は脱漏があるとき。
(3) 設計図書の表示が明確でないとき。

(5) 設計図書等で明示されていない施工条件について予期することができない特別な状態が生じたとき。
(6) 関係官公庁等の行政指導又は協議により工事内容を変更するとき。
(7) 当初の目的物を完成させる手段に関して設計上の判断を必要とするとき。
(8) 用地確保等が予定と異なったとき。
(9) 前各号に掲げる場合のほか，当初の目的物を完成させる上で特に必要と認めるとき。


