
請負金額 予定価格 最低制限価格 請負金額 増減額 増減率 理由 回数 契約締結日

530156 水道建設課 湯沢９地割外地内配水管布設工事 12,819,600 14,517,360 12,798,000 13,751,640 932,040 7.3% （４） 2 R1.7.18
（株）小林水道土
木工業所

531002 下水道整備課
盛南西第二処理分区第四工区汚
水管布設工事

2,700,000 2,823,120 - 2,841,480 141,480 5.2% （４） 1 R1.7.8
（有）東北農林建
設

530158 下水道整備課
北上川右岸第三排水区雨水ポンプ
設置付帯工事

13,932,000 14,130,720 - 14,611,320 679,320 4.9% （４） 2 R1.7.10 （株）石名坂

130175 道路建設課
市道肴町12号線毘沙門橋橋梁補
修工事

64,476,000 66,408,120 58,154,760 70,340,400 5,864,400 9.1% (4),(6) 4 R1.7.19 岩手建工（株）

130096 盛岡南整備課
都市計画道路岩手飯岡駅三本柳
線外整備工事

44,820,000 50,617,440 44,857,630 46,516,680 1,696,680 3.8% （４） 5 R1.7.25 （株）熊坂建設

530140 水道建設課
上田堤二丁目外地内配水管布設
（第一工区）その１工事

29,484,000 31,434,480 27,838,080 28,474,200 -1,009,800 -3.4% （４） 2 R1.7.25 Ｊ・ウォーター（株）

530141 水道建設課
上田堤二丁目外地内配水管布設
（第二工区）その１工事

32,794,200 36,832,320 32,666,760 32,350,320 -443,880 -1.4% （４） 2 R1.7.29
（有）高橋設備工
業

130160 市街地整備課 太田地区宅地造成等その３工事 26,233,200 26,271,000 22,822,560 25,174,800 -1,058,400 -4.0% （４） 4 R1.7.26
（株）グリーンロー
ド岩手

530081 水道建設課
太田地区土地区画整理事業地内
配水管布設工事

49,680,000 50,716,800 45,063,000 49,534,200 -145,800 -0.3% （４） 4 R1.7.23 （株）高設

530148
下水道施設管
理課

南排水区雨水管整備工事 20,966,040 23,934,960 20,877,480 21,049,200 83,160 0.4% （７） 2 R1.7.25 （株）熊坂建設

130197
スポーツ推進
課

盛岡市総合アリーナLED化改修工
事

83,271,240 92,523,600 83,271,240 83,747,520 476,280 0.6% （４） 2 R1.7.30 北日本通信（株）

(4) 工事現場の形状，地質，湧水等の状態，施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないとき。

　　　工事請負契約変更状況（7月分） 令和元年８月20日

工事N0. 担当課 件　　名
当　初　契　約 変　更　契　約

受注者

※契約金額の変更を伴うものに限る。

【変更理由】市営建設工事等設計変更等事務取扱要領第３による。
(1) 図面，仕様書，現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないとき。
(2) 設計図書に誤謬又は脱漏があるとき。
(3) 設計図書の表示が明確でないとき。

(5) 設計図書等で明示されていない施工条件について予期することができない特別な状態が生じたとき。
(6) 関係官公庁等の行政指導又は協議により工事内容を変更するとき。
(7) 当初の目的物を完成させる手段に関して設計上の判断を必要とするとき。
(8) 用地確保等が予定と異なったとき。
(9) 前各号に掲げる場合のほか，当初の目的物を完成させる上で特に必要と認めるとき。


