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令和６年８月27日大雨災害の復旧対策等の実施状況について
令 和 ７ 年 ９ 月
総 務 部

件数 対応中 済

床上浸水 26 0 26 100%

床下浸水 39 0 39 100%

土砂流入 11 0 11 100%

その他被害 10 0 10 100%

公共施設被害 23 3 20 87%

その他建物被害 3 0 3 100%

敷地内土砂崩れ 18 0 18 100%

国道 10 0 10 100%

県道 3 0 3 100%

市道 84 1 83 99%

林道 27 2 25 93%

農道 11 3 8 73%

その他 9 0 9 100%

農地・農業用施設被害 79 2 77 97%

上水道施設被害 2 2 0 0%

下水道施設被害 2 0 2 100%

40 0 40 100%

397 13 384 97%

道路被害

河川関係

合計

進捗率区分
８月末時点

住家被害
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