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【学習用ＰＣ整備台数内訳】 （台）

参考：市立小学校児童数と中学校生徒数（令和２年５月1日現在） （人）

GIGAスクール構想　スケジュール

令和元年度 令和２年度 令和３年度

ネットワーク（ＬＡＮ整備）

計

端末調達（補助対象）

全学年（2/3）

【購入】　13,973台

端末調達（補助対象外）

（学習ソフト込み）

全学年（1/3）

【賃貸借】　6,963台

端末調達（教職員分）

（学習ソフト込み）

【賃貸借】　1,241台

学習ソフトの導入

（購入端末分）

【賃貸借】　13,973台分

小１

（教職員分）（生徒分1/3） （生徒分） （ＰＣ教室等） 合計

816 7,748 476

小学校

教職員数

児童数 2,242 2,243 2,302 2,373 2,408 2,436 14,004 765

小２ 小３ 小４ 小５ 小６

中学校 中１ 中２ 中３

2,456 2,191 6,932 476

補助分 単独分 整備台数計 整備済 生徒分 単独分

計 教職員数

生徒数 2,285

（生徒分2/3）

9,305 4,699 14,004 1,546 15,550

1,241

当初整備

計画年度

Ｒ３～

Ｒ５

合計 13,973 6,963 20,936 2,362 23,298

765

中学校 4,668 2,264 6,932

予算化

交付内定 交付決定

予算化

議決

契約依頼
入札・仮契約

本契約・
発注

予算化

発注準備 発注（校内ＬＡＮ整備・電源キャビネット設置）

プロポーザル

設計・順次発注

納品

準備期間

普通教室に無線ＬＡＮ，電源キャビネットを整備，運用開始

操作研修

授業準備

予算化

授業での活用

予算化

入札

契約

3/1から使用開始

準備期間

（納品に合わせて設定） 使用開始

債務負担

入札

契約

授業での活用

4/1から使用開始

賃貸借期間

賃貸借期間

１人１台の学習用端末を整備。４月から授業で活用する。

債務負担

入札

契約
準備期間

4/1から使用開始

授業での活用

賃貸借期間


