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市立病院未利用地活用事業に係る進捗の状況について（報告） 

 
標記事業は、公募型プロポーザルにより選定した事業者と不動産賃貸借契約等に関する覚書

を締結し、介護関連施設等の令和８年 10月開設に向けて整備を進めていたところです。 

このたび、事業者である「盛岡市立病院未利用地活用プロジェクトチーム（株式会社大東建

託・やさしい手株式会社）」から、国際情勢の変化に伴う物流・資材供給の遅延の影響により、

建築資材及び施設設備の調達に想定以上の期間を要したことで、工期が予定よりも延びる見通

しとなったことから、開設を令和９年３月１日に変更したい旨の申出があり、スケジュールを

見直すこととなりました。 

なお、開所する看護小規模多機能型居宅介護事業所、居宅介護支援事業所、デイサービス施

設、多世代交流レストラン等の事業内容に変更はありません。 

 

記 
１ スケジュール 

 

 

 

 

 

 

２ 今後の対応 

当院としては、工程会議等を通じて進捗管理を徹底し、令和９年３月の開設に向け適切な

事業実施を求めてまいります。 

 

 

項目 変更前 変更後 

基本・実施設計 
令和７年７月中旬～ 

令和７年 11 月下旬 
- 

工事(外構含む。) 
令和８年１月上旬～ 

令和８年９月下旬 

令和８年３月上旬～ 

令和９年１月下旬 

開設 令和８年 10 月１日 令和９年３月１日 

【担当】市立病院事務局 

    次長兼総務課長 

吉田 誠量（よしだ のぶかず） 

 電話：019-635-0101(内線)2340 

 

盛岡市プレスリリース 
～盛岡市立病院 基本理念～ 

優しさといわたりのある病院 

信頼され優れた医療の病院 

開かれた地域医療のための病院 

令和８年７月31日 

市立病院 総務課 


