

新組合設立スケジュール

	H27年度				H28年度												H29年度												H30年度																																			
	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月																																																
施設整備候補地							十二箇所程度		六箇所程度					三箇所			一箇所	決定																																														
新組合同規約			事務局体制等の検討		共同事務等の検討		負担金割合等の検討					規約案最終	規約案合意	県事前協議	→												設立許可申請	設立許可																																				
市町等	ごみの分別など地域計画等に関する部分の検討（H29年度以降も継続）										協定案, 条例規則等の協議												市町協定締結	市町規約議決																																								
協議会等	幹事会	協議会			幹事会								幹事会	協議会			幹事会	協議会	組合設立												残務整理後, 解散																																	
部会等			ごみ処理部会		ごみ処理部会	ごみ処理部会	ごみ処理部会	ごみ処理部会	ごみ処理部会	ごみ処理部会	ごみ処理部会	ごみ処理部会	市町協定締結まで, 必要に応じて規約詳細等について部会を開催。																																																			
新組合																													・組合議会準備 ・組合運用準備 ・協議会からの事務引継												・新組合の運用 ・新施設建設のための調査計画																							
一部事務組合準備室	建設候補地選定業務委託												調査計画(地域計画等作成)業務												規約案等作成												協定案, 条例規則等作成												県と公平委員会の協議												新組合への事務引継		準備室廃止	