

## 平成 28 年度県央ブロックごみ・し尿処理広域化推進協議会 事業計画（案）について

### 1 事業計画

#### (1) 方針

県央ブロックのごみ・し尿処理の広域化推進に向けて、平成 28 年度は一部事務組合設立に向けた準備事務を進めるほか、ごみ処理施設整備候補地の選定、循環型社会形成推進地域計画や各種計画作成事務を行います。

#### (2) 事業

##### ① 一部事務組合設立の準備

内容 一部事務組合設立に係る関係機関との調整・準備及び一部事務組合の規約案の検討等

##### ② 施設整備候補地検討委員会の開催

ア 内容 新ごみ焼却施設の建設に係る候補地や施設整備内容等の検討

イ 開催数 6回/年

ウ 場所 盛岡市総合福祉センターほか

##### ③ ごみ焼却施設の整備候補地選定業務委託の実施

ア 内容 県央ブロックにおける新ごみ焼却施設建設候補地に係る選定業務

※平成 27～28 年度まで検討委員会を開催し、29 年度に候補地1ヵ所を決定

イ 期間 平成 27～28 年度

##### ④ 循環型社会形成推進地域計画作成事務

ア 内容 循環型社会形成推進交付金制度活用による施設整備に向けた循環型社会形成推進地域計画作成

イ 計画の目標年度 平成 29 年度に岩手県へ提出

##### ⑤ ごみ処理基本計画作成事務

ア 内容 一部事務組合におけるごみ処理基本計画作成準備事務

イ 計画の目標年度 平成 29 年度に策定

##### ⑥ 基本構想支援業務委託の実施

ア 内容 各種計画作成や住民説明会実施等への支援業務

イ 期間 平成 28～29 年度

##### ⑦ 幹事会（2回）

ア 内容 一部事務組合規約及び建設候補地選定業務に係る協議、平成 27 年度協議会事業決算報告、平成 28 年度事業中間報告及び決算見込み、平成 29 年度協議会事業計画(案)及び事業予算(案)等の検討

イ 日程 平成 28 年4月, 12 月(予定)

ウ 場所 盛岡市総合福祉センターほか

⑧ 協議会(1回)

ア 内容 平成 27 年度協議会事業決算報告, 平成 28 年度協議会事業中間報告及び  
決算見込報告, 平成 29 年度協議会事業計画(案)及び予算(案)等の検討,  
承認

イ 日程 平成 29 年2月(予定)

ウ 場所 盛岡市勤労福祉会館

⑨ ごみ処理広域化部会

ア 内容 一部事務組合設立準備及び一部事務組合同規約の検討

イ 開催 年6回～

ウ 場所 盛岡市若園分庁舎

2 スケジュール

【平成 28 年度以降のスケジュール】

	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
整備候補地選定	→													施 設 稼 動	
地域計画策定	→														
ごみ処理基本計画策定	→														
一部事務組合設立	→														
施設整備(調査計画)			→												
施設整備(事業者選定等)							→								
施設整備(建設工事度)										→					