


ロジックモデルシート

平成27年度事中評価	戦略プロジェクト名	いわて国体おもてなしプロジェクト	主管部名	市民部
------------	-----------	------------------	------	-----

※H27年度の数値は、評価時点の数値。



事業名 事業概要等	活動	結果	目指す成果	戦略プロジェクト																													
⑤盛岡広域連携スポーツツーリズム推進事業 【事業概要】 日本スポーツツーリズム推進機構への加入や、研修会の開催、2020東京オリンピック・パラリンピックの事前合宿誘致活動を通じて、広域的にスポーツツーリズムを推進する体制作りに取り組む。 【事業費】 585千円 【事業担当課】 スポーツ推進課 【実施内容】 ・スポーツツーリズム研修会の開催。 ・2020東京オリンピック・パラリンピックに係る代表選考会・事前合宿誘致に向けた周知・啓発用リーフレットの作成、誘致活動。 ・スポーツツーリズム推進協議会設立に向けた準備(規約策定等)。 【進捗状況】 ・11月5日に研修会開催予定。基調講演と対談形式によるプログラムで実施予定。講師日程調整中。 ・リーフレット作成について原稿作成中。11月の研修会で活用できるよう作成準備を進めている。 ・協議会設立に向けて規約等について先進事例を調査し検討している状況。	スポーツツーリズム研修会の開催 (単位 人) <table border="1"> <tr><td>H27</td><td>H28</td></tr> <tr><td>未</td><td></td></tr> </table>	H27	H28	未		広域8市町のスポーツツーリズムに関する機運醸成と情報共有が図られる。 <table border="1"> <tr><td>H27</td><td>H28</td></tr> <tr><td>未</td><td></td></tr> </table>	H27	H28	未		(仮称)盛岡広域圏スポーツツーリズム推進協議会が設立される。 <table border="1"> <tr><td>H27</td><td>H28</td></tr> <tr><td>-</td><td></td></tr> </table>	H27	H28	-		事前合宿を間近に見学することで、競技に興味を持つ市民が増加する。 <table border="1"> <tr><td>H27</td><td>H28</td></tr> <tr><td>-</td><td></td></tr> </table>	H27	H28	-		【期待する効果】 市民総参加により、大会を成功させ、盛岡の魅力あふれた元気なまちになる 【対象】 すべての市民と来盛者 【意図】 すべての市民が、国体成功への取組を通じてスポーツの魅力を再認識し、スポーツを通じて健康で豊かな生活を楽しむことができる。また、選手、役員をはじめとする来盛者が、国体を契機に盛岡の魅力に触れ、盛岡ファンとなる。 【目標指標】 ボランティア登録者数 2,000人(28年4月1日現在) 【成果指標実績】 A ボランティア登録者数 (単位 人) <table border="1"> <tr><td>H27</td><td>H28</td></tr> <tr><td>443</td><td></td></tr> </table> B まりづくり評価アンケート調査「週1回以上スポーツをしている」と答えた市民の割合 (単位 %) <table border="1"> <tr><td>H27</td><td>H28</td></tr> <tr><td>-</td><td></td></tr> </table> C 地域ブランド調査「魅力度における盛岡市の順位」 (単位 位) <table border="1"> <tr><td>H27</td><td>H28</td></tr> <tr><td>-</td><td></td></tr> </table>	H27	H28	443		H27	H28	-		H27	H28	-	
H27	H28																																
未																																	
H27	H28																																
未																																	
H27	H28																																
-																																	
H27	H28																																
-																																	
H27	H28																																
443																																	
H27	H28																																
-																																	
H27	H28																																
-																																	
⑥盛岡の食材プロモーション事業 【事業概要】 国体で全国から来盛する人たちに、盛岡の優れた「食材」の魅力を発信するとともに、市内の農畜産物生産者と食産業関係者のビジネスマッチングを行うことにより、地産地消の推進とブランド力の向上を図る。 【事業費】 2,300千円 【事業担当課】 農政課 【実施内容】 「盛岡市農業振興連絡協議会」の事業費に対する補助金の交付。 【進捗状況】 補助金を5月29日に交付。農林部次長と農政課内で当該事業プロジェクトチームを結成し、5月21日と7月3日、14日に会議を開催。農産物生産者と飲食店業者の商談会は5月12日に開催、次回は7月28日を予定。PR用ポスターとチラシ作成受託業者を選定し、7月9日に契約締結した。また7月下旬のテニス、10月中旬のサッカーのリーグ大会で、地元産の食材(特産品)を提供する「ふるまい」を行う計画としている。	「盛岡市農業振興連絡協議会」に対し事業費に係る負担金を支出する (単位 千円) <table border="1"> <tr><td>H27</td><td>H28</td></tr> <tr><td>2,300</td><td></td></tr> </table>	H27	H28	2,300		「盛岡市農業振興連絡協議会」が、地域の特色ある農産物を使ったメニューを提供する飲食店・ホテル等をPR。各競技団体あてご当地メニューを周知する (単位 件) <table border="1"> <tr><td>H27</td><td>H28</td></tr> <tr><td>未</td><td></td></tr> </table>	H27	H28	未		国体開催で来盛する人達にご当地メニューや特産品が認知される (単位 枚) <table border="1"> <tr><td>H27</td><td>H28</td></tr> <tr><td>未</td><td></td></tr> </table>	H27	H28	未		盛岡広域8市町に競技団体関係者など多くの人が訪れる <table border="1"> <tr><td>H27</td><td>H28</td></tr> <tr><td>-</td><td></td></tr> </table>	H27	H28	-														
H27	H28																																
2,300																																	
H27	H28																																
未																																	
H27	H28																																
未																																	
H27	H28																																
-																																	
⑦身近な暮らしを支える道路事業(盛岡駅前広場整備事業) 【事業概要】 国体に向け、盛岡市の玄関口となる盛岡駅前広場駐車場のタクシー、一般車の分離とともに、東口丁字路の右折化により交通改善を図る。また、東口へのエレベーター設置によるバリアフリー化で障がい者や高齢者など歩行者の利便性向上も図る。 【事業費】 140,844千円(うちH26現年予算4,644千円H26繰越は70,200千円) 【事業担当課】 道路建設課 【実施内容】 ・盛岡駅前タクシープール整備に係る工事の実施。 ・盛岡駅前(東口)丁字路の右折化工事の実施。 ・盛岡駅前(東口)丁字路へのエレベーター設置工事の実施。 【進捗状況】 ・エレベーター設置工事は工事着手しており、年内完成を目指している。 ・タクシープール整備と丁字路交差点右折化工事については、一般車降車場のシェルター(上屋)等を除き、工事の発注を行い施工業者との契約も締結済みである。 ・上記工事は平成27年12月下旬の完成を目指している。	盛岡駅前タクシープール整備に係る工事を実施する (単位 件) <table border="1"> <tr><td>H27</td><td>H28</td></tr> <tr><td>1</td><td></td></tr> </table>	H27	H28	1		盛岡駅前タクシープールが整備される <table border="1"> <tr><td>H27</td><td>H28</td></tr> <tr><td>1</td><td></td></tr> </table>	H27	H28	1		盛岡駅前(東口)周辺の自動車交通が改善される <table border="1"> <tr><td>H27</td><td>H28</td></tr> <tr><td>-</td><td></td></tr> </table>	H27	H28	-		国体を契機として盛岡の魅力が発信される (単位 位) <table border="1"> <tr><td>H27</td><td>H28</td></tr> <tr><td>-</td><td></td></tr> </table>	H27	H28	-														
H27	H28																																
1																																	
H27	H28																																
1																																	
H27	H28																																
-																																	
H27	H28																																
-																																	
盛岡駅前(東口)丁字路の右折化工事を実施する (単位 件) <table border="1"> <tr><td>H27</td><td>H28</td></tr> <tr><td>1</td><td></td></tr> </table>	H27	H28	1		盛岡駅前(東口)丁字路の右折化が可能になる <table border="1"> <tr><td>H27</td><td>H28</td></tr> <tr><td>1</td><td></td></tr> </table>	H27	H28	1		盛岡駅前(東口)周辺のバリアフリー化により障がい者など歩行者の利便性が向上する (単位 箇所) <table border="1"> <tr><td>H26繰越</td><td>H27</td><td>H28</td></tr> <tr><td>-</td><td></td><td></td></tr> </table>	H26繰越	H27	H28	-																			
H27	H28																																
1																																	
H27	H28																																
1																																	
H26繰越	H27	H28																															
-																																	
盛岡駅前(東口)丁字路へのエレベーター設置工事を実施する (単位 件) <table border="1"> <tr><td>H26繰越</td><td>H27</td><td>H28</td></tr> <tr><td>1</td><td></td><td></td></tr> </table>	H26繰越	H27	H28	1			盛岡駅前(東口)丁字路にエレベーターが設置される (単位 箇所) <table border="1"> <tr><td>H26繰越</td><td>H27</td><td>H28</td></tr> <tr><td>1</td><td></td><td></td></tr> </table>	H26繰越	H27	H28	1																						
H26繰越	H27	H28																															
1																																	
H26繰越	H27	H28																															
1																																	
⑧公共交通利用促進対策事業(盛岡駅西口バス乗り場整備事業) 【事業概要】 国体開催にあたり、盛岡駅西口のバス発着機能を強化するため、交通広場1階部におけるバス乗場の整備及びエレベーターを設置する。 【事業費】 100,000千円 【事業担当課】 市街地整備課 【実施内容】 ・バス乗場整備(盛岡駅西口交通広場1階部のロータリーの改修及び複合交通センター予定地の基盤整備)の実施。 ・バス乗場(盛岡駅西口交通広場1階部)のエレベーター設置工事の実施。 【進捗状況】 ・実施設計業務委託 発注済(5/1契約) ・バス乗降場の機能について、交通政策課及びバス事業者とともに検討中 ・エレベーター設置工事 8月発注予定 ・バス乗場整備工事 10月発注予定 ※活動指標:設計段階を10%、残りは工事の進捗率	盛岡駅西口バス乗場の整備工事を実施する (単位 %) <table border="1"> <tr><td>H27</td><td>H28</td></tr> <tr><td>10</td><td></td></tr> </table>	H27	H28	10		盛岡駅西口バス乗場が整備される (単位 件) <table border="1"> <tr><td>H27</td><td>H28</td></tr> <tr><td>未</td><td></td></tr> </table>	H27	H28	未		盛岡駅西口バス乗場の利便性が向上する <table border="1"> <tr><td>H27</td><td>H28</td></tr> <tr><td>-</td><td></td></tr> </table>	H27	H28	-		来盛する人に対する快適なインフラ環境が整う <table border="1"> <tr><td>H27</td><td>H28</td></tr> <tr><td>-</td><td></td></tr> </table>	H27	H28	-														
H27	H28																																
10																																	
H27	H28																																
未																																	
H27	H28																																
-																																	
H27	H28																																
-																																	
盛岡駅西口バス乗場のエレベーター設置工事を実施する (単位 %) <table border="1"> <tr><td>H27</td><td>H28</td></tr> <tr><td>10</td><td></td></tr> </table>	H27	H28	10		盛岡駅西口バス乗場にエレベーターが設置される (単位 件) <table border="1"> <tr><td>H27</td><td>H28</td></tr> <tr><td>未</td><td></td></tr> </table>	H27	H28	未																									
H27	H28																																
10																																	
H27	H28																																
未																																	
⑨都市公園整備事業(木伏緑地施設改修整備事業) 【事業概要】 盛岡市の玄関口である盛岡駅前に位置する木伏緑地は約30年前に整備されたが、うっそうとし、さらに、施設の損傷が著しいことから、高木を伐採するとともに園路、広場等を改修整備する。 【事業費】 20,000千円 【事業担当課】 公園みどり課 【実施内容】 ・木伏緑地の花壇、遊歩道整備の実施。 ・木伏緑地の樹木整備の実施。 【進捗状況】 ・施設改修測量設計業務委託を発注し、現地測量、基本計画立案を行っているところである。 ・広場を拡大するため、隣接する北上川堤防の管理者である国土交通省岩手河川国道事務所と堤防の盛土について、打合せを行っている。 ・今後、園路の路線測量、実施設計を行い、改修工事発注、施工を実施することとしている。	木伏緑地の園路、広場等を整備する (単位 件) <table border="1"> <tr><td>H27</td><td>H28</td></tr> <tr><td>1</td><td></td></tr> </table>	H27	H28	1		木伏緑地に園路、広場等ができる <table border="1"> <tr><td>H27</td><td>H28</td></tr> <tr><td>-</td><td></td></tr> </table>	H27	H28	-		木伏緑地の景観、安全性、利便性が改善される <table border="1"> <tr><td>H27</td><td>H28</td></tr> <tr><td>-</td><td></td></tr> </table>	H27	H28	-		盛岡駅前の魅力が向上する <table border="1"> <tr><td>H27</td><td>H28</td></tr> <tr><td>-</td><td></td></tr> </table>	H27	H28	-														
H27	H28																																
1																																	
H27	H28																																
-																																	
H27	H28																																
-																																	
H27	H28																																
-																																	