

盛岡市子ども・子育て会議スケジュール(予定)

	平成25年度					平成26年度												平成27年度					
	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月						
子ども・子育て支援事業計画策定	ニーズ調査実施		ニーズ調査結果とりまとめ			事業計画構成の検討					教育・保育の「量の見込み」の検討		確保方策の検討			確保方策(中間とりまとめ)		支援事業計画の検討		次世代育成支援対策推進行動計画・後期行動計画「もりおか子ども育成プラン」(平成22年度～26年度)		盛岡市子ども・子育て支援事業計画(平成27年度～31年度)	
	「量の見込み」を岩手県に報告					岩手県との調整					「確保方策」を岩手県に報告		パブリックコメント		素案修正		子ども・子育て支援事業計画策定 策定期限 平成27年3月		平成27年4月～子ども・子育て支援新制度本格実施(予定)				
子ども・子育て会議	第1回会議【協議事項等】 ・子ども・子育て新制度説明 ・ニーズ調査票検討 ・支援事業計画構成検討 等		第2回会議【協議事項等】 ・ニーズ調査結果 ・区域の検討			第3回会議・第1回部会【協議事項等】 ・事業計画等 ・区域		第2回部会【協議事項等】 ・各種基準 第3回部会【協議事項等】 ・各種基準		第4回会議【協議事項等】 ・事業計画		第5回会議【協議事項等】 ・事業計画		(第7回会議)		(第8回会議)		支援事業計画進捗管理等 子ども・子育て会議は年数回程度開催(予定)					
その他	□条例等 ・幼保連携型認定こども園の設備・運営基準 ・家庭的保育事業等の設備・運営基準 ・放課後健全育成事業の設備運営基準 ・特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準 ・児童福祉施設の設備・運営基準(一部改正) ・支給認定(保育の必要性の認定)基準					・公定価格仮単価の提示 私立幼稚園等の意向確認					パブリックコメント		案文等調整		9月議会 条例提案		・利用者負担額の確定		・27年度当初に向けた認可、確認の開始 ・支給認定事務の開始 ・入所手続、利用調整				