

資料2

盛岡市子ども・子育て会議スケジュール(予定)

	平成25年度					平成26年度												平成27年度										
	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月											
子ども・子育て支援事業計画策定	ニーズ調査実施 → ニーズ調査結果とりまとめ					次世代育成支援対策推進計画・後期行動計画 「もりおか子ども育成プラン」(平成22年度～26年度)												盛岡市子ども・子育て支援事業計画 (平成27年度～31年度)										
事業計画構成の検討 → 教育・保育の「量の見込み」の検討						確保方策の検討			確保方策 (中間とりまとめ)			支援事業計画の検討					<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> パブリックコメント → 素案修正 </div>			<div style="border: 2px solid black; padding: 10px; width: fit-content; margin: auto;"> 平成27年4月～ 子ども・子育て 支援新制度 本格実施(予定) </div>								
					「量の見込み」を岩手県に報告					「確保方策」を岩手県に報告				<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 子ども・子育て支援事業計画策定 策定期限 平成27年3月 </div>														
子ども・子育て会議	第1回会議【協議事項等】 ・子ども・子育て新制度説明 ・ニーズ調査票検討 ・支援事業計画構成検討 等		第2回会議【協議事項等】 ・ニーズ調査結果 ・区域の検討			第3回会議・第1回部会【協議事項等】 ・事業計画等 ・区域等			第2回部会【協議事項等】 ・各種基準		第3回部会【協議事項等】 ・各種基準		第4回会議【協議事項等】 ・事業計画			第5回会議【協議事項等】 ・事業計画			第6回会議【協議事項等】 ・事業計画			(第7回会議)			(第8回会議)			支援事業計画進捗管理等 子ども・子育て会議は年数回程度開催(予定)
その他						□条例等 ・幼保連携型認定こども園の設備・運営基準 ・家庭的保育事業等の設備・運営基準 ・放課後健全育成事業の設備・運営基準 ・特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準 ・児童福祉施設の設備・運営基準(一部改正) ・支給認定(保育の必要性の認定)基準					・公定価格仮単価の提示 私立幼稚園等の意向確認					・利用者負担額の確定					・27年度当初に向けた認可、確認の開始 ・支給認定事務の開始 ・入所手続、利用調整							
										パブリックコメント → 案文等調整		9月議会 条例提案																