

平成 29 年 12 月 5 日
子育てあんしん課

高松プール解体工事について

1 工事概要について

うえだ保育園の新園舎建設用地及び新園舎建設に伴う重機等の進入路を確保するため、高松プール跡地及び管理棟の解体工事を実施します。

2 解体する建造物について **別添資料 1**

高松プール跡地及び管理棟となります。

3 工事施工業者について

工事施工業者は(株)司組です。

4 工事作業について

(1) 工事スケジュールについて

工事期間は、平成 29 年 12 月 6 日から平成 30 年 2 月 15 日までです。工事作業日は、月曜日から土曜日とし、日曜日、祝日、年末年始(12 月 29 日から 1 月 5 日)を休日といたします。

12 月 20 日頃まで 管理棟，浄化槽棟上屋解体

12 月 20 日頃から 1 月下旬 プール槽，外構解体

1 月下旬から 2 月上旬 残土搬出，整地

2 月上旬から 2 月 15 日 フェンス移設，仮囲い撤去

(2) 工事作業時間について

工事 8 時 00 分から 17 時 00 分までとし、休憩時間は 13 時 00 分から 14 時 00 分を基本といたします。

(3) 工事車両の出入りについて **別添資料 2**

工事期間中は、ダンプトラック等の工事車両が通行します。

5 送迎用駐車場の確保について **別添資料 3**

工事期間中の送迎用駐車場は市立図書館駐車場をご利用いただきますようお願いいたします。

6 工事の安全対策等について

(1) 誘導員の配置について **別添資料 4**

工事期間中は、誘導員 1 名を工事車輛出入口付近に配置し、車両の誘導等を行います。工事期間中は、車両誘導員の誘導に従っていただきますよう御

協力をお願いいたします。

(2) 工事作業時間について

朝夕の送迎時間が混み合う 7 時 30 分から 8 時 30 分頃、16 時 30 分以降は、極力ダンプトラック等の工事車両が出入りしないようにします。

また、子ども達が寝始める時間帯 13 時 00 分から 14 時 00 分までは、作業休憩時間とします。

(3) 仮囲いの設置について **別添資料 4**

安全対策といたしまして、仮囲いにより作業場所と保育園の活動場所を区切ります。また、作業による埃対策として、散水しながら作業を行うこととしております。

(4) 工事車両の出入りについて **別添資料 4**

ダンプトラック等の工事車両は、工事車輛出入口のみから出入りします。また、バックホー等重機は、工事期間中は仮囲いの内部での作業で外に出ることはありません。

7 その他

安全を第一に進めてまいります。お気づきの点などがございましたら、市や保育園まで御連絡いただきますようお願いいたします。

8 お問合せ先

盛岡市子ども未来部子育てあんしん課

盛岡市神明町 3 番 29 号

TEL : 019-613-8347 FAX : 019-652-3424

E メール : kosodateansin@city.morioka.iwate.jp

担当 : 下田, 木暮