

工事請負契約変更状況(3月分)

平成25年4月1日

工事NO.	担当課	件名	当初契約			変更契約						受注者
			請負金額	予定価格	最低制限価格	請負金額	増減額	増減率	理由	回数	契約締結日	
124123	道路建設課	市道新幹線側道2号線道路改良工事	43,050,000	44,390,850	37,082,850	46,287,150	3,237,150	7.5%	(4), (6)	1	H25.3.1	中亀建設(株)
124044	盛岡南整備課	道明地区区画道路6-59号線外整備工事	22,869,000	24,929,100	21,196,350	24,828,300	772,800	8.6%	(7)	4	H25.3.1	新工住建(株)
524061	水道管路課	東山一丁目地内配水管布設工事	9,975,000	9,996,000	8,542,065	9,059,400	-915,600	-9.2%	(4)	2	H25.3.1	(株)友工業
524106	下水道整備課	厨川北処理分区第三工区污水管布設工事	2,299,500	2,327,850	—	2,326,800	27,300	1.2%	(6)	1	H25.3.4	(株)丸勝興建
124021	管財課	平成24年度本庁舎本館耐震補強・改修(建築主体)工事	110,040,000	114,376,500	101,304,000	122,266,200	12,226,200	11.1%	(7)	1	H25.3.5	(株)熊谷工務店
124134	管財課	平成24年度本庁舎配管改修等(建築)工事	34,230,000	34,416,900	—	35,585,550	1,355,550	4.0%	(7)	1	H25.3.5	(株)熊谷工務店
524073	下水道整備課	北上川右岸第二排水区開渠設置工事	4,410,000	4,909,800	4,036,725	4,631,550	221,550	5.0%	(4)	2	H25.3.6	(株)トータル
524058	下水道整備課	上堂排水区管設置工事及び上堂分区第二工区污水管布設工事	28,875,000	29,188,950	24,733,800	30,502,500	1,627,500	5.6%	(4)	2	H25.3.6	(有)大高建設
124143	道路建設課	市道舟田一本木線道路改良工事	58,863,000	65,114,700	56,031,150	64,355,550	5,492,550	9.3%	(4), (7)	1	H25.3.6	(株)石名坂
124095	盛岡南整備課	都南中央第三地区42街区外整備工事	36,277,000	38,524,500	32,117,400	39,214,900	2,937,900	8.1%	(4), (7)	1	H25.3.6	(株)渡辺土木
524028	水道管路課	玉山区好摩字上山外地内配水管布設工事	68,250,000	68,838,000	59,234,700	68,925,150	675,150	1.0%	(4)	1	H25.3.6	(株)山崎組
124030	市街地整備課	太田地区街路築造及び宅地造成その1工事	56,490,000	66,241,350	56,359,800	59,496,150	3,006,150	5.3%	(4)	1	H25.3.7	三陸土建(株)
124200	公園みどり課	三ツ石便所築造工事	5,565,000	5,590,200	4,817,400	5,590,200	25,200	0.5%	(6)	1	H25.3.7	(有)野里工務店
524043	下水道整備課	鴨助堰排水区函渠設置工事	92,772,750	109,431,000	91,084,350	100,916,550	8,143,800	8.8%	(4)	1	H25.3.7	(株)内澤建設
124110	道路建設課	市道本町通二丁目上田四丁目線歩道整備工事	62,160,000	72,300,900	61,935,300	66,965,850	4,805,850	7.7%	(4), (7)	1	H25.3.7	東野建設工業(株)
124117	道路管理課	市道浅岸19号線舗装新設改良その1及びその2工事	10,500,000	11,873,400	10,076,430	11,950,050	1,450,050	13.8%	(4)	1	H25.3.7	(有)東北農林建設
524035	下水道整備課	厨川北処理分区第一工区污水管布設その1, その2工事	16,957,500	17,134,950	14,502,600	17,491,950	534,450	3.2%	(6)	2	H25.3.7	(株)丸勝興建
524072	下水道整備課	手代森処理分区第二工区污水管布設工事	16,800,000	17,322,900	14,535,150	15,498,000	-1,302,000	-7.8%	(4), (6)	1	H25.3.7	(株)山與
124151	道路建設課	市道東中野門線道路改良工事	31,605,000	32,231,850	27,308,400	32,229,750	624,750	2.0%	(4), (6)	1	H25.3.7	(株)浅沼工務店

124108	道路建設課	好摩駅東口歩道新設工事	28,350,000	28,737,450	24,026,100	33,499,200	5,149,200	18.2%	(4), (7)	2	H25.3.8	昭栄建設(株)
124121	道路建設課	市道下田生出線道路改良工事	36,855,000	40,073,250	34,274,100	42,140,700	5,285,700	14.3%	(7)	1	H25.3.8	みちのく工業(株)
524093	水道管路課	下飯岡1地割外地内配水管移設工事	12,390,000	12,539,100	10,508,400	12,403,650	13,650	0.1%	(4), (6)	1	H25.3.8	(株)友工業
524059	下水道整備課	鴨助堰排水区函渠設置その2工事	17,850,000	18,129,300	14,903,700	21,161,700	3,311,700	18.6%	(4)	1	H25.3.8	(有)美和工業
124093	道路建設課	市道岩手公園開運橋線道路改良工事	58,275,000	67,667,250	57,534,750	66,894,450	8,619,450	14.8%	(4), (6)	1	H25.3.8	(株)司組
124180	盛岡南整備課	道明地区区画道路9-7号線外整備工事	18,900,000	19,608,750	16,303,350	23,350,950	4,450,950	23.6%	(4), (7)	1	H25.3.11	盛圧工業(株)
524079	浄水課	米内浄水場洗砂機更新工事	46,200,000	47,237,400	—	47,000,100	800,100	1.7%	(7)	1	H25.3.11	日本原料(株)
524040	水道管路課	都南中央第三地区土地区画整理事業地内配水管布設工事	25,725,000	26,952,450	23,003,400	25,898,250	173,250	0.7%	(4), (6)	1	H25.3.11	開成建設(株)
524036	水道管路課	名須川町地内配水管布設替工事	53,025,000	53,440,800	45,052,350	55,736,100	2,711,100	5.1%	(4), (6)	1	H25.3.11	盛岡ガス工業(株)
524024	下水道整備課	都南東第四処理分区外第一工区污水管布設工事	18,112,500	18,271,050	15,115,800	18,282,600	170,100	0.9%	(4), (6)	2	H25.3.11	(株)浅沼工務店
524060	下水道整備課	都南西処理分区第二工区污水管布設その1, その2工事	36,296,400	36,935,850	31,546,200	43,714,650	7,418,250	20.4%	(4), (6)	2	H25.3.11	(株)エスイーシー
124190	盛岡南整備課	道明地区1街区外整備工事	6,090,000	6,126,750	—	7,289,100	1,199,100	19.7%	(4), (7)	1	H25.3.11	昭栄建設(株)
124218	盛岡南整備課	道明地区造成付帯工事	6,142,500	6,547,800	5,653,200	7,032,900	890,400	14.5%	(4), (7)	1	H25.3.11	(株)トータル
124079	道路管理課	市道上堂二丁目青山四丁目線道路融雪設備設置工事	52,279,500	57,027,600	49,641,900	53,827,200	1,547,700	3.0%	(4), (6)	2	H25.3.12	(株)高光建設
524074	下水道整備課	前九年排水区面整備工事	7,308,000	8,555,400	7,162,365	7,504,350	196,350	2.7%	(6)	2	H25.3.12	(株)大羽
124210	玉山総合事務所建設課	市道芋田線歩道整備工事	5,124,000	5,178,600	4,276,650	5,494,650	370,650	7.2%	(4)	1	H25.3.12	(株)太子建設
524091	下水道整備課	北上川左岸第二排水区管設置その2工事	23,415,000	23,581,950	—	27,496,350	4,081,350	17.4%	(4), (6)	1	H25.3.12	中亀建設(株)
524049	水道管路課	上堂四丁目外地内配水管移設工事及び上堂分区第一工区污水管布設工事	54,495,000	54,805,800	47,517,750	55,454,700	959,700	1.8%	(4), (6)	1	H25.3.12	(株)都南建設
124088	道路管理課	市道町田団地2号線外1路線側溝整備工事	8,767,500	10,509,450	8,745,135	8,787,450	19,950	0.2%	(6), (7)	2	H25.3.12	吉田建設(株)

124111	道路管理課	市道川原橋自転車歩行者専用道融雪設備設置工事(その2)	18,690,000	18,957,750	15,876,000	20,742,750	2,052,750	11.0%	(4), (7)	2	H25.3.12	吉武建設(株)
124152	道路建設課	市道上田18号線道路新設工事	32,550,000	33,827,850	28,312,200	32,832,450	282,450	0.9%	(4)	1	H25.3.12	(有)宮田屋
124136	盛岡南整備課	盛岡南新都市208街区フェンス移設工事	4,574,325	4,784,850	3,990,630	4,927,650	353,325	7.7%	(4)	2	H25.3.12	(株)東北工商
524042	水道管路課	太田地区土地区画整理事業地内配水管布設工事	28,350,000	28,687,050	24,577,350	28,376,250	26,250	0.1%	(4), (6)	1	H25.3.12	(有)美和工業
124094	道路建設課	市道南仙北一丁目道明線道路改良工事	16,170,000	16,776,900	14,162,400	18,274,200	2,104,200	13.0%	(4)	2	H25.3.13	(株)友工業
524086	水道管路課	加賀野四丁目外地内山賀橋添架水管橋設置工事	34,650,000	38,747,100	33,261,900	33,875,100	-774,900	-2.2%	(4), (6)	1	H25.3.13	扶桑建設工業(株)
124137	道路建設課	厨川駅地下自由通路昇降機設置その2工事	57,750,000	62,392,050	55,048,350	59,025,750	1,275,750	2.2%	(4), (7)	1	H25.3.13	鉄建建設(株)
524066	みず管理課	水圧監視装置整備工事	26,208,000	28,891,800	24,930,150	27,949,950	1,741,950	6.6%	(4)	1	H25.3.13	小山田電業(株)
124046	河川課	都市基盤河川南川函渠設置工事	43,050,000	45,230,850	38,365,950	43,758,750	708,750	1.6%	(4)	3	H25.3.14	(株)下河原組
124042	保健所企画総務課	新庄墓園拡張整備工事	74,039,700	85,549,800	72,679,950	81,233,250	7,193,550	9.7%	(7)	2	H25.3.14	(株)上の島
124162	河川課	準用河川大葛川改修工事	15,540,000	17,335,500	14,270,550	15,554,700	14,700	0.1%	(4)	1	H25.3.14	三陸土建(株)
124056	河川課	都市基盤河川南川函渠設置その2工事	69,531,000	80,409,000	68,380,200	83,805,750	14,274,750	20.5%	(4)	2	H25.3.14	三陸土建(株)
124144	道路建設課	市道谷地頭線道路改良工事(その1)	34,650,000	35,328,300	29,844,150	36,081,150	1,431,150	4.1%	(4), (7)	1	H25.3.15	盛舗建設(有)
124179	教育委員会総務課	盛岡市立向中野小学校外構整備工事その1	33,600,000	33,766,950	28,155,750	33,875,100	275,100	0.8%	(7)	2	H25.3.18	中亀建設(株)
124170	道路建設課	南大通南大橋線(神子田I区)街路築造舗装工事	9,240,000	10,109,400	8,353,800	10,111,500	871,500	9.4%	(4), (7)	2	H25.3.19	永伸産業(株)
524020	水道管路課	新庄~中屋敷系配水幹線布設工事	56,700,000	57,570,450	49,106,400	64,803,900	8,103,900	14.3%	(7)	3	H25.3.19	菱和建設(株)
524101	水道管路課	一級河川南川改修事業関連配水管移設その3工事	15,750,000	15,777,300	13,312,950	16,435,650	685,650	4.4%	(4)	1	H25.3.19	菱和建設(株)
524087	水道管路課	小杉山外地内鉛製給水管布設替工事	13,335,000	14,402,850	12,109,650	12,085,500	-1,249,500	-9.4%	(4)	2	H25.3.19	(株)小林水道土木工業所
124110	道路建設課	市道本町通二丁目上田四丁目線歩道整備工事	62,160,000	72,300,900	61,935,300	67,113,900	4,953,900	8.0%	(4), (7)	2	H25.3.21	東野建設工業(株)
124121	道路建設課	市道下田生出線道路改良工事	36,855,000	40,073,250	34,274,100	42,394,750	5,539,750	15.0%	(4), (7)	2	H25.3.21	みちのく工業(株)
524077	水道管路課	厨川三丁目外地内配水管移設工事	22,050,000	22,593,900	19,020,750	22,456,350	406,350	1.8%	(4), (6)	2	H25.3.21	三水水道工業(株)
124160	道路建設課	市道東中野14号線道路改良工事	25,725,000	26,476,800	22,337,700	24,855,600	-869,400	-3.4%	(4)	2	H25.3.22	(株)東北ターボ工業

124151	道路建設課	市道東中野門線道路改良工事	31,605,000	32,231,850	27,308,400	33,436,200	1,831,200	5.8%	(4), (7)	2	H25.3.22	(株)浅沼工務店
124184	建築住宅課	市営青山三丁目アパート4~6号館解体工事	29,820,000	31,558,800	28,390,950	31,768,800	1,948,800	6.5%	(7)	2	H25.3.22	開成建設(株)
124144	道路建設課	市道谷地頭線道路改良工事(その1)	34,650,000	35,328,300	29,844,150	38,400,600	3,750,600	10.8%	(4), (7)	2	H25.3.22	盛舗建設(有)
124203	建築住宅課	市営盛岡駅西通アパート給湯器改修工事	11,025,000	12,218,850	10,782,450	11,451,300	426,300	3.9%	(7)	2	H25.3.25	(株)高設
524082	下水道整備課	中川原処理区南地区第一工区遮集管建設工事	31,290,000	34,341,300	28,476,000	31,618,650	328,650	1.1%	(4), (7)	2	H25.3.25	吉武建設(株)
524103	水道管路課	玉山区好摩外地内榎沢橋配水管仮設工事	14,490,000	15,101,100	12,785,850	15,674,400	1,184,400	8.2%	(4), (7)	2	H25.3.25	海洋企業(株)
524076	水道管路課	南大通一丁目外地内配水管布設替工事	37,275,000	38,424,750	32,419,800	35,068,950	-2,206,050	-5.9%	(4), (6)	2	H25.3.25	(株)盛福水道工業
524041	水道管路課	山岸一丁目地内配水管移設工事	25,935,000	25,991,700	22,214,850	23,573,550	-2,361,450	-9.1%	(4), (6)	2	H25.3.25	(株)丸茂建設
524017	下水道整備課	都南東第二処理分区第一工区污水管建設その1, その2工事	86,449,650	99,160,950	85,602,300	84,737,100	-1,712,550	-2.0%	(4), (7)	2	H25.3.26	(株)司組
124092	道路建設課	明治橋山岸線(Ⅲ工区)街路築造舗装工事	55,650,000	59,510,850	51,051,000	53,773,650	-1,876,350	-3.4%	(4)	2	H25.3.26	(株)石名坂
524100	下水道整備課	都南東第二処理分区第二工区污水管布設工事	17,430,000	17,929,800	14,832,300	18,117,750	687,750	3.9%	(4)	2	H25.3.26	(有)光明園
524096	水道管路課	中央通二丁目外地内鉛製給水管布設替工事	30,450,000	30,663,150	25,712,400	28,994,700	-1,455,300	-4.8%	(4)	2	H25.3.27	富士水工業(株)
524083	下水道整備課	都南東第一処理分区第二工区污水管布設その1, その2工事	47,250,000	48,851,250	41,016,150	52,105,200	4,855,200	10.3%	(4), (6)	2	H25.3.28	大伸工業(株)
124208	道路建設課	中ノ橋通山岸線(Ⅲ工区)山賀橋橋面舗装工事	22,050,000	22,565,550	18,843,300	21,785,400	-264,600	-1.2%	(4), (7)	2	H25.3.29	(株)丸茂建設

※契約金額の変更を伴うものに限る。

【変更理由】市営建設工事等設計変更等事務取扱要領第3による。

- (1) 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないとき。
- (2) 設計図書に誤謬又は脱漏があるとき。
- (3) 設計図書の表示が明確でないとき。
- (4) 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないとき。
- (5) 設計図書等で明示されていない施工条件について予期することができない特別な状態が生じたとき。
- (6) 関係官公庁等の行政指導又は協議により工事内容を変更するとき。
- (7) 当初の目的物を完成させる手段に関して設計上の判断を必要とするとき。
- (8) 用地確保等が予定と異なったとき。
- (9) 前各号に掲げる場合のほか、当初の目的物を完成させる上で特に必要と認めるとき。