

# 工事請負契約変更状況(1月分)

平成26年2月3日

工事NO.	担当課	件名	当初契約			変更契約						受注者
			請負金額	予定価格	最低制限価格	請負金額	増減額	増減率	理由	回数	契約締結日	
125085	玉山建設課	市道山屋馬場線(山屋工区)舗装補修工事	40,425,000	42,675,150	37,747,500	40,882,800	457,800	1.1%	(4)	1	H26.1.6	ACサカモト(株)
125088	玉山建設課	市道石羽根線(石羽根工区)舗装補修工事	37,086,000	42,106,050	36,083,250	38,225,250	1,139,250	3.1%	(4), (6)	1	H26.1.7	(株)恵工業
525019	水道管路課	南青山町外地内鉛製給水管布設替工事	23,940,000	25,308,150	21,914,550	21,753,900	-2,186,100	-9.1%	(4)	1	H26.1.9	J・ウォーター(株)
525050	下水道整備課	仁王田圃分区第二工区污水管布設工事	21,630,000	22,600,200	19,276,950	21,066,150	-563,850	-2.6%	(6)	1	H26.1.9	(株)浅沼工務店
525032	水道管路課	山岸二丁目地内配水管布設替その1工事	54,180,000	56,042,700	49,212,450	53,600,400	-579,600	-1.1%	(4)	1	H26.1.9	(株)盛福水道工業
125086	玉山建設課	市道山屋馬場線(馬場工区)舗装補修工事	40,215,000	43,685,250	38,646,300	42,367,500	2,152,500	5.4%	(4)	1	H26.1.10	世紀東急工業(株)
125180	市街地整備課	太田地区街路舗装等工事	11,287,500	12,215,000	10,917,900	11,296,950	9,450	0.1%	(9)	1	H26.1.10	みちのく工業(株)
125243	道路建設課	市道大島線道路付帯工事	1,470,000	1,568,700	1,329,300	1,908,900	438,900	29.9%	(4)	1	H26.1.14	(株)山與
125119	道路建設課	市道土淵上厨川線歩道新設その3, その4工事	17,535,000	18,024,300	15,468,600	18,850,650	1,315,650	7.5%	(4), (7)	1	H26.1.14	(株)菅七工務店
125087	玉山建設課	市道石羽根線(陣場工区)舗装補修工事	43,518,300	48,390,300	41,515,950	44,003,400	485,100	1.1%	(4), (6)	1	H26.1.14	(株)恵工業
125031	盛岡南整備課	都南中央第三地区津志田白沢線外街路築造工事	8,925,000	10,096,800	8,606,850	9,813,300	888,300	10.0%	(4), (7)	4	H26.1.16	高清建設(株)
525044	下水道整備課	仁王田圃分区第一工区污水管布設工事	7,444,500	8,650,950	7,339,500	7,524,300	79,800	1.1%	(4)	2	H26.1.16	(株)友工業
525010	水道管路課	本町通三丁目外地内配水管布設替工事	55,650,000	57,377,250	49,810,950	59,207,400	3,557,400	6.4%	(4), (6)	1	H26.1.16	吉武建設(株)
125122	道路建設課	市道永井中村線道路改良工事	11,833,500	13,384,350	11,467,050	13,430,550	1,597,050	13.5%	(6)	1	H26.1.17	(株)大羽
125131	道路建設課	市道舟田西枝線道路改良工事	8,967,000	10,222,800	8,794,800	9,961,350	994,350	11.1%	(4)	1	H26.1.17	(株)太子建設
525005	下水道整備課	都南中央処理分区第一工区污水管布設その1, その2工事	15,015,000	15,017,100	12,343,800	12,370,050	-2,644,950	-17.6%	(4)	2	H26.1.17	(有)美和工業
525067	下水道整備課	都南東第四処理分区第三工区污水管布設工事	15,750,000	16,016,700	—	13,157,550	-2,592,450	-16.5%	(4), (6)	1	H26.1.17	(有)美和工業
125144	公園みどり課	青山地区外遊具更新工事	29,715,000	30,604,350	26,443,200	30,880,500	1,165,500	3.9%	(4), (7)	1	H26.1.17	(株)山與

525024	下水道整備課	盛南中央第一処理分区外第一工区污水管布設その1, その2及び新川第二排水区管設置工事	30,660,000	31,431,750	27,590,850	33,488,700	2,828,700	9.2%	(4), (6)	1	H26.1.20	盛舗建設(有)
125024	盛岡南整備課	市道河南・野崎線道路改良工事	66,490,200	74,555,250	66,445,050	66,578,400	88,200	0.1%	(5)	1	H26.1.21	(株)上の島
125120	建築住宅課	市営北厨川アパート11・12号館高齢者向け改善工事	17,640,000	18,098,850	16,215,150	17,999,100	359,100	2.0%	(4)	1	H26.1.21	(株)八重働工務店
125071	公園みどり課	畑中近隣公園整備工事	63,000,000	68,941,950	60,650,100	67,235,700	4,235,700	6.7%	(4), (7)	1	H26.1.23	(株)司組
525018	水道管路課	加賀野二丁目外地内配水管布設替工事	57,750,000	58,535,400	51,581,250	60,212,250	2,462,250	4.3%	(4), (6)	1	H26.1.24	菱和建设(株)
525120	水道管路課	下飯岡2地割外地内配水管移設その1工事	2,730,000	2,822,400	—	2,755,200	25,200	0.9%	(6)	1	H26.1.24	三陸土建(株)
125172	盛岡南整備課	道明地区88街区造成整備工事	11,025,000	11,519,550	10,071,600	13,205,850	2,180,850	19.8%	(4)	1	H26.1.28	(有)盛興
125079	河川課	準用河川広川河川改修工事	21,420,000	21,928,200	18,942,000	21,647,850	227,850	1.1%	(4)	1	H26.1.29	(株)下河原組
125026	管財課	平成25年度本庁舎配管改修等(機械設備)工事	86,100,000	96,350,100	85,500,450	87,150,000	1,050,000	1.2%	(7)	1	H26.1.29	(株)高設
525011	水道管路課	名須川町外地内配水管布設替工事	68,880,000	70,534,800	59,696,700	70,422,450	1,542,450	2.2%	(4), (6)	2	H26.1.29	三陸土建(株)
525022	水道管路課	菜園二丁目外地内配水管布設替工事	44,415,000	44,873,850	39,186,000	44,283,750	-131,250	-0.3%	(4), (6)	1	H26.1.30	(株)山崎組
125139	道路建設課	市道西街道線歩道新設工事	15,435,000	15,553,650	13,346,550	15,575,700	140,700	0.9%	(4)	1	H26.1.31	(株)浅沼工務店

※契約金額の変更を伴うものに限る。

【変更理由】市営建設工事等設計変更等事務取扱要領第3による。

- (1) 図面, 仕様書, 現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないとき。
- (2) 設計図書に誤謬又は脱漏があるとき。
- (3) 設計図書の表示が明確でないとき。
- (4) 工事現場の形状, 地質, 湧水等の状態, 施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないとき。
- (5) 設計図書等で明示されていない施工条件について予期することができない特別な状態が生じたとき。
- (6) 関係官公庁等の行政指導又は協議により工事内容を変更するとき。
- (7) 当初の目的物を完成させる手段に関して設計上の判断を必要とするとき。
- (8) 用地確保等が予定と異なったとき。
- (9) 前各号に掲げる場合のほか, 当初の目的物を完成させる上で特に必要と認めるとき。