

工事請負契約変更状況(3月分)

平成26年4月1日

工事NO.	担当課	件名	当初契約			変更契約						受注者
			請負金額	予定価格	最低制限価格	請負金額	増減額	増減率	理由	回数	契約締結日	
125044	市民協働推進課	湯沢地域交流活性化センター建設(電気設備)工事	11,014,500	12,392,100	10,984,050	11,317,950	303,450	2.8%	(6)	1	H26.3.3	安全電業(株)
125326	道路管理課	市道大沢馬場線舗装二次改築工事	16,611,000	18,676,350	16,206,750	18,439,020	1,828,020	11.0%	(9)	1	H26.3.3	鹿島道路(株)
125218	道路建設課	市道内丸大通三丁目線融雪設備設置工事(その3)	21,810,000	22,401,750	19,308,450	6,674,850	-15,165,150	-69.4%	(5), (6)	1	H26.3.3	舘沢電気(株)
125316	道路管理課	市道川久保線舗装二次改築工事	45,675,000	49,952,700	43,804,950	50,039,850	4,364,850	9.6%	(9)	1	H26.3.3	東亜道路工業(株)
125061	教育委員会総務課	盛岡市立下橋中学校校舎耐震補強工事	133,665,000	136,237,800	121,390,500	135,984,450	2,319,450	1.7%	(4), (6), (7)	1	H26.3.4	(株)司組
125325	道路建設課	市道上鹿妻6号線歩道新設工事	4,481,400	4,932,900	4,211,550	4,960,200	478,800	10.7%	(9)	1	H26.3.4	(株)太子建設
125054	盛岡南整備課	都南中央第三地区街路築造工事	24,360,000	25,360,650	21,800,100	25,384,800	1,024,800	4.2%	(4), (6)	2	H26.3.4	(株)山與
525100	水道管路課	厨川一丁目外地内配水管移設その1工事	14,175,000	14,284,200	12,287,100	13,225,800	-949,200	-6.7%	(4), (6)	1	H26.3.4	(株)都南建設
525001	下水道整備課	上堂分区第一工区污水管建設工事	62,475,000	64,913,100	54,418,350	66,368,400	3,893,400	6.2%	(4), (6)	2	H26.3.5	(株)高光建設
525135	水道管路課	三本柳14地割地内配水管移設その2工事	2,835,000	2,866,500	2,480,100	3,080,700	245,700	8.7%	(4), (6)	1	H26.3.5	海洋企業(株)
125253	交通政策課	盛岡駅前自転車駐車場照明設備交換工事	24,570,000	24,974,250	22,476,300	24,773,700	203,700	0.8%	(7)	1	H26.3.5	岩舘電気(株)
125216	スポーツ推進課	つなぎ地区国民体育大会関連施設ひまわり荘施設改修(設備)工事	13,335,000	14,124,600	12,482,400	13,910,400	575,400	4.3%	(4)	1	H26.3.5	(株)双葉設備アンドサービス
125116	盛岡南整備課	道明地区100街区造成外整備工事	46,074,000	46,943,400	41,289,150	49,831,950	3,757,950	8.2%	(4), (6)	1	H26.3.6	(株)トータル
525018	水道管路課	加賀野二丁目外地内配水管布設替工事	57,750,000	58,535,400	51,581,250	56,634,900	-1,115,100	-1.9%	(4), (6)	2	H26.3.6	菱和建设(株)
125255	公園みどり課	畑中近隣公園園路整備その1, その2工事	29,190,000	31,804,500	27,477,450	30,507,750	1,317,750	4.5%	(4)	1	H26.3.6	鹿島道路(株)
125191	玉山・建設課	市道日戸柴沢線落石対策工事	10,783,500	12,412,050	10,550,400	11,537,400	753,900	7.0%	(4)	1	H26.3.7	(株)みちのく リアライズ
125171	道路建設課	梨木町上米内線(Ⅱ工区)道路融雪電気設備工事	27,142,500	28,373,100	25,356,450	26,985,000	-157,500	-0.6%	(4), (6)	1	H26.3.7	新興電気(株)
525133	下水道整備課	中川原処理分区管きょ更生工事	39,532,500	43,199,100	37,602,600	40,486,950	954,450	2.4%	(4), (6)	1	H26.3.7	(株)協和エクシオ

125146	公園みどり課	松園地区外遊具更新工事	48,300,000	49,443,450	42,689,850	50,409,450	2,109,450	4.4%	(4), (7)	2	H26.3.7	みちのく工業(株)
125143	公園みどり課	高松公園園路広場整備工事	46,095,000	47,409,600	41,135,850	50,203,650	4,108,650	8.9%	(4)	1	H26.3.7	(株)富士見興業
125209	道路建設課	市道見前2号線道路改良(その2)工事	4,725,000	4,820,550	4,117,050	4,996,950	271,950	5.8%	(4)	1	H26.3.7	(有)高龍建設
125203	公園みどり課	湯沢1号児童公園外2公園遊具更新工事	18,900,000	20,257,650	17,385,900	18,784,500	-115,500	-0.6%	(4)	1	H26.3.10	盛舗建設(有)
125319	交通政策課	盛岡駅前自転車駐車場監視カメラ等設置工事	2,436,000	2,736,300	2,407,650	2,515,800	79,800	3.3%	(7)	1	H26.3.10	岩館電気(株)
125041	市街地整備課	太田地区街路築造及び宅地造成その1工事	75,757,500	85,535,100	75,709,200	75,019,350	-738,150	-1.0%	(4)	1	H26.3.10	(株)内澤建設
125340	道路建設課	市道永井街道線道路拡幅その2工事	7,560,000	7,637,700	—	8,644,650	1,084,650	14.3%	(4), (9)	1	H26.3.10	(株)山與
525128	水道管路課	梨木町地内配水管移設工事	6,960,450	7,449,750	6,461,700	7,035,000	74,550	1.1%	(6)	1	H26.3.10	(有)伸栄設備
125221	公園みどり課	畑中近隣公園照明灯設置工事	8,610,000	8,773,800	7,519,050	8,639,400	29,400	0.3%	(4)	1	H26.3.10	(有)浅沼電気商会
525081	水道管路課	太田地区土地区画整理事業地内配水管布設工事	14,595,000	14,760,900	12,965,400	16,324,350	1,729,350	11.8%	(4), (6)	1	H26.3.11	三水水道工業(株)
525116	下水道整備課	都南東第一処理分区第四工区污水管布設工事	19,425,000	20,975,850	18,046,350	19,721,100	296,100	1.5%	(4)	1	H26.3.11	(株)下河原組
525068	下水道整備課	都南東第二処理分区第三工区污水管布設工事	32,844,000	33,191,550	28,449,750	34,820,100	1,976,100	6.0%	(4)	1	H26.3.11	(株)エスイーシー
125138	道路建設課	梨木町上米内線(Ⅱ工区)融雪施設設置その2工事	71,400,000	74,968,950	67,001,550	74,999,400	3,599,400	5.0%	(4)	1	H26.3.11	(株)前川製作所
125223	建築住宅課	市営青山三丁目7~9号館解体工事	30,240,000	31,970,400	28,716,450	32,025,000	1,785,000	5.9%	(4)	1	H26.3.11	篠村建設(株)
125137	道路管理課	市道上太田11号線外防護柵設置工事	34,742,400	39,997,650	34,590,150	38,111,850	3,369,450	9.7%	(4), (7)	1	H26.3.12	(株)内澤建設
525088	下水道整備課	前潟中央第二処理分区第二工区污水管建設工事	61,498,500	70,890,750	61,300,050	61,076,400	-422,100	-0.7%	(4), (6)	1	H26.3.12	(株)内澤建設
525091	下水道整備課	都南東第一処理分区第一工区污水管布設工事	28,875,000	29,573,250	25,333,350	29,951,250	1,076,250	3.7%	(4)	1	H26.3.12	盛舗建設(有)
125244	建築住宅課	市営法領田アパート給水方式変更工事	19,740,000	19,988,850	17,788,050	19,410,300	-329,700	-1.7%	(4)	1	H26.3.12	アクア工業(株)
525136	水道管路課	材木町外地内配水管移設その3工事	28,350,000	28,619,850	25,107,600	29,160,000	810,000	2.9%	(6), (9)	1	H26.3.12	盛岡ガス工業(株)
525057	下水道整備課	山岸分区第二工区污水管布設工事	10,757,250	12,528,600	10,681,650	11,049,150	291,900	2.7%	(4)	2	H26.3.12	篠村建設(株)

125096	玉山・建設課	市道芋田線歩道整備その1, その2工事	62,114,850	70,941,150	61,244,400	62,134,800	19,950	0.1%	(4), (7)	1	H26.3.12	(株)石名坂
125145	公園みどり課	神子田地区外遊具更新工事	47,250,000	48,963,600	42,150,150	47,735,100	485,100	1.0%	(4), (7)	2	H26.3.13	(株)東北工商
525092	下水道整備課	都南東第一処理分区第三工区污水管布設工事	29,400,000	30,748,200	26,331,900	29,981,700	581,700	2.0%	(4), (6)	1	H26.3.13	(株)浅沼工務店
525102	下水道整備課	前潟中央第二処理分区第一工区污水管建設工事	67,462,500	76,510,350	66,394,650	69,348,300	1,885,800	2.8%	(4), (6)	1	H26.3.13	中亀建設(株)
125143	盛岡南整備課	都南中央第三地区31街区外整備工事	42,000,000	42,916,650	36,785,700	50,743,350	8,743,350	20.8%	(4), (6)	1	H26.3.13	(株)東北ターボ工業
125183	盛岡南整備課	都南中央第三地区岩手飯岡駅三本柳線外整備工事	16,590,000	17,257,800	14,801,850	17,843,700	1,253,700	7.6%	(4), (6)	2	H26.3.13	(株)東北ターボ工業
125177	廃棄物対策課	盛岡市旧盛岡競馬場(環境ゾーン)東屋等建設(建築主体)工事	17,220,000	17,739,750	15,582,000	17,922,450	702,450	4.1%	(4)	1	H26.3.13	伊藤建設(株)
125184	河川課	普通河川金洗川外3河川災害復旧工事	26,145,000	26,632,200	22,892,100	26,159,700	14,700	0.1%	(4), (9)	1	H26.3.13	盛圧工業(株)
125162	児童福祉課	土淵児童センター建設(機械設備)工事	12,810,000	13,875,750	12,167,400	13,176,000	366,000	2.9%	(4), (7)	1	H26.3.14	富士水工業(株)
125182	廃棄物対策課	盛岡市旧盛岡競馬場跡地(環境ゾーン)基盤施設整備その2工事	40,950,000	44,027,550	37,891,350	42,849,450	1,899,450	4.6%	(4), (9)	1	H26.3.14	(有)宮田屋
525052	下水道整備課	盛南西第二処理分区第一工区污水管布設工事	34,650,000	36,148,350	31,680,600	32,955,300	-1,694,700	-4.9%	(4), (6)	2	H26.3.14	開成建設(株)
125024	盛岡南整備課	市道河南・野崎線道路改良工事	66,490,200	74,555,250	66,445,050	74,709,600	8,219,400	12.4%	(4)	2	H26.3.14	(株)上の島
525045	下水道整備課	都南中央処理分区第四工区污水管布設工事	6,300,000	7,266,000	6,279,000	5,889,450	-410,550	-6.5%	(4)	3	H26.3.14	シマノ建設(株)
125075	建築住宅課	好摩地区社会体育施設整備(外構)工事その3	29,400,000	29,967,000	26,689,950	28,744,800	-655,200	-2.2%	(4), (5)	1	H26.3.14	ACサカモト(株)
125257	建築住宅課	好摩地区社会体育施設整備(外構)工事その4	11,550,000	11,826,150	10,600,800	10,845,450	-704,550	-6.1%	(4), (6)	1	H26.3.14	ACサカモト(株)
125241	道路管理課	市道松園環状2号線舗装二次改築工事	16,380,000	17,930,850	15,551,550	17,168,550	788,550	4.8%	(6), (9)	1	H26.3.14	(株)伊藤組
125252	建築住宅課	市営谷地頭アパート3号館浴室改善工事	42,819,000	45,389,400	40,581,450	43,336,650	517,650	1.2%	(4)	1	H26.3.14	(株)太子建設
125241	道路管理課	市道月ヶ丘一丁目谷地頭線舗装二次改築工事	70,875,000	80,260,950	70,768,950	64,095,150	-6,779,850	-9.6%	(6), (7)	1	H26.3.14	(株)NIPPO
125333	交通政策課	大通地区自転車走行空間整備外1その3工事	27,090,000	29,737,050	25,629,450	29,961,750	2,871,750	10.6%	(6), (9)	1	H26.3.14	(有)宮田屋
125240	道路管理課	市道西街道線舗装二次改築工事	45,360,000	49,617,750	43,630,650	43,650,600	-1,709,400	-3.8%	(4), (6), (7)	1	H26.3.17	盛岡舗道(株)

125089	玉山・建設課	市道古川・松内線・大台松内線舗装補修工事	38,325,000	40,649,700	35,938,350	39,557,700	1,232,700	3.2%	(4)	1	H26.3.17	日本道路(株)
125239	道路管理課	市道舟場橋1号線外舗装二次改築工事	18,375,000	19,709,550	17,111,850	18,746,700	371,700	2.0%	(4), (9)	1	H26.3.17	東亜道路工業(株)
125163	建築住宅課	盛岡市立城東中学校既存校舎等解体及び渡り廊下建設工事	73,395,000	73,944,150	65,388,750	75,634,650	2,239,650	3.1%	(4), (7)	1	H26.3.17	(株)恵工業
125114	道路建設課	市道大島線道路舗装工事	22,050,000	22,291,000	—	23,344,650	1,294,650	5.9%	(4)	1	H26.3.17	(株)山崎組
125290	道路建設課	市道岩手飯岡駅南公園橋道路舗装工事	17,232,600	18,414,900	15,825,600	18,410,700	1,178,100	6.8%	(4)	1	H26.3.18	(株)上の島
125329	道路建設課	中ノ橋通山岸線(Ⅲ工区)第5号取付道路舗装その3工事	2,740,500	2,762,550	2,333,100	2,890,650	150,150	5.5%	(6), (9)	1	H26.3.18	(有)宮田屋
525092	下水道整備課	都南東第一処理分区第三工区污水管布設工事	29,400,000	30,748,200	26,331,900	30,556,050	1,156,050	3.9%	(4)	2	H26.3.18	(株)浅沼工務店
125218	道路建設課	市道内丸大通三丁目線融雪設備設置工事(その3)	21,840,000	22,401,750	19,308,450	6,682,200	-15,157,800	-69.4%	(4), (6)	2	H26.3.18	舘沢電気(株)
525097	水道管路課	玉山区芋田字武道地内配水管移設工事	11,396,700	11,519,550	10,001,250	11,492,250	95,550	0.8%	(6)	2	H26.3.18	(株)上の島
525079	水道管路課	乙部12地割外地内配水管布設その1工事	43,050,000	43,115,100	37,374,750	42,861,000	-189,000	-0.4%	(4)	1	H26.3.18	中亀建設(株)
525091	下水道整備課	都南東第一処理分区第一工区污水管布設工事	28,875,000	29,573,250	25,333,350	29,221,500	346,500	1.2%	(4)	2	H26.3.19	盛舗建設(有)
525105	下水道整備課	上米内分区第三工区污水管布設工事	19,950,000	20,847,750	17,884,650	20,606,250	656,250	3.3%	(4), (6)	2	H26.3.20	(株)丸茂建設
525069	下水道整備課	湯沢川右岸第一排水区開渠設置工事	23,940,000	24,016,650	20,689,200	24,366,300	426,300	1.8%	(4)	2	H26.3.20	(有)宮田屋
125325	道路建設課	市道上鹿妻6号線歩道新設工事	4,481,400	4,932,900	4,211,550	4,996,950	515,550	11.5%	(4)	2	H26.3.20	(株)太子建設
125387	河川課	大ヶ生31地割地内水路応急工事	4,935,000	4,965,450	4,965,450	5,175,450	240,450	4.9%	(4)	1	H26.3.20	(株)エスイーシー
525090	下水道整備課	芋田南処理分区第一工区污水管布設工事	45,885,000	47,033,700	40,407,150	37,149,000	-8,736,000	-19.0%	(4)	2	H26.3.20	(有)光明園
125265	道路建設課	盛岡駅青山線(前九年Ⅱ工区)街路築造その2工事	22,575,000	25,116,000	21,558,600	23,491,080	916,080	4.1%	(4), (9)	1	H26.3.20	(株)熊坂建設
125139	道路建設課	市道西街道線歩道新設工事	15,435,000	15,553,650	13,346,550	15,998,850	563,850	3.7%	(4)	3	H26.3.20	(株)浅沼工務店
125321	道路建設課	梨木町上米内線(Ⅱ工区)道路案内標識設置工事	12,243,000	12,481,350	11,059,650	12,481,350	238,350	1.9%	(7), (9)	1	H26.3.20	協積産業(株)
125125	道路建設課	梨木町上米内線(Ⅱ工区)融雪施設設置工事	64,890,000	66,115,350	59,087,700	70,516,950	5,626,950	8.7%	(4)	2	H26.3.20	(株)前川製作所

125317	道路管理課	市道大沼線舗装二次改築工事	39,637,500	44,713,200	39,344,550	44,502,480	4,864,980	12.3%	(7), (9)	1	H26.3.20	盛岡舗道(株)
125314	道路管理課	市道月ヶ丘一丁目線外1路線舗装二次改築工事	75,915,000	85,453,200	74,947,950	82,435,320	6,520,320	8.6%	(4), (9)	1	H26.3.20	(株)NIPPO
125326	道路管理課	市道大沢馬場線舗装二次改築工事	11,611,000	18,676,350	16,206,750	11,723,350	112,350	1.0%	(4), (6)	2	H26.3.20	鹿島道路(株)
125291	道路建設課	市道永井中村線道路改良その2工事	7,665,000	7,682,850	6,523,650	7,956,900	291,900	3.8%	(4)	1	H26.3.20	(有)高龍建設
125316	道路管理課	市道川久保線外舗装二次改築工事	45,675,000	49,952,700	43,804,950	49,922,450	-617,400	9.3%	(4), (6)	2	H26.3.20	東亜道路工業(株)
525012	水道管路課	南大通一丁目外地内配水管布設替工事	79,800,000	81,746,700	70,012,950	80,098,200	298,200	0.4%	(4), (6)	2	H26.3.20	富士水工業(株)
125207	道路管理課	市道本町通一丁目新庄町2号線舗装二次改築工事	9,870,000	9,943,500	8,443,050	9,952,950	82,950	0.8%	(4)	2	H26.3.20	(株)丸勝興建
125098	道路建設課	市道舟田一本木線(1工区)道路改良工事	53,445,000	61,042,800	53,070,150	53,519,550	74,550	0.1%	(4)	1	H26.3.24	ACサカモト(株)
125099	道路建設課	市道舟田一本木線(2工区)道路改良工事	48,405,000	55,434,750	48,177,150	48,760,950	355,950	0.7%	(4)	1	H26.3.24	ACサカモト(株)
125328	道路建設課	市道舟田一本木線(3工区)道路改良工事	4,935,000	5,247,900	—	4,946,550	11,550	0.2%	(4)	1	H26.3.24	ACサカモト(株)
525141	水道管路課	永井7地割地内配水管移設工事	15,225,000	15,342,600	13,458,900	15,162,000	-63,000	-0.4%	(4)	2	H26.3.24	海洋企業(株)
125190	道路管理課	市道山岸三丁目25号線舗装新設改良工事	5,772,900	6,731,550	5,766,600	5,886,000	113,100	2.0%	(4), (9)	2	H26.3.24	(有)高龍建設
125283	道路建設課	南大通南大橋線(神子田I工区)街路築造工事	23,100,000	24,958,500	21,454,650	24,999,450	1,899,450	8.2%	(7)	1	H26.3.24	みちのく工業(株)
125292	道路建設課	梨木町上米内線(II工区)融雪施設付帯その2工事	16,275,000	18,042,150	15,659,700	16,979,550	704,550	4.3%	(4), (6)	1	H26.3.24	日本地下水開発(株)
125318	道路管理課	市道本町通二丁目小鳥沢3号線外舗装二次改築工事	33,495,000	37,388,400	32,703,300	37,675,800	4,180,800	12.5%	(4), (9)	1	H26.3.24	世紀東急工業(株)
125180	市街地整備課	太田地区街路舗装等工事	11,287,500	12,825,750	10,917,900	11,610,270	322,770	2.9%	(4), (9)	3	H26.3.24	みちのく工業(株)
125041	市街地整備課	太田地区街路築造及び宅地造成その1工事	75,757,500	85,535,100	75,709,200	72,066,750	-3,690,750	-4.9%	(4)	2	H26.3.25	(株)内澤建設
125184	河川課	普通河川金洗川外3河川災害復旧工事	26,145,000	26,632,200	22,892,100	26,852,040	707,040	2.7%	(4), (9)	2	H26.3.25	盛圧工業(株)
525152	下水道整備課	赤婁排水区開渠設置外その2工事	11,207,700	11,359,950	9,726,150	12,966,480	1,758,780	15.7%	(9)	1	H26.3.25	(株)熊坂建設
525102	下水道整備課	前潟中央第二処理分区第一工区汚水管建設工事	67,462,500	76,510,350	66,394,650	71,329,680	3,867,180	5.7%	(4), (9)	2	H26.3.25	中亀建設(株)

125194	道路管理課	市道黒石野二丁目18号線舗装新設改良その2工事	7,539,000	7,763,700	6,640,200	7,711,200	172,200	2.3%	(4), (9)	1	H26.3.25	(有)盛岡舗装サービス
125375	農政課	農地農業用施設災害復旧事業盛岡地区その7工事	44,310,000	45,398,850	39,055,800	45,570,600	1,260,600	2.8%	(4), (9)	1	H26.3.25	盛圧工業(株)
125315	道路管理課	市道油田線外舗装二次改築工事	48,678,000	55,181,700	47,697,300	54,486,000	5,808,000	11.9%	(4), (9)	1	H26.3.25	鹿島道路(株)
125372	農政課	農地農業用施設災害復旧事業玉山区その5工事	105,000,000	107,856,000	—	107,379,000	2,379,000	2.3%	(6), (9)	1	H26.3.26	ACサカモト(株)
525153	下水道整備課	中川原処理分区東安庭地区第二工区污水管建設工事	9,135,000	9,336,600	7,938,000	10,586,160	1,451,160	15.9%	(9)	1	H26.3.26	(株)トータル
525155	下水道整備課	中川原処理分区東地区外污水管布設工事	13,650,000	13,855,800	11,787,300	15,832,800	2,182,800	16.0%	(9)	1	H26.3.26	(株)トータル
125381	玉山・建設課	市道滝の上線道路災害復旧(25災523号)その1, その2工事	4,410,000	4,553,850	3,187,800	5,095,440	685,440	15.5%	(4), (9)	1	H26.3.26	(有)大高建設
125380	玉山・建設課	市道川崎夏間木線外道路災害復旧(25災508号・522号)その1, その2工事	4,725,000	4,914,000	3,439,800	5,463,720	738,720	15.6%	(4), (7), (9)	1	H26.3.26	(有)大高建設
125128	道路建設課	厨川駅東西広場整備工事	54,075,000	54,321,750	46,847,850	55,984,440	1,909,440	3.5%	(4), (7), (9)	2	H26.3.26	中亀建設(株)
125156	市街地整備課	太田地区下太田新田屋敷田線等街路築造及び宅地造成工事	52,395,000	59,204,250	50,914,500	53,892,000	1,497,000	2.9%	(4), (9)	2	H26.3.26	(株)司組
525004	下水道整備課	旧盛岡競馬場跡地基盤施設整備その1, その2, その3, その4工事	173,145,000	198,670,500	173,097,750	192,897,390	19,752,390	11.4%	(4), (9)	2	H26.3.26	(株)司組
125333	交通政策課	大通地区自転車走行空間整備外1その3工事	27,090,000	29,737,050	25,629,450	27,690,090	600,090	2.2%	(6), (9)	2	H26.3.26	(有)宮田屋
125201	スポーツ推進課	つなぎ多目的運動場管理棟建設(電気設備)工事	4,284,000	4,403,700	3,849,300	5,542,560	1,258,560	29.4%	(7), (9)	2	H26.3.27	舘沢電気(株)
125260	道路建設課	市道東中野14号線道路改良その2工事	4,987,500	5,391,750	4,555,950	5,130,000	142,500	2.9%	(4), (9)	2	H26.3.27	(株)友工業
125373	農政課	農地農業用施設災害復旧事業玉山区その6工事	91,350,000	93,518,250	81,309,900	93,922,200	2,572,200	2.8%	(6), (9)	1	H26.3.27	(株)山崎組
125129	道路建設課	市道榎沢橋(榎沢橋)橋梁下部工その3工事	99,750,000	102,082,050	87,816,750	102,600,000	2,850,000	2.9%	(4), (9)	2	H26.3.27	(株)高光建設
525158	みず管理課	水圧監視装置整備その1工事	30,240,000	30,481,920	26,333,640	33,048,000	2,808,000	9.3%	(9)	1	H26.3.27	小山田電業(株)
525009	水道管路課	仙北一丁目地内配水管移設工事	40,950,000	41,658,750	35,202,300	38,457,300	-2,492,700	-6.1%	(6)	2	H26.3.28	(株)高設
525117	下水道整備課	都南西処理分区第二工区污水管布設工事	26,775,000	27,512,100	23,733,150	27,540,000	765,000	2.9%	(4), (9)	2	H26.3.28	三陸土建(株)

525106	下水道整備課	都南東第二処理分区第四工区 污水管布設工事	26,775,000	27,920,550	24,094,350	27,540,000	765,000	2.9%	(4), (9)	2	H26.3.28	(株)高設
125213	道路建設課	梨木町上米内線(Ⅱ工区)電線 共同溝その4工事	46,830,000	50,150,100	42,916,650	48,071,880	1,241,880	2.7%	(4), (6), (9)	2	H26.3.31	(株)ユアテック
525076	下水道整備課	鴨助堰排水区函渠設置工事	193,095,000	221,644,500	191,352,000	197,895,960	4,800,960	2.5%	(4), (9)	1	H26.3.31	三陸土建(株)
125140	道路建設課	市道永井街道線道路拡幅工事	18,375,000	18,952,500	16,202,550	18,374,040	-960	-0.1%	(4), (9)	2	H26.3.31	(株)山與
125306	河川課	玉山区芋田地内排水路設置工 事	13,419,000	13,946,100	11,972,100	13,711,680	292,680	2.2%	(4), (9)	2	H26.3.31	(株)太子建設
525162	下水道整備課	南川第三排水区函渠設置その4 工事	59,535,000	62,031,900	53,730,600	66,564,720	7,029,720	11.8%	(9)	1	H26.3.31	東鉄工業(株)
525161	下水道整備課	新川第二排水区外地震対策工 事	26,250,000	26,917,800	23,218,650	30,337,200	4,087,200	15.6%	(9)	1	H26.3.31	(株)内澤建設
125118	道路建設課	市道北街道線歩道新設工事	37,485,000	37,989,000	33,198,900	44,331,120	6,846,120	18.3%	(7), (9)	2	H26.3.31	(株)渡辺土木
125117	道路建設課	市道境観音堂線道路改良工事	33,600,000	34,461,000	29,892,450	33,740,400	140,400	0.4%	(4), (9)	2	H26.3.31	(株)丸勝興建
125161	歴史文化課	志波城古代公園案内所建設(機 械設備)工事その2	14,910,000	16,510,200	14,604,450	15,336,000	426,000	2.9%	(4), (9)	2	H26.3.31	(株)みちのく 冷熱

※契約金額の変更を伴うものに限る。

【変更理由】市営建設工事等設計変更等事務取扱要領第3による。

- (1) 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないとき。
- (2) 設計図書に誤謬又は脱漏があるとき。
- (3) 設計図書の表示が明確でないとき。
- (4) 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないとき。
- (5) 設計図書等で明示されていない施工条件について予期することができない特別な状態が生じたとき。
- (6) 関係官公庁等の行政指導又は協議により工事内容を変更するとき。
- (7) 当初の目的物を完成させる手段に関して設計上の判断を必要とするとき。
- (8) 用地確保等が予定と異なったとき。
- (9) 前各号に掲げる場合のほか、当初の目的物を完成させる上で特に必要と認めるとき。