

(参考様式2) 社会資本総合整備計画 (社会資本整備総合交付金)

平成 28年3月14日


計画の名称	盛岡市における健全な水環境・良好な水循環の創出							重点配分対象の該当	-										
計画の期間	平成27年度～平成31年度(5年間)	交付対象	盛岡市																
計画の目標	下水道整備を行うことにより、公共用水域の水質保全、衛生的な水環境、安全な生活環境を創造する。																		
計画の成果目標 (定量的指標)	①下水道処理人口普及率を88.4% (H27) から89.0% (H31) に増加させる。 ②合流式下水道改善率を56.3% (H27)から100% (H29)に増加させる。																		
定量的指標の定義及び算定式				定量的指標の現状値及び目標値			備考												
			当初現状値	中間目標値	最終目標値	上段:分子 下段:分母													
			(H27当初)	(H29末)	(H31末)	(H27当初)	(H29末)	(H31末)											
①下水道処理人口普及率	下水道を利用できる人口 (人) / 行政人口 (人)		88.4%	88.7%	89.0%	259,120人	259,033人	259,131人											
②合流式下水道改善率	合流式下水道整備済み面積 (ha) / 合流区域面積 (ha)		56.3%	100.0%	100.0%	292,980人	291,970人	290,960人											
						279 ha	496 ha	496 ha											
						496 ha	496 ha	496 ha											
全体事業費	合計 (A+B+C+D)	2,674百万円	A	2,674百万円	B	0百万円	C	0百万円	D	0百万円	効果促進事業費の割合 C/(A+B+C+D)	0%							
交付対象事業																			
A 下水道事業																			
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	事業及び施設種別	省略工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	費用便益比	個別施設計画策定状況	備考
											H27	H28	H29	H30	H31				
都南処理区																			
A1-1	下水道	一般	盛岡市	直接	-	汚水	新設	汚水管渠の整備	L=11.1km	盛岡市						2,594	-	-	
A1-2	下水道	一般	盛岡市	直接	-	合流	新設	遮集管の整備	L=0.1km	盛岡市						80	-	-	
											合計	2,674							
B 関連社会資本整備事業(該当なし)																			
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	省略工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	費用便益比	備考		
										H27	H28	H29	H30	H31					
C 効果促進事業																			
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	省略工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	備考			
										H27	H28	H29	H30	H31					
											合計	0							
番号	一体的に実施することにより期待される効果																		
D 社会資本整備円滑化地籍整備事業(該当なし)																			
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	省略工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	備考			
										H27	H28	H29	H30	H31					

交付金の執行状況

(単位：百万円)


	H27	H28	H29	H30	H31
配分額 (a)	178.350	277.00			
計画別流用増△減額 (b)	71.650	0.00			
交付額 (c=a+b)	250.000	277.000			
前年度からの繰越額 (d)	67.522	190.496			
支払済額 (e)	117.556	223.509			
翌年度繰越額 (f)	190.496	243.987			
うち未契約繰越額 (g)	170.986	216.787			
不用額 (h = c+d-e-f)	9.470	0.000			
未契約繰越+不用率 (h = (g+h)/(c+d))	56.8%	46.4%			
未契約繰越+不用率が10%を超えている場合その理由	入札不調による	他事業との調整による			

(参考様式3) (参考図面:全体図)




(参考様式3) (参考図面①)


計画の名称	盛岡市における健全な水環境・良好な水循環の創出		
計画の期間	平成27年度 ~ 平成31年度 (5年間)	交付対象	盛岡市



(参考様式3) (参考図面②)




(参考様式3) (参考図面③)




(参考様式3) (参考図面④)

計画の名称	盛岡市における健全な水環境・良好な水循環の創出		
計画の期間	平成27年度 ~ 平成31年度 (5年間)	交付対象	盛岡市



凡 例	
記号	名 称
	整備区 域
	事業計画区 域
	全体計画区 域
	合流区 域
	終末処理場
	污水中継ポンプ場
	污水幹線
	流域幹線
	新 設
	改 築
	計 画 策 定


(参考様式3) (参考図面⑤)



(参考様式3) (参考図面⑥)

計画の名称	盛岡市における健全な水環境・良好な水循環の創出		
計画の期間	平成27年度 ~ 平成31年度 (5年間)	交付対象	盛岡市

都南処理区



凡 例	
記号	名 称
	整備区域
	事業計画区域
	全体計画区域
	合流区域
	終末処理場
	汚水中継ポンプ場
	汚水幹線
	流域幹線
	新 設
	改 築
	計 画 策 定

社会資本整備総合交付金チェックシート

(下水道事業タイプ)

計画の名称: 盛岡市における健全な水環境・良好な水循環の創出

市町村名: 盛岡市

チェック欄

①上位計画との適合等

- | | |
|--------------------------------------|---|
| 1) 都道府県構想(見直し予定を含む)に適合している。 | ○ |
| 2) 流域下水道事業と整合性が確保されている。(流域関連公共下水道のみ) | ○ |
| 3) 市町村独自の下水道整備計画と整合性が確保されている。 | ○ |

②目標値および内容の妥当性

- | | |
|--|---|
| 1) 計画人口は適正な数値となっている。(人口普及率等を目標とした場合) | ○ |
| 2) 緊急性の高い課題に取り組む内容となっている。
該当するものに○
◎ 施設の長寿命化対策
・ 合流改善
・ 浸水対策
・ 処理場の増設
・ 汚泥処理施設
・ 地震対策 | — |

③目標と事業内容の整合性等

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1) 目標と指標・数値目標の整合性が確保されている。 | ○ |
| 2) 指標・数値目標と事業内容の整合性が確保されている。 | ○ |
| 3) 目標及び事業内容と計画区域との整合性が確保されている。 | ○ |
| 4) 指標・数値目標が住民にとって分かりやすいものとなっている。 | ○ |
| 5) 下水道整備が、他の汚水処理施設の設置より優位となっている。 | ○ |

④事業の効果

- | | |
|--|---|
| 1) 十分な事業効果が得られる事業で構成されている。 | ○ |
| 2) 河川等の水質改善に効果がある。 | ○ |
| 3) 地震、降雨等により生じる災害を防止する施設を設置する計画となっている。 | — |

⑤計画の具体性

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1) 市町村独自の中期計画に基づいた計画になっている。 | ○ |
| 2) 都道府県構想により定められた目標と整合する計画になっている。 | ○ |
| 3) 継続的な汚水処理(雨水処理)の展開が見込まれる。 | ○ |
| 4) 地域の実状に応じた計画になっている。 | ○ |

⑥円滑な事業執行の環境

- | | |
|-------------------------|---|
| 1) 計画の具体性など、事業の熟度が高い。 | ○ |
| 2) 事業実施のための環境整備が図られている。 | ○ |
| 3) 下水道法の事業認可を取得している。 | ○ |