

盛岡市出資等法人の第三者評価結果に対する措置計画に基づく措置状況

番号	7	法人名	公益財団法人 盛岡地域地場産業振興センター	所管課	商工観光部 商工課
----	---	-----	--------------------------	-----	--------------

1 法人の課題

【計画性】

建物の修繕費用等について、建築から 25 年以上経過しているものもあることから、今後は計画的に積み立てることが必要です。

対応策	措置状況														
<p>電気設備及び空調設備は 25 年以上継続使用しているものであり、特に電気設備が故障することで盛岡手づくり村内の各工房にも甚大な損害を与える可能性があります。</p> <p>そのため、盛岡市、工房及び当センターの三者で設備更新等に係る責任の所在を確認したうえで、積立て計画を作成し、盛岡市の指導等を受けながら経費の捻出を図っていきます。</p> <p>また、空調設備については独立行政法人中小企業基盤整備機構からの高度化資金の借入れにより対応することとし、申請業務を推進いたします。</p> <p><取組工程></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-bottom: 10px;"> <thead> <tr style="background-color: #d8bfd8;"> <th style="width: 15%;">年度</th> <th style="width: 85%;">取組内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">25 年度</td> <td>・資金積立て計画の作成及び盛岡市への補助要望</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">26 年度</td> <td>・電気設備機器改修工事を段階的に実施 ・高度化資金借入れ申請の実施</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">27 年度</td> <td>・高度化融資決定による空調設備の改修工事の実施</td> </tr> </tbody> </table>	年度	取組内容	25 年度	・資金積立て計画の作成及び盛岡市への補助要望	26 年度	・電気設備機器改修工事を段階的に実施 ・高度化資金借入れ申請の実施	27 年度	・高度化融資決定による空調設備の改修工事の実施	<p>電気設備については、電気保安協会からも取替推奨時期を経過している旨の指摘を受けており、停電事故の恐れも指摘されているため、平成 25 年度に業者より見積もりを徴収したところ、7,300,000 円と単年度の予算措置が難しい金額であったことから、リース会社と交渉し、平成 26 年度より 9 年間のリース契約を締結して補修することといたしました。</p> <p>また、空調設備については更に高額な予算が必要であることから高度化資金導入による補修を行うことで平成 24 年度から中小機構と打ち合わせを進めてきました。しかし、修繕だけの借入れはできないため、センター内部のリニューアルを合わせて実施する中で補修を行う計画で検討を行ってきましたが、基本設計に要する経費や、その後発生する年間 1000 万円以上の償還額を捻出する目途が立たず頓挫している状況です。</p> <p>今後は引き続き市に対し、空調設備の補修予算を要望していくとともに、国や県など行政機関の施設補修関係補助金の情報を集めて検討していく予定です。</p> <p><取組実績></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #f4a460;"> <th style="width: 15%;">年度</th> <th style="width: 65%;">取組内容</th> <th style="width: 20%;">達成状況</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">25 年度</td> <td>・電気設備修繕業者から見積書の徴収と資金措置の検討。 ・電気設備修繕に係るリース会社とのリース契約の検討</td> <td style="text-align: center;">◎</td> </tr> </tbody> </table>	年度	取組内容	達成状況	25 年度	・電気設備修繕業者から見積書の徴収と資金措置の検討。 ・電気設備修繕に係るリース会社とのリース契約の検討	◎
年度	取組内容														
25 年度	・資金積立て計画の作成及び盛岡市への補助要望														
26 年度	・電気設備機器改修工事を段階的に実施 ・高度化資金借入れ申請の実施														
27 年度	・高度化融資決定による空調設備の改修工事の実施														
年度	取組内容	達成状況													
25 年度	・電気設備修繕業者から見積書の徴収と資金措置の検討。 ・電気設備修繕に係るリース会社とのリース契約の検討	◎													

盛岡市出資等法人の第三者評価結果に対する措置計画に基づく措置状況

番号	7	法人名	公益財団法人 盛岡地域地場産業振興センター	所管課	商工観光部 商工課
----	---	-----	--------------------------	-----	--------------

【活動成果】

法人の活動については一定の成果が認められますが、センターと手づくり村の関係についてはよく理解されていないと考えます。今後更に広く市民に認知してもらうためにも法人の活動内容についてPRを図ることが望まれます。

対応策	措置状況														
<p>手づくり村における当センターの役割、事業内容並びに盛岡市及び工房との関係等について、一般に理解が得られるよう、平成25年4月からの公益財団法人移行に合わせて、ホームページにて詳しく説明したページを作成するとともに、催事等において当センターを積極的にPRいたします。</p> <p>また、公益目的事業の効果を検証するとともに、より効果的・効率的な事業活動の実施について工房及び盛岡市を交えて協議いたします。</p> <p><取組工程></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-bottom: 10px;"> <thead> <tr style="background-color: #d8bfd8;"> <th style="width: 15%;">年度</th> <th style="width: 85%;">取組内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">25年度</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> ・ホームページの作成 ・催事におけるパンフレットの配布及びアンケート調査の実施 </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">26年度</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> ・三者（盛岡市、工房、センター）による協議会の実施 </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">27年度</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> ・同上 </td> </tr> </tbody> </table>	年度	取組内容	25年度	<ul style="list-style-type: none"> ・ホームページの作成 ・催事におけるパンフレットの配布及びアンケート調査の実施 	26年度	<ul style="list-style-type: none"> ・三者（盛岡市、工房、センター）による協議会の実施 	27年度	<ul style="list-style-type: none"> ・同上 	<p>平成25年度から公益財団法人に移行したことから、盛岡手づくり村におけるセンターと工房、盛岡市の役割が理解できるよう、ホームページの「盛岡手づくり村とは」のトップページに一般の方々に理解してもらえるよう三者の役割を付け加えました。</p> <p>また、センターは公益事業を推進するためにどのような事業を行っていくのか、組織はどうなっているのかなどの情報公開をホームページで行っております。</p> <p>今後は、各事業の効果を検証し更に公益事業の充実を図るため、工房及び市とも協議してまいります。</p> <p><取組実績></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #ffcc99;"> <th style="width: 15%;">年度</th> <th style="width: 65%;">取組内容</th> <th style="width: 20%;">達成状況</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">25年度</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> ・ホームページへの三者の役割を追加掲載。 ・ホームページへセンターが公益財団法人へ移行したことによる事業内容等を追加。 ・来場者アンケート実施 </td> <td style="text-align: center;">◎</td> </tr> </tbody> </table>	年度	取組内容	達成状況	25年度	<ul style="list-style-type: none"> ・ホームページへの三者の役割を追加掲載。 ・ホームページへセンターが公益財団法人へ移行したことによる事業内容等を追加。 ・来場者アンケート実施 	◎
年度	取組内容														
25年度	<ul style="list-style-type: none"> ・ホームページの作成 ・催事におけるパンフレットの配布及びアンケート調査の実施 														
26年度	<ul style="list-style-type: none"> ・三者（盛岡市、工房、センター）による協議会の実施 														
27年度	<ul style="list-style-type: none"> ・同上 														
年度	取組内容	達成状況													
25年度	<ul style="list-style-type: none"> ・ホームページへの三者の役割を追加掲載。 ・ホームページへセンターが公益財団法人へ移行したことによる事業内容等を追加。 ・来場者アンケート実施 	◎													