

## 今後のスケジュールについて

## 1 整備候補地に関するスケジュールについて

平成 29 年 5 月 24 日（水） 広域化推進協議会で整備候補地決定【非公開】

5 月 30 日（火） 協議会会長（盛岡市長）記者会見及び盛岡市議会全員協議会【公表】

5 月 31 日～ 整備候補地関係町内会及び住民説明会日程調整

6 月下旬～8 月 住民説明会（4 箇所×2 回（町内会ごとを想定））

9 月～ 随時住民説明会

平成 30 年 2 月頃 整備予定地（1 箇所）決定

## 2 新組合設立等に関するスケジュールについて

平成 28 年度の広域化推進協議会で説明したスケジュールでは、整備予定地（1 箇所）決定後に新組合を設立することとし、平成 29 年 10 月頃までに整備予定地が決定した場合には 30 年 4 月 1 日の新組合が可能としている。

しかし、上記 1 のスケジュールでは、整備予定地の決定は平成 30 年 2 月頃を想定していることから整備予定地の決定時期によっては組合設立が 31 年度以降となる可能性がある。