

(1) (仮称)前潟駅の新設

盛岡市建設部交通政策課

今後のスケジュール等

(仮称)前潟駅の新設

- ・ 平成31年3月6日の盛岡市議会において、新駅設置を事業化するため、JRとの協議を推進することを説明した。
- ・ 請願に向けJRとの協議及び地元説明を進めてゆく。
- ・ 令和2年度から設計、用地買収等を予定。
- ・ 令和5年の開業を目指す。

(2) 交通対策

盛岡市建設部交通政策課

今後のスケジュール等

交通対策

○都市計画道路の整備

- ・ 令和3年度以降の都市計画道路整備プログラムの策定の中で整備の位置づけを検討する。

○通学路の安全確保(市道西青山一丁目上厨川2号線)

- ・ 今年度から事業を進め、設計及び用地買収等を行い、令和4年度の完了を目指す。

○(仮称)北バイパスの整備

- ・ 国に要望を行ってゆく。