



日時：令和6年9月18日（水）9時30分～
場所：本庁舎4階403会議室

議事次第

- 1 会議の目的 **【危機管理監】**
- 2 当面の応急対策及び復旧対策の方針（再掲）
【災害対策本部事務局】
- 3 気象状況等 **【災害対策本部事務局】**
- 4 災害対策本部における復旧対策等の実施状況
【災害対策本部事務局】
- 5 各部等における復旧対策等の実施状況等 **【各部等】**
- 6 災害対策本部長指示
- 7 連絡事項 **【危機管理監】**

1 会議の目的

令和6年8月27日大雨災害における被害状況の全容把握及び各部等のこれまでの対応状況と課題を共有することにより、各部等が連携した更なる復旧対策の推進につなげるもの。

2 当面の応急対策及び復旧対策の方針（再掲）

（1）応急対策及び復旧対策の活動方針

台風第10号による影響は少なくなったものの、市の広い地域で地盤が緩んでおり、土砂災害等の災害発生の可能性が高いことから、引き続き、警戒を怠ることなく、万全な対策を講ずる。また、被災者が一刻も早く日常を取り戻せるよう、国及び県等の関係機関との緊密な連携を図るとともに、部の垣根を越えて、全庁が一体となり、被災者に寄り添った災害復旧対策に万全を尽くす。

（2）当面の主要対策

ア 今後の大雨等への備え

警戒を怠ることなく、万全な防災対策を講ずる。

イ 災害情報の収集

あらゆる手段をもって情報収集し、被害の全容を解明する。

ウ 被災者への支援


孤立世帯を含む、被災された地域や市民の状況把握に努め、情報提供及び必要な支援を行う。

エ 道路等の復旧

孤立地域の解消も含め、迅速な復旧作業を進める。

3 気象状況等

(1) 土壌雨量指数 ※9月17日(火)午後5時30分時点



土壌雨量指数は減少しており、土砂災害の危険性は少なくなっている。

3 気象状況等

(2) 今後の気象予報 ※9月17日(火)午後5時時点

日付	今夜 17日(火)	明日 18日(水)	明後日 19日(木)	20日(金)	21日(土)	22日(日)	23日(月)	24日(火)
内陸	曇 	曇一時雨 	晴時々曇 	曇一時雨 	曇一時雨 	曇一時雨 	曇 	曇 
降水確率(%)	-/-/-/20	60/20/0/0	20	50	50	50	40	40
信頼度	-	-	-	C	C	C	C	C
盛岡 最低/最高(°C)	-/-	20/29	15/30	16/28	15/22	15/23	16/24	15/24

気象庁ホームページより

復旧対策への影響度は低い

4 災害対策本部における復旧対策等の実施状況

(1) 被害状況等の把握・整理 (令和6年9月13日(金)午後5時時点)

区分		件数	対応中	済	対応済割合
住家被害	床上浸水	24	21	3	13%
	床下浸水	36	17	19	53%
	土砂流入	11	8	3	27%
	その他被害	9	3	6	67%
公共施設被害		20	11	9	45%
その他建物被害		4	1	3	75%
敷地内土砂崩れ		6	5	1	17%
道路被害	国道	9	1	8	89%
	県道	4	2	2	50%
	市道	90	47	43	48%
	林道	24	15	9	38%
	農道	8	8	0	0%
農地被害		60	53	7	12%
水道施設被害		5	4	1	20%
河川関係		42	23	19	45%
合計		352	219	133	38%

※詳細は、「【別紙1】令和6年8月27日大雨災害被害状況一覧」を参照

4 災害対策本部における復旧対策等の実施状況

(2) 孤立世帯への対応

孤立…緊急車両による交通アクセス不可

	地区 (世帯ごと)	9月8日(日)時点	9月17日(火)時点
1	上米内字畑井野	1世帯2名	1世帯2名
2	上米内字畑	1世帯10名	1世帯10名
3	浅岸字赤重	1世帯2名	1世帯2名
4	浅岸字赤重	1世帯1名	1世帯1名
5	浅岸字赤重	1世帯1名	1世帯1名
6	浅岸字鍋倉	1世帯1名	1世帯1名
7	上米内字畑	1世帯1名	1世帯1名
	合計	<u>7世帯18名</u>	<u>7世帯18名</u>

※孤立地域の治安維持のため、盛岡東警察署において巡回を行っている。

※上記のほか、浅岸字下大葛等において一時孤立状態となった可能性があるものの、8月28日(水)には車両は通行できるようになっている。

参考 ※孤立世帯状況図

(各部等への要請事項) 道路等の状況確認を行う場合は、対象世帯ではなく、災害対策本部又は各担当課等に確認を行うこと。

盛岡市総務部
危機管理防災課作成

【道路の復旧状況】
 県道・市道：市道上米内24号線は全て仮復旧済み。
 林道：林道米内川線の復旧に着手し、一部仮復旧。林道高森山線は仮復旧により車両の通行は可能。土砂崩れなどにより狭くなっている箇所があるため、通行可能車両については、右記の注意書き及び現地確認のうえ判断願います。なお、林政課の公用車(軽ワンボックス4WD)で通行可能な状況については確認済みです。
 【林道11】 9月22日 仮復旧見込み
 【林道03、12、13】未定

孤立世帯状況図 (9月17日, 12:00現在)

孤立世帯：7世帯18人 (孤立①～⑦)

《注意!》
 仮復旧済みの林道は、原則住民以外の一般車両の通行は不可としておりますが、住民への支援のための車両の通行は、特段制限していません。ただし、応急復旧作業中のため、車両の通行や路上駐車により作業の妨げとならないよう、必要最低限かつ乗り合いで行く等のご協力をお願いします。



※百目木橋を通るルートは、10t以上の車両の通行が難しい状況

【林道01～11】 米内川線
 【林道12～13】 矢沢線
 【林道14】 高森山線

- 《凡例》
- ✕ 車両通行不能
 - ⊗ 通行止め
 - 孤立世帯
 - ⦿ 孤立世帯 (避難中)



4 災害対策本部における復旧対策等の実施状況

(3) 上米内地域への対応（上米内地域説明会の実施）

- ア 日時 9月11日(水) 18:00~19:00
- イ 場所 上米内地区振興センター
- ウ 参加者 42名
- エ 対応 総務部、農林部、建設部、上下水道局
- オ 地域からの要望等（抜粋）

説明会の様子



- ・今後の復旧対策等の予定は、地域にお知らせして欲しい。1週間後など、紙1枚でも良いから情報提供が欲しい。
- ・縦割りではなく横の連携が必要。市の事務分掌に拘らずノウハウの共有や人的な応援体制等、市全体で進めてほしい。
- ・これからの気象条件を考えると、道路の嵩上げなど、根本的な考え方が必要。国や県と連携して進めてほしい。

4 災害対策本部における復旧対策等の実施状況

(3) 上米内地域への対応（第二回関係部会議の実施）

ア 日時 9月13日(金) 14:30～16:00

イ 出席者 市長、中村副市長、小原副市長、吉田危機管理統括監、佐藤特別参与、総務部長、財政部長、市民部長、環境部長、保健福祉部長、保健衛生監、農林部長、建設部長、都市整備部長、玉山総合事務所長、上下水道部長

ウ 協議事項


上米内地域の早期復旧に向け、9月11日(水)の住民説明会において地域から出た要望や課題、各部の復旧対策の進捗状況等について協議を行った。

今後、復旧作業を迅速に進めるとともに、各部等において情報共有を行いながら、対応状況や復旧見込みなど、地域への情報提供等を進めることとした。



4 災害対策本部における復旧対策等の実施状況

(5) 災害応急対策事業実施要綱の策定



今回の災害に際し、被害を受けた市民が自ら応急の対策をすることが困難な場合に、市が災害応急対策事業を実施し、被害の拡大、二次災害の発生及び公衆衛生上の支障を防止することを目的として策定した。



5 各部等における復旧対策等の実施状況等

(1) 概要と実施状況（一部抜粋）

部名等	概要
市長公室部	個人版ふるさと納税での災害支援特設ページの開設、市ホームページ等での情報発信
総務部	各部間応援調整
財政部	罹災証明書の発行、市税の減免・納税猶予等
市民部	避難所運営、国保税の減免・納税猶予等
環境部	災害廃棄物の処理等
保健福祉部	避難所運営、水害時衛生対策（消毒液配布）、ボランティア活動調整、介護保険料の減免・納税猶予等
子ども未来部	避難所の運営
商工労働部	商店街及び工業団地の被害状況の現地調査等
農林部	被災農地・農業用施設の現地調査、林道等の復旧
建設部	市道等の復旧、市管理河川・水路損傷個所の復旧、仮設住宅入居等
都市整備部	宅地に流入した土砂の撤去等
玉山総合事務所	避難所運営、玉山地域の災害復旧
出納部	義援金受入れに関する情報収集
上下水道部	水道施設の復旧
教育部	避難所運営等、通学・通園支援

※詳細は、「【別紙2】各部等における復旧対策等の実施状況等」を参照。

6 災害対策本部長指示

被災された方々が一日も早く日常を取り戻せるよう、各部等が引き続き、「できることはすべてやる」という意識を持って、復旧対策に万全を期すこと。

7 連絡事項

第4回災害対策本部員会議は9月27日(金)予定