



1 復旧対策等の実施状況

区分		令和8年1月末時点			令和8年7月末時点			増減			対応済割合		
		件数	対応中	済	件数	対応中	済	件数	対応中	済	令和8年1月末時点	令和8年7月末時点	増減
住家被害	床上浸水	26	0	26	26	0	26	0	0	0	100%	100%	0%
	床下浸水	39	0	39	39	0	39	0	0	0	100%	100%	0%
	土砂流入	11	0	11	11	0	11	0	0	0	100%	100%	0%
	その他被害	10	0	10	10	0	10	0	0	0	100%	100%	0%
公共施設被害		23	1	22	23	0	23	0	△1	1	96%	100%	4%
その他建物被害		3	0	3	3	0	3	0	0	0	100%	100%	0%
敷地内土砂崩れ		18	0	18	18	0	18	0	0	0	100%	100%	0%
道路被害	国道	10	0	10	10	0	10	0	0	0	100%	100%	0%
	県道	3	0	3	3	0	3	0	0	0	100%	100%	0%
	市道	84	1	83	84	1	83	0	0	0	99%	99%	0%
	林道	27	1	26	27	1	26	0	0	0	96%	96%	0%
	農道	11	0	11	11	0	11	0	0	0	100%	100%	0%
	その他	9	0	9	9	0	9	0	0	0	100%	100%	0%
農地・農業用施設被害		79	1	78	79	0	79	0	△1	1	99%	100%	1%
上水道施設被害		2	2	0	2	2	0	0	0	0	0%	0%	0%
下水道施設被害		2	0	2	2	0	2	0	0	0	100%	100%	0%
河川関係		40	0	40	40	0	40	0	0	0	100%	100%	0%
合計		397	6	391	397	4	393	0	△2	2	98%	99%	1%

※本表は、被害に対する復旧対策等の状況を取りまとめたものであり、各種支援等の実施状況は件数に含まれておりません。