

## 整備計画策定の流れについて（予定）

## 第1回懇話会（令和元年8月5日）

- ・事業者提案事業の概要説明
- ・芝生広場に求めること等意見交換（施設の位置や規模を含む）

## 第1回懇話会で出された意見の公表及び市民意見の募集

（令和元年8月中旬～8月下旬）

## 第2回懇話会（令和元年9月中旬）

- ・市民意見を踏まえた設計コンセプトを提案、意見交換

## 第2回懇話会で出された意見の公表及び市民意見の募集

（令和元年9月中旬～10月上旬）

## 第3回懇話会（令和元年11月中旬）

- ・設計案を提案、意見交換

## 第3回懇話会で出された意見の公表及び市民意見の募集

（令和元年11月中旬～12月上旬）

意見を踏まえて設計案を更に修正するとともに、  
必要に応じて「懇話会への提示及び市民意見の募集」



## 事業計画の策定

（盛岡市と事業者との間で事業実施協定締結）

※懇話会の回数等については予定であり、懇話会の内容を鑑み、変更する可能性がある。