

11月の現場作業

1. 11月の作業内容

11月は6段目～8段目（72個）の解体を行いました。事故やけが等無く、今年度の石垣解体作業を無事に終わることができました。

また、多目的広場では外した石材を1個ずつ写真や図化により、記録を残す測量図化業務を行っています。



最後の1個を持ち上げる様子



測量図化作業

2. 今後の予定

12月は残りの測量図化作業を行います。この作業をもって、今年度の工程がすべて終了となります。