

7月の現場作業

1. 7月の作業内容

石垣解体の準備として、高圧洗浄機等による石垣の洗浄や、石垣を整理するための番号を防水アルミテープで割り振る番付作業を行いました。また、解体や積み上げの際の目安として使用する格子状のグリッドを墨で記す墨打ち作業を行いました。



石垣洗浄作業の様子



番付作業の様子

2. 8月の予定

今月も先月に引き続き番付作業や墨打ち作業を行うほか、石垣の背面（石垣の裏側）の土質の状態を確認するため、ボーリング作業を実施します。