

第4回きたくり保育園三者懇談会 会議録（概要）

1 日 時 令和5年2月16日（木） 17時30分から18時10分まで

2 場 所 きたくり保育園

3 出席者 きたくり保育園保護者（6名）、
学校法人岩手キリスト教学園、盛岡市子育てあんしん課

4 内 容

(1) 移管後の園運営に関するアンケート調査結果について

(2) 新園舎建築スケジュール等について

5 質疑等

(1) 移管後の園運営に関するアンケート調査結果について

【保護者】

セキュリティのセコムカードについて、忘れたり、持っていない人が迎えに来た場合は？

【岩手キリスト教学園】

入口にインターホンがあるので、そちらを使って受け付けし、園が解錠します。

【保護者】

給食費について、やはり料金が高いと感じる。主食費の場合、子どもたちの消費カロリーベースで考えると、1,000円は高すぎる。今回、主食費は700円に見直されたが、今後金額の改定は行わないのか？

【岩手キリスト教学園】

4月からの料金に関しては、今回お示しした金額でお願いしたい。今後については、先行きが見えないので現段階ではお答えするのが難しいが、物価高騰が収まってきて、皆様から料金をいただきすぎているということになれば考えたい。

【保護者】 ※懇談会後にいただいた質問

4月から副食費が5,000円になると説明があったが、公立保育園での金額は？

【子育てあんしん課】

公立保育園では引き続き4,500円のみである。

(2) 新園舎建築スケジュール等について

【保護者】

4月から新園舎に入る前に、子どもたちを園舎に入れて説明する機会は設けるのか？

【岩手キリスト教学園】

必要性があると感じているが、工期の都合から工事作業を行いながらということになってしまいうため、子どもたちの安全を確保できれば実施したいと思う。

【保護者】

保護者向けの新園舎見学会は1回だけなのか。何回か実施するものなのか。

【岩手キリスト教学園】

見学会を実施できる時期に、様々な検査を行う必要もあるため、時間の確保が難しいが、できるだけ複数回実施できるようにしたい。

6 その他

新園舎建築スケジュールについて、岩手キリスト教学園から説明があったとおり4月1日の保育開始を目指して進めているが、工事で想定外のことが生じたり、大雪等の悪天候により支障が生じたりすることにより、万が一間に合わないことが判明した場合には、変更について保護者に即時お伝えし、保育体制を確保する旨を子育てあんしん課の担当から説明した。

また、現園舎の解体スケジュールが7か月となる理由について、敷地に埋められた地盤強化のための杭を抜く作業に時間を要すること、また、敷地に余裕がないため重機の入る数に制限があること、そして、新園舎で保育をしながらの作業になるため、安全確保が第一であることを説明し、時間を要することについてお詫びした。園庭整備の時期にも影響が生じることから、子どもたちの遊び場の確保のために、市も協力していくことについてお伝えした。