

工事請負契約変更状況(3月分)

令和5年4月7日

工事NO.	担当課	件名	当初契約			変更契約						受注者
			請負金額	予定価格	最低制限価格	請負金額	増減額	増減率	理由	回数	契約締結日	
104013	市民協働推進課	加賀野地区活動センター外2施設複合化・大規模改修(建築主体)工事	446,215,000	484,990,000	442,533,300	455,595,800	9,380,800	2.1%	(4)(7)	1	R5.3.27	樋下建設(株)
104050	市立図書館	盛岡市立図書館耐震改修及び大規模改修(建築主体)工事	496,650,000	539,550,000	494,997,800	509,620,100	12,970,100	2.6%	(4)(7)	2	R5.3.27	大伸工業・篠村建設特定共同企業体
104011	教育委員会総務課	盛岡市立北陵中学校校舎大規模改修(建築主体)工事	787,270,000	855,580,000	783,830,300	799,800,100	12,530,100	1.6%	(2)(4)(6)(7)	1	R5.3.27	日本住宅・司組特定共同企業体
104065	市民協働推進課	太田地区活動センター外2施設複合化・大規模改修(機械設備)工事	79,200,000	83,589,000	76,213,500	79,596,000	396,000	0.5%	(2)(4)(7)	1	R5.3.6	富士水工業(株)
104132	道路管理課	市道山岸二丁目上米内1号線防護柵設置工事	4,180,000	4,269,100	3,727,900	4,288,900	108,900	2.6%	(4)	1	R5.3.1	(有)高龍建設
504082	水道建設課	西見前16地割地内配水管移設工事	10,560,000	10,610,600	9,441,300	10,135,400	-424,600	-4.0%	(6)	2	R5.3.2	(株)小林水道土木工業所
504036	水道建設課	新田町外地内配水管布設替工事	89,980,000	90,191,200	79,816,000	91,080,000	1,100,000	1.2%	(4)(6)	1	R5.3.3	(株)山與
104059	道路管理課	市道岩山1号線融雪設備設置工事	21,761,300	24,098,800	21,158,500	21,712,900	-48,400	-0.2%	(4)	1	R5.3.7	(有)フジミ工建
104045	教育委員会総務課	盛岡市立津志田小学校トイレ改修工事	52,800,000	56,012,000	50,483,400	53,131,100	331,100	0.6%	(4)	2	R5.3.3	(株)都南建設
104122	教育委員会総務課	盛岡市立厨川小学校トイレ改修工事その1	28,050,000	28,259,000	25,815,900	28,420,700	370,700	1.3%	(2)(4)(7)	1	R5.3.6	岩手建工(株)
104135	管財課	上太田八千刈地内普通財産物置解体工事その2	2,772,000	2,882,000	2,607,000	2,422,200	-349,800	-12.6%	(4)(7)	1	R5.3.3	(有)アール・フォー
504070	浄水課	米内浄水場導水連絡管整備外工事	12,100,000	12,632,400	11,279,400	12,648,900	548,900	4.5%	(4)(7)	1	R5.3.3	(株)小林水道土木工業所
504007	浄水課	米内浄水場畑井野取水堰堤水位調節ゲート更新工事	37,180,000	41,225,800	36,675,100	39,603,300	2,423,300	6.5%	(4)(7)	1	R5.3.6	東新工業(株)
104089	盛岡南整備課	道明地区土地区画整備外その6工事	59,617,800	66,071,500	59,202,000	66,246,400	6,628,600	11.1%	(4)	1	R5.3.6	菱和建设(株)
104009	道路建設課	市道西青山一丁目上厨川2号線歩道新設工事	54,101,300	61,295,300	53,722,900	58,488,100	4,386,800	8.1%	(4)	2	R5.3.3	盛舗建設(有)
504023	下水道整備課	南川第三排水区函渠設置及び都南東第四処理分区第一工区汚水管布設工事	61,403,100	69,447,400	61,215,000	61,256,800	-146,300	-0.2%	(7)	1	R5.3.3	盛舗建設(有)
104080	玉山・建設課	市道駅前北線外路線道路改良外工事	41,756,000	46,196,700	41,653,700	46,403,500	4,647,500	11.1%	(4)	1	R5.3.6	(株)熊坂建設

工事請負契約変更状況(3月分)

令和5年4月7日

工事NO.	担当課	件名	当初契約			変更契約						受注者
			請負金額	予定価格	最低制限価格	請負金額	増減額	増減率	理由	回数	契約締結日	
503086	水道建設課	湯沢東二丁目外地内配水管布設替工事	176,000,000	176,639,100	156,972,200	194,839,700	18,839,700	10.7%	(4)(6)	2	R5.3.7	高設・富士水工業 特定共同企業体
104118	交通政策課	前潟駅前広場等整備その2工事	38,500,000	40,053,200	—	38,611,100	111,100	0.3%	(7)	1	R5.3.10	鉄建建設(株)
104128	河川課	都市基盤河川南川上層護岸工事	34,100,000	34,687,400	31,010,100	37,742,100	3,642,100	10.7%	(4)(6)	1	R5.3.8	中亀建設(株)
504024	下水道施設管理課	菜園分区外第一工区管渠更生その1、その2工事	116,050,000	118,957,300	100,678,142	121,589,600	5,539,600	4.8%	(4)	2	R5.3.7	(株)内澤建設
504066	水道建設課	東桜山外地内配水管布設工事	56,980,000	57,185,700	51,429,400	61,144,600	4,164,600	7.3%	(4)(6)	2	R5.3.7	盛岡ガス工業 (株)
504081	水道建設課	好摩字夏間木地内配水管布設工事	33,770,000	37,244,900	33,584,100	30,016,800	-3,753,200	-11.1%	(4)(6)	1	R5.3.7	ACサカモト(株)
504006	下水道整備課	南川第一排水区管設置外工事	74,998,000	85,110,300	74,944,100	72,554,900	-2,443,100	-3.3%	(6)(7)	2	R5.3.8	(株)山與
504061	下水道整備課	北上川右岸第三排水区函渠設置その2外工事	88,550,000	99,609,400	85,540,803	85,938,600	-2,611,400	-2.9%	(4)(6)	1	R5.3.9	盛岡舗道(株)
504041	下水道整備課	鴨助堰排水区開渠設置その1、その2外工事	85,842,900	95,350,200	85,751,600	86,345,600	502,700	0.6%	(4)	2	R5.3.10	(株)内澤建設
104036	道路建設課	市道西部線歩道新設工事	56,962,400	64,296,100	56,928,300	60,291,000	3,328,600	5.8%	(4)(6)	3	R5.3.13	梨子建設(株)
504018	水道建設課	都南中央第三地区土地区画整理事業及び生活環境整備事業地内配水管布設(第2工区)工事	74,800,000	75,697,600	66,766,700	74,189,500	-610,500	-0.8%	(6)	1	R5.3.9	東野建設工業 (株)
504015	水道建設課	西下台町外地内配水管布設替工事	86,350,000	86,757,000	76,542,400	88,592,900	2,242,900	2.6%	(4)(6)	1	R5.3.7	中亀建設(株)
104098	道路管理課	市道新庄14号線貝田橋橋梁補修工事	75,350,000	81,094,200	72,680,300	75,638,200	288,200	0.4%	(4)	1	R5.3.13	菱和建设(株)
104017	道路建設課	市道東中野門線道路改良工事及び北上川左岸第二排水区管設置工事	69,333,000	82,480,200	69,330,342	73,990,400	4,657,400	6.7%	(4)(7)	1	R5.3.13	(株)司組
103018	道路管理課	市道本町通一丁目新庄町2号線法面補修工事	101,920,500	114,325,200	101,920,500	108,326,900	6,406,400	6.3%	(4)(5)	3	R5.3.10	(株)東北ターボ 工業
503105	下水道整備課	北上川右岸第三排水区函渠設置工事	62,205,000	70,290,000	61,853,000	64,705,300	2,500,300	4.0%	(4)(7)	3	R5.3.8	東野建設工業 (株)
104077	道路建設課	市道永井街道線道路改良工事及び配水管布設工事	73,755,000	81,877,400	70,013,499	52,081,700	-21,673,300	-29.4%	(4)(6)	1	R5.3.10	ACサカモト(株)

工事請負契約変更状況(3月分)

令和5年4月7日

工事NO.	担当課	件名	当初契約			変更契約						受注者
			請負金額	予定価格	最低制限価格	請負金額	増減額	増減率	理由	回数	契約締結日	
504038	水道維持課	高松一丁目外地内流量計設置工事	28,611,000	32,511,600	28,515,300	30,222,500	1,611,500	5.6%	(4)(6)	2	R5.3.13	(株)山與
504047	水道維持課	南大通三丁目地内配水調整区設定工事	50,600,000	50,784,800	45,612,600	70,444,000	19,844,000	39.2%	(7)	2	R5.3.8	富士水工業(株)
104039	道路建設課	市道新庄1号線道路改良工事	33,880,000	38,646,300	33,748,000	36,762,000	2,882,000	8.5%	(4)(6)	2	R5.3.10	(有)宮田屋
104093	道路建設課	市道好摩永井線歩道新設工事	15,488,000	17,109,400	15,416,500	16,629,800	1,141,800	7.4%	(4)	3	R5.3.14	東北体育施設(株)
104127	歴史文化課	旧石川啄木記念館解体工事その2	30,360,000	31,999,000	29,189,600	29,065,300	-1,294,700	-4.3%	(4)	1	R5.3.7	(株)佐藤興産
104069	盛岡南整備課	都南中央第三地区土地区画整備その2工事	51,447,000	57,238,500	51,443,700	68,516,800	17,069,800	33.2%	(4)	2	R5.3.9	盛舗建設(有)
104100	盛岡南整備課	市道三之丞西線外道路改良工事	19,008,000	21,272,900	19,000,300	21,388,400	2,380,400	12.5%	(7)	2	R5.3.14	東北体育施設(株)
104121	盛岡南整備課	都南中央第三地区土地区画整備その4工事	23,056,000	25,567,300	22,991,100	27,228,300	4,172,300	18.1%	(4)	1	R5.3.13	(株)熊坂建設
503106	下水道整備課	手代森処理分区第一工区污水管布設工事	92,180,000	103,924,700	91,754,300	113,814,800	21,634,800	23.5%	(4)(6)	3	R5.3.13	(株)メグミ
504075	下水道整備課	盛南中央第二処理分区第一工区污水管布設その1、その2工事	36,014,000	39,667,100	35,481,600	33,969,100	-2,044,900	-5.7%	(6)(7)	2	R5.3.10	(有)東北農林建設
104109	河川課	準用河川広川河川改修その1その2工事	32,296,000	36,734,500	31,439,829	41,724,100	9,428,100	29.2%	(4)	1	R5.3.10	(有)東北農林建設
504063	下水道整備課	都南南処理分区第五工区污水管布設及び高屋敷堰左岸排水区画整備外工事	42,174,000	46,918,300	42,020,000	45,345,300	3,171,300	7.5%	(7)	2	R5.3.8	(有)黒澤建設
504013	下水道整備課	南川第一排水区函渠設置その1、その2及び盛南中央第一処理分区第一工区污水管布設その1、その2工事	93,302,000	105,490,000	93,165,600	99,488,400	6,186,400	6.6%	(4)(7)	2	R5.3.9	昭栄建設(株)
504073	下水道整備課	舟田処理分区第一工区污水管建設工事	65,590,800	71,601,200	64,895,600	66,400,400	809,600	1.2%	(7)	2	R5.3.13	梨子建設(株)
504044	下水道整備課	手代森処理分区第二工区污水管布設その1、その2工事	48,323,000	53,795,500	48,248,200	51,327,100	3,004,100	6.2%	(4)(6)	2	R5.3.13	(株)熊坂建設
104007	道路管理課	市道加賀野四丁目1号線文化橋橋梁補修工事その2	110,534,600	125,185,500	110,462,000	125,735,500	15,200,900	13.8%	(4)	2	R5.3.9	(株)石名坂
504088	下水道施設管理課	上田排水区開渠更新その2工事	2,989,800	3,099,800	2,743,400	2,524,500	-465,300	-15.6%	(4)(6)	1	R5.3.10	(有)宮田屋

工事請負契約変更状況(3月分)

令和5年4月7日

工事NO.	担当課	件名	当初契約			変更契約						受注者
			請負金額	予定価格	最低制限価格	請負金額	増減額	増減率	理由	回数	契約締結日	
504008	浄水課	新庄中屋敷連絡管整備工事	45,023,000	47,722,400	42,973,700	59,259,200	14,236,200	31.6%	(4)(7)	1	R5.3.13	(株)富士電業社
104117	交通政策課	前潟駅前トイレ等整備工事その1	28,050,000	28,127,000	—	29,288,600	1,238,600	4.4%	(4)(6)	1	R5.3.10	鉄建建設(株)
104124	市街地整備課	榊北太田線外街路舗装工事	25,080,000	28,894,800	24,454,307	28,685,800	3,605,800	14.4%	(4)	2	R5.3.10	岩手建工(株)
104075	教育委員会総務課	盛岡市立大宮中学校小荷物専用昇降機棟増築工事その2	43,890,000	44,495,000	40,694,500	44,193,600	303,600	0.7%	(2)(4)(6)	2	R5.3.9	岩手県総合建設業協同組合
104062	市民協働推進課	太田地区活動センター外2施設複合化・大規模改修(電気設備)工事	96,580,000	104,588,000	95,835,300	92,323,000	-4,257,000	-4.4%	(2)(4)(6)(7)	1	R5.3.8	岩館電気(株)
504076	下水道整備課	盛南西第二処理分区第六工区污水管布設工事	38,885,000	42,430,300	38,187,600	39,407,500	522,500	1.3%	(5)(7)	2	R5.3.15	(株)渡辺土木
104129	教育委員会総務課	盛岡市立緑が丘小学校トイレ改修工事その1	24,200,000	24,684,000	22,585,200	25,859,900	1,659,900	6.9%	(2)(4)(7)	1	R5.3.9	(有)中野設備工業所
504079	下水道整備課	盛南西第二処理分区外第七工区污水管布設工事	39,892,600	44,358,600	39,711,100	34,896,400	-4,996,200	-12.5%	(4)(6)	2	R5.3.16	(有)光明園
504035	水道建設課	羽場7地割外地内配水管布設替工事	101,200,000	101,260,500	89,734,700	125,438,500	24,238,500	24.0%	(4)(5)(6)	2	R5.3.23	(株)上の島
504049	水道建設課	神子田町外地内配水管布設替工事	90,530,000	90,659,800	81,821,300	97,301,600	6,771,600	7.5%	(6)	2	R5.3.15	新工住建(株)
503086	水道建設課	湯沢東二丁目外地内配水管布設替工事	176,000,000	176,639,100	156,972,200	189,103,200	13,103,200	7.4%	(6)	3	R5.3.13	高設・富士水工業特定共同企業体
504043	下水道整備課	盛南南処理分区第二工区污水管布設その1、その2工事	98,692,000	109,172,800	98,690,900	109,942,800	11,250,800	11.4%	(4)(6)	2	R5.3.17	中亀建設(株)
504069	水道維持課	中米内水管橋外防食修繕その2工事	45,100,000	48,250,400	43,267,400	42,208,100	-2,891,900	-6.4%	(4)	2	R5.3.22	北日本防食(株)
104038	道路建設課	市道東中野14号線道路改良工事	33,165,000	39,556,000	33,045,707	15,238,300	-17,926,700	-54.1%	(4)(6)	2	R5.3.22	(株)熊坂建設
504050	水道建設課	津志田5地割外地内配水管移設工事	83,050,000	83,367,900	75,908,800	88,447,700	5,397,700	6.5%	(4)(7)	2	R5.3.23	(株)山崎組
504016	水道建設課	湯沢南二丁目外地内配水管布設替工事	125,400,000	125,818,000	111,541,100	138,033,500	12,633,500	10.1%	(4)(6)	2	R5.3.22	(株)盛福水道工業
504064	下水道整備課	都南中央処理分区第三工区污水管布設工事	27,005,000	30,092,700	26,994,000	23,931,600	-3,073,400	-11.4%	(4)(6)(7)	3	R5.3.17	東北体育施設(株)

工事請負契約変更状況(3月分)

令和5年4月7日

工事NO.	担当課	件名	当初契約			変更契約						受注者
			請負金額	予定価格	最低制限価格	請負金額	増減額	増減率	理由	回数	契約締結日	
104034	道路建設課	市道三本柳線外道路改良工事及び配水管布設工事	101,750,000	114,470,400	101,545,400	110,283,800	8,533,800	8.4%	(4)	2	R5.3.24	(株)司組
504019	下水道整備課	中川原処理分区東安庭地区第一工区污水管建設工事	67,870,000	75,599,700	67,152,800	78,493,800	10,623,800	15.7%	(4)	2	R5.3.24	(株)石名坂
504072	下水道整備課	盛南中央第一処理分区第四工区污水管建設工事	117,967,300	129,165,300	117,884,800	115,925,700	-2,041,600	-1.7%	(4)(6)(7)	2	R5.3.29	(株)内澤建設
104055	市街地整備課	太田地区区画道路築造及び宅地造成等その2工事	100,386,000	118,936,400	100,375,497	104,182,100	3,796,100	3.8%	(4)(6)	2	R5.3.28	(株)石名坂
504077	水道建設課	湯沢19地割外地内配水管布設工事	25,300,000	25,503,500	21,735,248	27,678,200	2,378,200	9.4%	(6)	3	R5.3.8	(有)大高建設
104119	教育委員会総務課	盛岡市立緑が丘小学校校舎西トイレ改修工事	24,090,000	24,167,000	22,049,500	25,273,600	1,183,600	4.9%	(2)(4)(7)	1	R5.3.6	(株)大羽

※契約金額の変更を伴うものに限る。

【変更理由】市営建設工事等設計変更等事務取扱要領第3による。

- (1) 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないとき。
- (2) 設計図書に誤謬又は脱漏があるとき。
- (3) 設計図書の表示が明確でないとき。
- (4) 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないとき。
- (5) 設計図書等で明示されていない施工条件について予期することができない特別な状態が生じたとき。
- (6) 関係官公庁等の行政指導又は協議により工事内容を変更するとき。
- (7) 当初の目的物を完成させる手段に関して設計上の判断を必要とするとき。
- (8) 用地確保等が予定と異なったとき。
- (9) 前各号に掲げる場合のほか、当初の目的物を完成させる上で特に必要と認めるとき。