

(仮称) 内丸プラン策定スケジュール (検討中)

令和5年度

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

6月定例会


9月臨時会

10月定例会

12月定例会

3月定例会

交通・空間デザインの考え方



事業手法パターン → 新市庁舎の立地可能性

整備ロードマップ

内丸プラン
(素案)

内丸プラン
(案)

検討懇話会

学識検討会議

実務者会議

市民・市議会

土地利用構想

事業手法・ロードマップ

たたき台個別対話

個別対話

個別対話

全協

うちまるサロン

全協

うちまるサロン

全協

シンポジウム

全協

経過報告

経過報告

素案協議

パブコメ

案協議

新市庁舎整備審議会
(全9回予定)

◆ 諮問

◆ 基本理念・方針
現状・課題

◆ 庁舎規模

◆ エリア・事業費等

◆ 答申 (建設エリア)

◆ パブコメ

◆

◆

新市庁舎整備
基本構想策定

検討作業

(仮称) 内丸プラン

新市庁舎構想

(仮称) 内丸プラン策定